

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi

Město Úvaly

a

WALCO CZ spol. s r.o

dne 19.11.2012

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Město Úvaly

sídlo : Pražská 276, 250 82 Úvaly
zastoupené : MUDr. Jan Št'astný, starosta
tel. : 281 091 526
fax : 281 981 696
IČ : 002240931
DIČ : CZ00240931
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. NONET Praha
č.ú. 19-1524-201
Kód banky : 0100
(dále jen „objednatel”)

a

WALCO CZ spol. s r.o.

sídlo : Turnovská 492/2, 180 00 Praha 8 – Libeň
(doručovací adresa: Dobronická 1256, 148 25 Praha 4
zastoupený : Ing. Jiřím Weisem, jednatelem společnosti
tel. : 261 112 121, 602 286 266
IČ : 25640623
DIČ : CZ25640623
Bankovní spojení : Komerční banka, Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9
č.ú. 193938190267
Kód banky : 0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen tento „Dodatek č. 1“)

1. Doplnjuje se odst. 2. Předmět smlouvy, bod 2.2 tohoto odst. smlouvy:
Předmět smlouvy se upravuje takto:

Předmět smlouvy se uzavřením tohoto dodatku upravuje o změny prováděné dle požadavku objednatele, které si vyžádal stav stávajícího objektu školní jídelny. Jednotlivé změny jsou uvedeny v příloze č. 2 k dodatku „Práce nad rámec SOD - stavební úpravy jídelny a varny ZŠ Úvaly“

2. Doplnuje se odst. 3. Doba plnění, bod 3.1. tohoto odst. smlouvy:

Doba plnění se uzavřením tohoto dodatku upravuje vzhledem k novým požadavkům objednatele na termín řádného dokončení a předání objednateli nejdéle do 13. 12. 2012, zhotovitel je povinen provádět stavební práce v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

3. Doplnuje se odst. 3. Doba plnění, bod 3.7. tohoto odst. smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje komplexně dokončit a předat prostory Díla dodavateli gastrotechnologií v rozsahu možné okamžité montáže a instalace zařízení gastrotechnologií a to nejpozději do 26. 11. 2012.

Předáním se rozumí písemný záznam Zhotovitele s dodavatelem gastrotechnologií.

4. Doplnuje se odst. 4. Cena díla, bod 4.1. tohoto odst. smlouvy:

Cena díla se uzavřením tohoto dodatku upravuje podle upravené cenové kalkulace a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková cena díla činí:

	Cena za Dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH)	Samostatně DPH (sazba 10%)	Samostatně DPH (sazba 20%)	Cena za Dílo včetně DPH
Původní cena	10 501 462		2 100 292	12 601 754
Cena dod. č. 1	136 885		27 377	164 262
Cena dod. č. 2	1 039 044		207 809	1 246 853
Celková cena (v Kč)	11 677 391		2 335 478	14 012 869

Ke každé úhradě splátky ceny Díla a při jejím konečném vyúčtování se připočte DPH v sazbě stanovené příslušným platným předpisem České republiky.

5. Doplnuje se odst. 13. Smluvní pokuty, bod č. 13.10. :

V případě prodlení s řádným předáním prostorů pro instalaci gastrotechnologie ve lhůtě a rozsahu podle čl.3.7. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Doplnuje se odst. 21. Závěrečná ustanovení pro dodatek č. 2:

1. Tento dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 17.5.2012, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č.2 smlouvy vyhotoven v pěti stejnopisech o 3 stranách s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetli, že jeho obsah schvalují, že byl uzavřen po vzájemné projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně

nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Úvalech dne 19.11.

2012

objednatel

zhotovitel

Přílohy k tomuto dodatku :

Příloha č. 1 – „Práce nad rámec SOD - stavební úpravy jídelny a varny ZŠ Úvaly“
Příloha č. 2 – Harmonogram výstavby