

Dodatek č. 2 **ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2012**

pro akci „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Sdružení zadavatelů Středočeský kraj a Město Úvaly
zastoupené Městem Úvaly**

Adresa: Pražská 276, 250 82 Úvaly
zástupce pro věci smluvní: Petr Borecký, starosta města
Bankovní spojení: KB, a.s. Praha – Podvinný mlýn
Číslo účtu: 19-1524201/0100
IČ: 00240931
DIČ: CZ00240931

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Adresa: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Nosek, obchodní ředitel a jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Lahoda, vedoucí střediska městského inženýrství
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
Číslo účtu: 482851413/0300
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“, smlouvy objednatele ze dne 1.10.2012 kterým se doplňuje a upravuje Článek III – doba plnění a upravuje dodatek č.1 – změna předmětu smlouvy.

Článek 3 – Termín plnění

Původní znění článku III. , bod 1 b), c) se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

- b) Záborový elaborát, podklady pro majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků a rozeslání těchto podkladů vlastníkům pozemků – do tří měsíců od uzavření dodatku Dokumentace pro stavební povolení s pravomocným stavebním povolením na úsek č.1 do 3 měsíců od uzavření smluv s vlastníky dotčených pozemků
- c) dokumentace pro výběr zhotovitele na úsek 1 a 2 do 3 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

Článek 4 – Cena díla

a) DÚR	658 000,- Kč
b) DSP – úsek č.3	314 600,- Kč
c) DVZ – úsek č.3	88 000,- Kč
d) Subdodavatel	72 000,- Kč

Vyfakturováno a zaplaceno 1 132 600,- Kč

Zbývá k fakturaci:

e) Subdodavatel	88 000,- Kč
f) DSP - úsek č.1	257 400,- Kč
g) DVZ – úsek č.1 a č.2	159 000,- Kč

Celkem 504 400,- Kč

Článek 5 – Závěrečná ustanovení

5.1 Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo ze dne 1.10.2012, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny s výjimkou Článku 2 dodatku č.1, který se celý ruší.

5.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5.3 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

5.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 výtisky zhotovitel.

V Praze dne 30.3.2015


Objednatel:


Petr Borecký
starosta města



V Praze dne 11.03.2015

Zhotovitel:


Ing. Tomáš Nosek
obchodní ředitel a jednatel



AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřichská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218