

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika, zastoupené Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávní územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

DOMISTAV CZ a.s., IČ: 27481107, se sídlem Foerstrova 897/2, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454, zastoupená Ing. Ivo Janovským, místopředsedou představenstva, oprávněným zastupovat společnost samostatně

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

1. Dne 1. října 2014 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace **stavebních úprav vnitřních prostor objektu haly č. 3** nacházející se na pozemku parc. č. 194/5, katastrální území Úvaly u Prahy, na adrese Riegrova 897, Úvaly, v areálu městského úřadu Úvaly, v souladu s, mimo jiné, zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Stavební úpravy haly č. 3 v areálu Městského úřadu Úvaly", ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. ledna 2015 (dále jen "Smlouva"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
2. Na základě doporučení autorského a technického dozoru díla (stavebních úprav vnitřních prostor objektu haly č. 3) se Objednatel a Zhotovitel dohodli na přesunu některých stavebních prací z 2. etapy realizace díla do 1. etapy realizace díla, jak jsou tyto stavební práce blíže specifikovány v Příloze 1 tohoto Dodatku (dále jen "Přesunutá stavební práce"). Předmětné stavební práce nepředstavují vícepráce z pohledu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a jejich provedením nedochází k žádnému navýšení Ceny.
3. Celková cena Přesunutých stavebních prací činí 75.014,11 Kč bez DPH, s tím, že DPH ve výši 21% činí 15.752,96 (90.767,07 Kč včetně DPH) a bližší specifikace této ceny je uvedena v Příloze 1 tohoto Dodatku.
4. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na vypuštění následujícího textu v odstavci 5.1.1 Smlouvy:

„5.1.1 **cena 1. etapy** (jak je popsána v odstavci 4.1 této Smlouvy a v Projektové dokumentaci) činí:

- 2.592.742,- Kč (slovy dva miliony pět set devadesát dva tisíc sedm set čtyřicet dva českých korun) bez DPH,
- DPH je ve výši 21 % (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 544.476,- Kč (slovy pět set čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát šest českých korun),
- **celkem 3.137.218,- Kč** (slovy tři miliony sto třicet sedm tisíc dvě stě osmnáct českých korun) včetně DPH; a"

a jeho nahrazení následujícím textem:

„5.1.1 **cena 1. etapy** (jak je popsána v odstavci 4.1 této Smlouvy a v Projektové dokumentaci) činí:

- 2.667.756,11 Kč (slovy dva miliony šest set šedesát sedm tisíc sedm set padesát šest českých korun a jedenáct haléřů) bez DPH,
- DPH je ve výši 21 % (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 560.228,78 Kč (slovy pět set šedesát tisíc dvě stě dvacet osm českých korun a sedmdesát osm haléřů),
- **celkem 3.227.984,89 Kč** (slovy tři miliony dvě stě dvacet sedm tisíc devět set osmdesát čtyři českých korun a osmdesát devět haléřů) včetně DPH; a".

5. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na vypuštění následujícího textu v odstavci 5.1.2 Smlouvy:

- „5.1.2 cena 2. etapy (jak je popsána v odstavci 4.1 této Smlouvy a v Projektové dokumentaci) činí:
- 3.068.207,- Kč (slovy tři miliony šedesát osm tisíc dvě stě sedm českých korun) bez DPH,
 - DPH je ve výši 21 % (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 644.323,- Kč (slovy šest set čtyřicet čtyři tisíc tři sta dvacet tři českých korun),
 - celkem **3.712.531,- Kč** (slovy tři miliony sedm set dvanáct tisíc pět set třicet jedna českých korun) včetně DPH; a“

a jeho nahrazení následujícím textem:

- „5.1.1 cena 2. etapy (jak je popsána v odstavci 4.1 této Smlouvy a v Projektové dokumentaci) činí:
- 2.993.192,89 Kč (slovy dva miliony devět set devadesát tři tisíc jedno sto devadesát dva českých korun a osmdesát devět haléřů) bez DPH,
 - DPH je ve výši 21 % (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 628.570,51 Kč (slovy šest set dvacet osm tisíc pět set sedmdesát českých korun a padesát jedna haléřů),
 - celkem **3.621.763,40 Kč** (slovy tři miliony šest set dvacet jedna tisíc sedm set šedesát tři českých korun a čtyřicet haléřů) včetně DPH.“

6. Přesunuté stavební práce již byly Zhotovitelem provedeny a byly Objednateli předány na základě předávacího protokolu ze dne 31. prosince 2014. Přesunuté stavební práce byly Zhotovitelem fakturovány Objednateli na základě faktury č. 1461157 vystavené zhotovitelem dne 14. ledna 2015, která je splatná dne 13. února 2015. Strany se tímto dohodly, že Objednatel je tuto fakturu uhradí ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku s tím, že Objednatel bude v prodlení s úhradou této faktury až po uplynutí takové 30-denní lhůty.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
8. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Úvalech, dne 20. 1. 2015 2015

Za Objednatele:

Město Úvaly:

Podpis:

Jméno: Mgr. Petr Borecký

Funkce: starosta

V Úvalech, dne 22. 1. 2015

Za Zhotovitele:

DOMISTAV CZ a.s.:

Podpis:

Jméno: Ing. Ivor Janovský

Funkce: místopředseda představenstva

domistav CZ, a.s.

Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

