



Město Úvaly

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 091 526
Fax: 281 981 696
E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn
č.účtu: 19-1524-201/0100
GE Capital Bank, a.s. Český Brod
č.účtu: 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

Schvalovací listina k podpisu smlouvy

Název: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Nowastav a.s. ze dne 31.10.2014 na provedení stavby „Zasakovací pás Horoušánky“

Usnesením č. R-272/2015 ze dne 12.5. 2015 schvaluje Rada města uzavření Dodatku č.3.

**Dopad na rozpočet:
mínus 37822,49 Kč včetně DPH kapitola 3744 položka 6121**

Čerpání schváleno v souladu s rozpočtem Ved. EO pí Hájková

Podpis.....

Smlouvu předložil k podpisu vedoucí odboru Ing. arch. Martina Bredová

Podpis.....

Smlouvu zpracoval Ing. Jan Neuwirth, jednatel společnosti KRAJINOPROJEKT s.r.o., administrátor dotace

Smlouvu doporučil k podpisu právník města JUDr. Hochman (viz. přiložená emailová korespondence)

Náležitosti smlouvy k podpisu schválil – neschválil* tajemník města pí Tesařová

Podpis:.....

Starostovi předloženo k podpisu dne

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2014 na provedení stavby Zasakovací pás Horoušánky (dále jen „Smlouva“)

Objednatel: Město Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly
IČ: 00240931
zastoupeno Mgr. Petrem Boreckým, starostou
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost
Malešická 49, 130 00 Praha 3
IČ: 00565679
zastoupená Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

Po dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby byl vznesen požadavek správce STL plynovodu dotčeného zábořem stavby na zachování krytí jeho sítě. Požadavky a podmínky byly správcem plynovodu RWE vzneseny až po dokončení dokumentace pro provádění stavby s tím, že původní stanovisko RWE, které hodnotilo stavbu jako nekolizní, bylo označeno za mylné. S ohledem na tuto skutečnost byla projektantem stavby navržena úprava trasy a nivelety stavby. V rámci úpravy technického řešení bylo dále respektováno aktuální geodetické zaměření lokality. Koncepce stavby a délka zasakovacího pásu zůstala zachována.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Objednatel a Zhotovitel dohodli na Dodatku č. 3 Smlouvy v tomto znění:

1. Stavba bude provedena dle změny č. 1 dokumentace pro provádění stavby (vypracoval HG partner s.r.o. v 5/2015).
2. V návaznosti na změnu stavby dle odst. 1 tohoto Dodatku vznikají méněpráce ve výši 31 258,26 Kč bez DPH (37 822,49 Kč vč. DPH). S ohledem na tuto skutečnost se ruší Článek 5.1 Smlouvy v celém rozsahu a nahrazuje se takto:

„Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (respektive pouze s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji) činí podle dohody stran této Smlouvy částku **1.399.019,51 Kč** (slovy jedenmiliontřístadevadesátdevětstídevatenáct korun českých a padesátjedna haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacetjedna procent), tj. částka **293.794,10 Kč** (slovy dvěstědevadesátčtyřístícsedmsetdevadesátčtyři korun českých a deset haléřů), a tedy celková konečná cena včetně DPH činí **1.692.813,61 Kč** (slovy jedenmilionšestsetdevadesátdvatisícossmetřináct korun českých a šedesátjedna haléřů)

(dále jen "Cena"). Cena zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému provedení Díla. Cena zahrnuje také činnosti uvedené v odstavci 2.5 této Smlouvy."

3. Aktualizovaný rozpočet stavby je přílohou tohoto dodatku.
4. Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 a 2. zůstávají beze změny. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma stranami.

V ÚVALECH dne 18.5.2015

V ÚVALECH dne 25.5.2015

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

NOWASTAV
akciová společnost
Malešická 49
100 00 PRAHA 2



.....
.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost

.....
Mgr. Petr Borecký
starosta města Úvaly

Přílohy:

Aktualizovaný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: H12-055

Stavba: změna - Zasakovací pás Horoušánky

KSO: 831 12

Místo: Horoušany - Horoušánky

CC-CZ:

Datum: 10.04.2014

Zadavatel:

Město Úvaly

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

HG partner s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Pro financování stavby se předpokládá využití dotace z Operačního programu Životní prostředí. Na základě požadavku zpracovatele žádosti o dotaci, s ohledem na získání nejvyššího bodového hodnocení v hledisku přiměřenosti nákladů OPŽP, byly pro nacenění zvoleny položkové ceny ve výši 0,85 % z aktuální cenové urovně URS. Výsadby a zatravnění byly naceněny v souladu s Náklady obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP. Následná péče byla s ohledem na konec financování OPŽP v roce 2015 navržena pouze do dobu 6 měsíců.

Cena bez DPH

1 399 019,51

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 399 019,51	293 794,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 692 813,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: H12-055

Stavba: změna - Zasakovací pás Horoušánky

Místo: Horoušany - Horoušánky

Datum: 10.04.2014

Zadavatel: Město Úvaly

Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 399 019,51	1 692 813,61	
SO 1	Soupis prací - Zasakovací pás Horoušánky	1 310 019,51	1 585 123,61	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	89 000,00	107 690,00	VON
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	89 000,00	107 690,00	Soupis