



DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávní územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

a

WALCO CZ spol. s r.o., IČ: 25640623, se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 57207, zastoupená Ing. Jiřím Weisem, jednatelem

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

Dne 8. srpna 2014 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Mateřská škola Cukrovar“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. března 2015 a dodatku č. 2 ze dne 23. března 2015 (dále jen "Smlouva"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích a souvisejících dodávkách, které nebudou v rámci Díla realizovány (méněpráce) (dále jen „Nerealizované práce“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány, a to včetně zdůvodnění provedení změn, v Příloze 1 tohoto Dodatku.
- Cena za Nerealizované práce činí 80.487,60 Kč (slovy osmdesát tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých a šedesát haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 16.902,40 Kč (slovy šestnáct tisíc devět set dva korun českých a čtyřicet haléřů), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací včetně DPH činí **97.390,- Kč** (slovy devadesát sedm tisíc tři sta devadesát korun českých) (dále jen "Cena Nerealizovaných prací").
- Celková cena uvedená v článku 5., odstavci 1. Smlouvy (tj. částka ve výši 20.205.323,08 Kč bez DPH) bude snížena o Cenu Nerealizovaných prací.
- Celková cena tedy po odečtení Ceny Nerealizovaných prací (tj. částky ve výši 80.487,60 Kč bez DPH) činí **20.124.835,48 Kč** (slovy dvacet milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc osm set třicet pět korun českých a čtyřicet osm haléřů) **bez DPH**.
- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Úvalech dne 25. března 2015

V Praze dne 25. března 2015

Za Zadavatele:

Za Zhotovitele:

Město Úvaly:

WALCO CZ spol. s r.o.:

Podpis:

Jméno: Mgr. Petr Borecký
Funkce: starosta



Podpis:

Jméno: Ing. Jiří Weis
Funkce: jednatel

WALCO ⑤

WALCO CZ spol. s r.o.
Dobronická 1256, 148 25 Praha 4
IČ: 25640623 www.walco.cz