



MEUVP002FLNZ

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Č. J. 4873/2015

1. Smluvní strany

Město Úvaly, IČ 000240931, se sídlem Úvaly, Pražská 276, P
Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávní úze

(dále jen „Objednatel“)

a

SUNNYMONT s.r.o., IČ 29008841, se sídlem Hostomice 221, Hostomice 267 24

(dále jen „Zhotovitel“)

Dne 11.11.2013 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „ Vybudování veřejného osvětlení – Úvaly lokalita do Hodova“.

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

1. **Čl. I. Předmět plnění smlouvy**, odst. 1. a 2. Předmět plnění smlouvy se upravuje o vícepráce (dle rekapitulace, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku).

Čl. III. Cena plnění, dle odst. 1 se bod 2. Mění následovně:

Cena dle původní SOD bez DPH	296 420,- Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>48 945,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH	345 365,- Kč
<u>DPH celkem</u>	<u>72 527,- Kč</u>
Cena včetně DPH	417 892,- Kč

Čl. II. Termíny plnění smlouvy, bod 2 se mění: předání a převzetí ukončeného díla 05/2015

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města dne 14.4.2015 Usnesením č. R – 202/2015.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je příloha:

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele – ZL č. 1

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 6 - ti výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 3 výtiscích.

V Úvalech dne 28.4.2015



Objednatel



Zhotovitel

Název akce: Vybudování veřejného osvětlení - Úvaly lokalita do Hodova				
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č.	1	
Komu :	Město Úvaly	Datum :	29.3.2015	
Odesláno / Předáno	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> poslem	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> osobně XXX
Týká se :	Změna - popis: práce nad rámec položkového rozpočtu			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :	K dokončení realizace bylo nutné provést úkony nepředvídatelné před zahájením prací			
Počet připojených listů specifikací :	Počet výkresů :			
Změnový list je vyvolán :	<input checked="" type="checkbox"/> záměrem stavebníka X	<input type="checkbox"/> chybou v dokumentaci	<input type="checkbox"/> chybou dodavatele	<input type="checkbox"/> vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává :	(za objednatele)			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :		
Odesláno / Předáno	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> poslem	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> osobně XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl	48 845,00 Kč			
DPH 21%	10 278,45 Kč			
Cenový rozdíl včetně DPH	59 223,45 Kč			
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :			
XXX (bez DPH)	XXX			
Předal : Zhotovitel SUNAMONT Křižomice 221, 287 24 IČO: 252 22 111, DIČ: CZ99008841	Odsouhlasil : MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY PRAŽSKÁ 276, 250 82 ÚVALY			
Datum:	Datum:			

Soupis víceprací

LOKALITA DO HODOVA

Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
Verejné Osvětlení				
KABEL AYKY 4x16	m	53	85,0	4 505,00
Spjka kabelová	ks	15	990,0	14 850,00
rozložení a složení dlažby	m	3	390,0	1 170,00
úprava terénu	m	2	390,0	780,00
smršťovací plášť	ks	5	490,0	2 450,00
Výkop 35x80	m	13	450,0	5 850,00
KABEL AYKY 4x16	m	38	85,0	3 230,00
Spjka kabelová	ks	14	990,0	13 860,00
Výkop 35x80	m	5	450,0	2 250,00
Celková cena bez DPH				48 945,00