

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávní územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

a

Pro právnickou osobu
zapsanou v OR:

LANGERONE, SE, IČ 28931521, se sídlem Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 4, zastoupená Michalem Technikem *předsedou představenstva* a [oprávněným zastupovat společnost samostatně.

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

Dne 13. 1. 2015 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Zateplení objektu čp. 95 nám. Arnošta z Pardubic“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.7.2015 (dále jen "Smlouva"). Veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích a souvisejících dodávkách, které nebudou v rámci Díla realizovány (méněpráce) (dále jen „Nerealizované práce“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány, a to včetně zdůvodnění provedení změn, v Příloze 1 tohoto Dodatku.
2. Rozdíl cen se oproti původnímu rozpočtu (/resp. úspora) za Nerealizované práce činí 3.746,1085 Kč bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 786,6825 Kč, a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací včetně DPH činí **4.532,7913 Kč** (dále jen "Cena Nerealizovaných prací").
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Úvalech dne 17.7.2015

V Pardubicích dne 17.7.2015

Za Zadavatele:

Za Zhotovitele:

Město Úvaly:

LANGERONE, SE
Česká rep.
Devotyho
530 02 Pard.

Podpis: _____

Jméno: Mgr. Petr Borecký

Funkce: starosta

Podpis: _____

Jméno: Michal Technik

Funkce: předseda představenstva



Příloha 1
Soupis Nerealizovaných prací (včetně zdůvodnění)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Změna velikostí oken
ZL. č. 2

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	množství	Cena jednotková	cena
1	2	3	4	5	9	10	11
Celkový rozdíl ceny: po revizi - původní						-3746,1085	
			Změna velikostí oken				-3746,1085
	HSV		HSV				
	764		Konstrukce truhlářské				-3746,1085
113		O 04	D+M okna typu EURO 2540x1910	kus	-2,0000	9012,0000	-18024,0000
113		O 04	D+M okna typu EURO 2480x1720	kus	2,0000	7927,0000	15854,0000
119		O 010	D+M okna typu EURO 2740x1800	kus	-3,0000	8458,0000	-25374,0000
119		O 010	D+M okna typu EURO 2480x1640	kus	3,0000	6966,0000	20898,0000
		3	Svislé a kompletní konstrukce				
26			Přizdívka ostění s ozubem z cihel,kapsy do 15 cm	m2	1,4515	921,0000	1336,8315
		62	Úpravy povrchu vnější				
30			Zateplovací systém fasáda EPS grafitový	m2	1,4472	1050,0000	1519,5600
35			Mytí vně omítek slož. 1-2 tlakovou vodou		1,4500	30,0000	43,5000
<u>Celkem</u>						-3746,1085	