

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Úvaly, Pražská 276, PSČ 250 82, Česká republika, zastoupená Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

a

AZ elektroprojekce s.r.o., IČ: 25756095, se sídlem Přemyslenská 1825/13A, 182 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana") uzavírají

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").


- (A) Dne 15. června 2015 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla na zpracování projektové činnosti "Úvaly, lokalita Horoušánky – veřejné osvětlení" ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.8.2015 (dále jen "Smlouva"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se v souladu s usnesením Rady města ze dne 22.3.2016 č. R – 118/2016 dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:
1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných projektových prací (víceprací) v hodnotě 3.720 Kč bez DPH (4.501 Kč včetně DPH) (dále jen „*Dodatečné práce*“). Veškeré Dodatečné práce budou považovány za součást díla, jak je popsáno v článku I. Smlouvy.
 2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že provádění Dodatečných prací bude zahájeno ihned po podpisu tohoto Dodatku, a že veškeré Dodatečné práce budou provedeny a zahrnuty do prací v souladu se Smlouvou a dodatkem č.1 a protokolárně předány Objednateli. Čas plnění – smlouva - článek III. se tímto mění následovně:
 - Termín vypracování dokumentace (celé vč. dodatku) do 10 pracovních dnů po podepsání tohoto dodatku.
 3. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací činí **3.720 Kč** (slovy **třítisíc sedmset dvacet** českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši **21%** (slovy **dvacet jedna** procent), tj. částka **781 Kč** (slovy **sedmset osmdesát jedna** českých korun), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací včetně DPH činí **4.501 Kč** (slovy **čtyřtisíc pětset jedna** českých korun) (dále jen "*Cena Dodatečných prací*").
 4. Celková cena uvedená v článku V., odstavci 1. Smlouvy a Dodatku č. 1 v odstavci 5 (tj. částka ve výši **135.800,- Kč** bez DPH) bude navýšena o Cenu Dodatečných prací. Cena Dodatečných prací bude Zhotoviteli Objednatelům uhrazena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
 5. Celková cena tedy po přičtení Ceny Dodatečných prací (tj. částky ve výši **3.720 Kč** (slovy **třítisíc sedmset dvacet** českých korun bez DPH) činí **139.520 Kč** (slovy **stotřicet devět pětset dvacet** českých korun) bez DPH tj.: **168.819 Kč** (slovy **stošedesát osm tisíc osmset devatenáct** českých korun) včetně DPH. Změny ve výši celkové ceny budou zohledněny v článku V., odstavci 1. Smlouvy.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
7. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě včetně všech dodatků nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících dodatků, dokumentů a informací, včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města, a to včetně smlouvy původní včetně všech předchozích a případně i následujících dodatků k této smlouvě.
8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s odesíláním a přijímáním finančních transakcí vyplývajících ze smlouvy včetně všech dodatků z transparentního účtu města a jsou seznámeni, že bankovní ústav může na takovém účtu zveřejnit. Na transparentních účtech jsou zveřejněny nejméně tyto informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i další text byl-li plátcem uveden jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.
9. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením č. R – 118/2016 na svém zasedání konaném dne 22.3.2016
10. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami za souhlasu rady města a je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Stran obdrží dva (2) stejnopisy.

V Úvalech, dne 11.4. 2016

Za Objednatele:

Město Úvaly:

Podpis: 
 Jméno: Petr Borecký
 Funkce: starosta




V Praze, dne 18.4. 2016

Za Zhotovitele:

AZ elektroprojekce s.r.o.:

Podpis: 
 Jméno: Ing. Alois Získal
 Funkce: jednatel

az
 elektroprojekce
 s.r.o. DIČ: CZ25756095
 Příbramská 13a, 182 00 Praha 8



DOPLNĚNÍ - DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO

DOPLNĚNÍ - DODATEK č. 2