

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 12-5-196

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 1. 10. 2012

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

pro akci „**III/01214 Úvaly u Prahy, průtah**“

1.1. Objednatel: **Sdružení zadavatelů Středočeský kraj a Město Úvaly**
zastoupané Městem Úvaly
Adresa: Pražská 276, 250 82 Úvaly
Jehož jménem jedná: Petr Borecký, starosta města
IČ: 00240931
DIČ: CZ00240931
Bankovní spojení: KB, a.s. Praha
Číslo účtu: 19-1524201/0100
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **AF-CITYPLAN s.r.o.**
Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Hájek, jednatel a obchodní ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lávic, vedoucí střediska dopravního inženýrství
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
Číslo účtu: 482851413/0300
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1 – Úvodní ustanovení

smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku XII odst. 4 smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování PD k ÚR, SP a inženýrské činnosti k získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentaci pro výběr zhotovitele včetně souvisejících prací a zaměření na akci: „**III/01214 Úvaly u Prahy, průtah**“, kterým se doplňuje a upravuje Článek II – Předmět smlouvy.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – „Úpravy náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice“.

Vlastní projektové práce jsou rozděleny na dílčí fáze:

1. **Fáze – zajištění koordinace záměru se záměrem „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“ a aktualizace předmětného záměru z hlediska vzniklých změn architektonického návrhu a jejich podrobnosti nutných pro zadávací dokumentaci stavby.**

Výstupem budou podklady v digitální podobě pro odsouhlasení rozsahu záměru a jeho architektonické podoby.

Součástí této fáze je rovněž aktualizace části „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č.3“ - změna obrusné vrstvy, doplnění zeleně, prověření možnosti zachování autobusové zastávky

1. fáze	Termíny od podpisu smlouvy či ziskání podkladů	Kč
Podklady a průzkumy:		
Koordinace a aktualizace záměru	do 15 dnů	45 000 Kč
Fakturace		45 000 Kč

2. Fáze - dopracování záměru do dokumentace pro provedení stavby. Obsahem budou výrobní výbory s objednatelem a tisk všech podkladů.

Zpracování se bude sestávat z části silniční a z ostatních částí (vodohospodářské stavby, kabelové sítě, zeleň, mobiliář).

Výstupem bude 1 paré lištěné dokumentace a CD s jeho digitální podobou pro odsouhlasení objednatelem. Zároveň bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací a oceněného soupisu prací v cenové soustavě ÚRS.

2. fáze	Termíny od zahájení dílčí fáze	Kč
Dokumentace:		
Zpracování silniční části PDPS (bez soupisu prací)	do 30 dní	190 000 Kč
Zpracování ostatní části PDPS (bez soupisu prací)	do 30 dní	75 000 Kč
Kompletace		
Tisky 1 paré PDPS, 1x CD	do 10 dní	7 000 Kč
Fakturace		272 000 Kč

3. Fáze – zpracování soupisu prací a oceněného soupisu prací v cenové soustavě ÚRS. Po odsouhlasení PD,

3. fáze	Termíny od zahájení dílčí fáze	Kč
Rozpočet		
Soupis prací a oceněný soupis prací (URS)	do 20 dní	30 000 Kč

4. Fáze – Kompletace PDPS a soupisu prací, tisk projektové dokumentace v počtu 6 paré + 1x CD.

4. fáze	Termíny od zahájení dílčí fáze	Kč
Kompletace		
Tisky 6 paré PDPS, 1x CD	do 10 dní	42 000 Kč
Fakturace		42 000 Kč

Cena celkem bez DPH - dodatek č.3	389 000,- Kč
DPH 21%	81 690,- Kč
Cena celkem s DPH - dodatek č.3	470 690,- Kč

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1 Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo, nedotčená limity dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.

3.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, jakož i dodatků předchozích a samotné smlouvy na webových stránkách města Úvaly.

3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s odesláním a přijímáním finančních transakcí vyplývajících z této smlouvy z transparentního účtu města a jsou seznámeni, že bankovní ústav může na takovém účtu zveřejnit název účtu, číslo bankovního účtu, jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.

3.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, s ohledem na skutečnost, že jde o veřejnou zakázku s podmínkami právního stavu platnému ke dni uzavření smlouvy, že právní vztahy k této smlouvě se nadále řídí ustanovením obchodního zákoníku 513/1991 Sb., a občanského zákoníku 40/1964 Sb., a to v platném znění ke dni uzavření smlouvy a v ostatních případech ke dni 31. 12. 2013. Strany sjednaly, že zákon 40/2012 Sb., občanský zákoník, a to v platném znění ke dni případné sporné otázky, jakož i související platné právo, se užije subsidiárně při výkladu ustanovení, které nebyly sjednány smluvně anebo nejsou součástí předchozích právních úprav.

3.5 Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

3.6 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.7 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě své svobodné vůle, nikoliv v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Úvalech dne 10. 11. 2015

V Úvalech dne 5. 11. 2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Petr Hájek
jednatel společnosti
obchodní ředitel

Petr Borecký
starosta
města Úvaly



AF-CITYPLAN s.r.o.
Mag strů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307719
DIČ: C747207218