

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 10. 2014 na provedení stavby „Přeložka dešťové kanalizace v ul. Smetanova“

Objednatel: Město Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly
IČ: 00240931
zastoupeno Mgr. Petrem Boreckým, starostou
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **VOKA CL s.r.o.**
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČ: 01544322
zastoupená Ing. Milanem Tichým, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dle článku 15, odstavce 15.3. Smlouvy, **dodatek číslo 1 (jedna)** ze dne 10. 10. 2014 na provedení stavby „Přeložka dešťové kanalizace v ul. Smetanova“ (dále jen „Dodatek“):

I. Úvodní ustanovení

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích a souvisejících dodávkách, které nebudou v rámci Díla realizovány (méněpráce) (dále jen „Nerealizované práce“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány v Příloze A tohoto Dodatku.

II. Změna článků Smlouvy

1. Článek 5, odstavec 5.1. Smlouvy se nepoužije a namísto něj smluvní strany sjednaly toto finanční ujednání:

„Snížení ceny za Nerealizované práce sjednané ve Smlouvě činí 303.877,10 Kč (slovy: tři sta tři tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých, 10 haléřů) bez DPH.

Celková konečná cena realizovaných prací tedy činí **1.321.138,76 Kč** (slovy: jeden milion tři sta dvacet jedna tisíc jedno sto třicet osm korun českých, 76 haléřů) **bez DPH.**

K celkové konečné ceně realizovaných prací Zhotovitel na faktuře připočte daň z přidané hodnoty (DPH) platné ke dni vystavení faktury.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku Smlouvy, jakož i Smlouvy na webových stránkách města Úvaly.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

Dmy

5. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma stranami.
6. Strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek smlouvy byl sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Úvalech dne 20.10.2015

V ZAHRAĐKÁCH dne 20.10.2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Petr Borecký
starosta
město Úvaly


Ing. Milan Tichý
jednatel společnosti
VOKA CL s.r.o



VOKA CL s.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČ: 01544322 ©
DIČ: CZ01544322

ROZPOČET S VYKAZEM VYMĚR

Základy a zvláštní zakládání

ZL č. 1

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Cena - vícepráce, méněpráce | | | Cena - převodní | | | Rozdíl | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--|----|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|--------------------|
| | | | | | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | množství | Cena jednotková | cena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6r | 7r | 8r | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Celkový rozdíl ceny: prací | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 113107244 | | 1 - Zemní práce | m2 | 143,220 | 145,00 | 20 766,90 | 242,000 | 145,00 | 35 090,00 | -98,780 | 145,00 | -14 323,10 |
| 5 | | | 5 - Komunikace | | | | 126 686,00 | | | 416 240,00 | | | -289 554,00 |
| 28 | 567124111 | | Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl. 150 mm | m2 | 452,450 | 280,00 | 126 686,00 | 484,000 | 280,00 | 135 520,00 | -31,550 | 280,00 | -8 834,00 |
| 29 | 576143113 | | Litý asfalt MA 11 (LAS) tl. 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | | | | 484,000 | 550,00 | 266 200,00 | -484,000 | 550,00 | -266 200,00 |
| 30 | 576901114 | | Zdrsfovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2 | m2 | | | | 242,000 | 60,00 | 14 520,00 | -242,000 | 60,00 | -14 520,00 |
| | | | | | | | Celkem | | | 451 330,00 | | | -303 877,10 |

z důvodnější změny. Nebude se provádět uvedení rýhy do původního stavu po výkopu. Bude pouze připravena rýha pro budoucí následné položení nové živiče.

DM