

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Město Úvaly, IČ 00240931,
se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika,
zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou,
(dále jen "objednatel")

a

VÝTAHY ČELÁKOVICE s.r.o. IČ 25709739,
se sídlem Ruská 475, 250 88 Čelákovice, Česká republika
zastoupená Jiřím Krejčíkem – jednatelem
(dále jen "zhotovitel")

(společně též jako smluvní strany)

sjednávají v souladu s ust. čl. 12 odst. 4 smlouvy o dílo „**Pořízení osobního výtahu do DPS, náměstí Svobody 1570, Úvaly**“ uzavřené dne 9. 3. 2017 tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek smlouvy“).

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla, tj. provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) (dále jen „dodatečné práce“), tak jak jsou tyto dodatečné práce popsány v Příloze 1 tohoto dodatku smlouvy.
2. Veškeré dodatečné práce budou považovány za součást díla, jak je popsáno v článku 2 smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje, že provádění dodatečných prací budou provedeny v souladu se smlouvou a protokolárně předány objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu plnění v souladu s odstavcem 3.4 smlouvy.
3. Cena za dodatečné práce činí 13.400,- (slovy třináct tisíc čtyři sta korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 15% (slovy patnáct procent), tj. částka 2.010,- Kč (slovy dva tisíce deset korun), a tedy celková konečná cena dodatečných prací včetně DPH činí 15.410,- Kč (slovy patnáct tisíc čtyři sta deset korun) (dále jen „cena dodatečných prací“).
4. Celková cena uvedená v článku 6 smlouvy a dle uzavřeného dodatku č. 1 (tj. částka ve výši 678.030,- Kč bez DPH) bude navýšena o cenu dodatečných prací.
5. Celková cena tedy po přičtení ceny dodatečných prací (tj. částky ve výši 13.400,- Kč bez DPH) činí **691 430,- Kč** (slovy šest set devadesát jedna tisíc čtyři sta třicet korun) **bez DPH, tj. 795.145,- Kč** (slovy sedm set devadesát pět tisíc sto čtyřicet pět korun českých) **včetně DPH**.


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento dodatek.
2. Uzavření této smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením č. R – 387/2017 na svém zasedání konaném dne 5.9.2017.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení radou města.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

5. Podle ust. § 3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, město Úvaly mají výjimku z povinnosti uveřejňování smluv včetně dodatků z těchto smluv v registru smluv.
6. Dodatek smlouvy zveřejní zadavatel na profilu zadavatele v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Strany po přečtení tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne 13.9. 2017

za město Úvaly:


Mgr. Petr Borecký
starosta města Úvaly



V Čelákovících dne 22. 9. 2017

VÝTAHY ČELÁKOVICE s.r.o..


Jiří Krejčík
jednatel

VÝTAHY ²
CELÁKOVICE s.r.o.
Rusku 475, 250 88 Čelákovice
IČ: 257 09 739, DIČ: CZ25709739
Tel./fax: 326 991 094, 326 994 313