

183/8/2017



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Uzavřené dne 20.1.2017, v souladu s ustanoveními § 2586 a.n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**dodatek**“ a „**smlouva**“):

Město Úvaly

se sídlem: Pražská 276, 250 82 Úvaly

IČ: 00240931

zastoupeno: Mgr. Petrem Boreckým, starostou města

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „**Objednatel**“)

a

POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4200388669/6800

ČSOB a.s., číslo účtu: 117569233/0300

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Kovanda, člen představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby

Ing. Jan Budín, projektový manažer

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

S ohledem na splnění podmínek dotačního titulu „Podprogram 129 253 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu“ se smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který mění některá ustanovení smlouvy:

Článek 3 Doba plnění bod 3.1 se mění takto

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 31. 12. 2017 (limitní termín) dle dodatku č.1 a to s výjimkou dokončení finálních povrchů komunikací, které budou dokončeny a předány objednateli nejpozději k termínu 31.5.2018.

Článek 5 Cena za Dílo, platební podmínky bod 5.1 se mění takto

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za Dílo dle Dodatku č.1:
 - a. Původní cena dle Dodatku č.1 - Cena bez DPH 29 967 472,47 Kč
(slovy: dvacetdevětmilionůdevětsetšedesátsedm-tisícčtyřístasedmdesátdva korun českých čtyřicet sedm haléřů)
 - b. Původní cena dle Dodatku č.1 - DPH 21% ve výši 6 293 169,22 Kč
(slovy: šestmilionůdvěstědevadesáttřítisíc-stošedesátdevět korun českých dvacetdva haléřů)

- c. Původní cena dle Dodatku č.1 - Cena včetně DPH ve výši 36 260 641,69 Kč
(slovy: třicetšestmilionůdvěstěšedesát-tisícšestsetčtyřicetjedna korun českých šedesátdevět haléřů)

Odpočet neprováděných částí stavby v kompletním rozsahu dle PD pro SO 01.2.- Stoka BG, SO 05 - Přeložka dešťové kanalizace, SO 02.2. - Kanalizační přípojky na stoce BG viz **Změnový list ZL 01**, který je přílohou tohoto dodatku.

Nad Okrájkem – nerealizované stavební objekty

- | | |
|---|------------------------|
| - SO 01.2. Stoka BG | 1 069 246,86 Kč |
| - SO 05 Přeložka dešťové kanalizace | 435 893,15 Kč |
| - SO 02.2. Kanalizační přípojky na stoce BG | 191 351,28 Kč |

Nad Okrájkem – realizované nové kanalizační přípojky

- | | |
|---|----------------------|
| - SO 02.1. Kanalizační přípojky na stokách AD, AD-1, AD-3 | 227 863,97 Kč |
|---|----------------------|

Celkem neuznatelné náklady stavební a technologické části bez DPH
 $4\,613\,099,13 - 191\,351,28 + 227\,863,97 = \mathbf{4\,649\,611,82\,Kč}$

Celkem uznatelné náklady stavební a technologické části bez DPH
 $25\,354\,373,34 - 1\,069\,246,86 - 435\,893,15 = \mathbf{23\,849\,233,33\,Kč}$

- d. **Nová cena dle Dodatku č.2 - Cena bez DPH 28 498 845,15 Kč**
(slovy: dvacetosmmilionůčtyřistadevadesátosmtisícsmsetčtyřicetpět korun českých patnáct haléřů)
- e. **Nová cena dle Dodatku č.2 - DPH 21% ve výši 5 984 757,48 Kč**
(slovy: pětmilionůdevětsetosmdesátčtyřitisícsešmsetpadesátsešm korun českých čtyřicetosm haléřů)
- f. **Nová cena dle Dodatku č.2 - Cena včetně DPH ve výši 34 483 602,63 Kč**
(slovy: třicetčtyřimilionůčtyřistaosmdesáttřitisícšestsetdva korun českých šedesátdtři haléřů)

(dále též „Cena za provedení Díla“);

Tento dodatek byl vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Úvaly usnesením č. R - 485 /2017 na svém zasedání konaném dne 21. 11. 2017; tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a se souhlasem rady města.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Úvalech dne 22.11.2017

V Rostokách dne 23.11.2017

Mgr. Petr Borecký
starosta města



Ing. Václav Kovanda
člen představenstva, POHL cz, a.s.

