

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

DOMISTAV CZ a.s., IČ: 27481107, se sídlem Foerstrova 897/2, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454, zastoupená Ing. Zdislavem Mazurem, předsedou představenstva, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

1. Dne 7. července 2017 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly“ (dále jen "**Smlouva**") a následně ke Smlouvě uzavřeli dne 30. října 2017 dodatek č. 1 (dále jen "**Dodatek č. 1**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
2. Strany se v Dodatku č. 1 dohodly na změnách v předmětu díla s tím, že tyto změny byly vyvolané změnou Projektové dokumentace označenou jako „Změna stavby srpen 2017“, a jejich specifikace je uvedena v příloze č. 1 Dodatku č. 1.
3. Strany tímto pro vyloučení veškerých pochybností uvádějí, že Dodatek č. 1 uzavřely v souladu s ustanovením §222(5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "**Zákon**").
4. Strany dále uvádějí, že cena prací uvedená v odstavci 3. Dodatku č. 1 sestává z ceny dodatečných stavebních prací (*víceprací*) ve výši 834.116,96 Kč bez DPH a ceny nerealizovaných stavebních prací (*méněprací*) ve výši 626.398,15 Kč bez DPH, a tedy celková cena uvedená ve Smlouvě byla na základě Dodatku č. 1 navýšena o částku ve výši 207.718,81 Kč bez DPH.
5. Strany se tímto dále v souladu s ustanovením §222(5) Zákona dohodly na provedení dodatečných stavebních prací uvedených ve změnových listech ZL13, ZL14, ZL15a, ZL18a, ZL18b2, ZL21 a ZL24 (dále jen "**Dodatečné práce**"), které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku. Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací činí 1.061.752,53 Kč (slovy: jeden milion šedesát jedna tisíc sedm set padesát dva korun českých a padesát tři haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21%, tj. částka 222.968,03 Kč (slovy: dvě stě dvacet dva tisíc devět set šedesát osm korun českých a tři haléře), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací včetně DPH činí 1.284.720,56 Kč (slovy: jeden milion dvě stě osmdesát čtyři tisíc sedm set dvacet korun českých a padesát šest haléřů) (dále jen "**Cena Dodatečných prací**").
6. Strany se tímto dále v souladu s ustanovením §222(5) Zákona dohodly, že některé stavební práce specifikované ve změnových listech ZL13, ZL14 a ZL18a, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku, nebudou provedeny (dále jen "**Nerealizované práce**"). Celková konečná cena Nerealizovaných prací činí 808.693,23 Kč (slovy: osm set osm tisíc šest set devadesát tři korun českých a dvacet tři haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21%, tj. částka 169.825,58 Kč (slovy: jedno sto šedesát devět tisíc osm set dvacet pět korun českých a padesát osm haléřů), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací včetně DPH činí 978.518,81 Kč (slovy: devět set sedmdesát osm tisíc pět set osmnáct korun českých a osmdesát jedna haléřů) (dále jen "**Cena Nerealizovaných prací**").
7. Cena uvedená v bodu III.2. Smlouvy navýšená o cenu dodatečných stavebních prací (*víceprací*) uvedenou v Dodatku č. 1 a snižena o částku nerealizovaných stavebních prací (*méněprací*) uvedenou v Dodatku č. 1 (tj. částka ve výši 7.185.246,81 Kč bez DPH) bude navýšena o Cenu Dodatečných prací a snižena o Cenu Nerealizovaných prací, a tedy celková cena díla po přičtení Ceny Dodatečných prací (tj.

částky ve výši 1.061.752,53 Kč bez DPH) a po odečtení Ceny nerealizovaných prací (tj. částky ve výši 808.693,23 Kč bez DPH) činí **7.438.306,11 Kč** (slovy: sedm milionů čtyři sta třicet osm tisíc tři sta šest korun českých a jedenáct haléřů) bez DPH.

8. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
9. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Úvalech dne 20.12.2017

Za Zadavatele:

Město Úvaly:

Podpis: _____

Jméno: Mgr. Petr Borecký

Funkce: starosta



V PRAGĚ dne 18.12.2017

Za Zhotovitele:

DOMISTAV CZ a.s.:

domistav CZ a.s.

Foerstova 897

500 02 Hradec Králové

IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

Podpis: _____

Jméno: Ing. Zdislav Mazur

Funkce: předseda představenstva



Příloha 1

Změnové listy ZL13, ZL14, ZL15a, ZL18a, ZL18b2, ZL21 a ZL24