



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

Uzavřené dne 20.1.2017, v souladu s ustanoveními § 2586 a.n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**dodatek**“ a „**smlouva**“):

Město Úvaly

se sídlem: Pražská 276, 250 82 Úvaly

IČ: 00240931

zastoupeno: Mgr. Petrem Boreckým, starostou města
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „**Objednatel**“)

a

POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4200388669/6800

ČSOB a.s., číslo účtu: 117569233/0300

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rafael Moreno, ředitel o.z. Roztoky

zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby

Ing. Jan Budín, projektový manažer

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

S ohledem na splnění podmínek dotačního titulu „Podprogram 129 253 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu“ se smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který mění některá ustanovení smlouvy:

Článek 3 Doba plnění bod 3.1 se mění takto

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do **31. 1. 2018** a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro dokončení díla (limitní termín) dle dodatků č.1 a č.2 a to s výjimkou dokončení finálních povrchů komunikací, které budou dokončeny a předány objednateli nejpozději k termínu 31.5.2018.

Tento dodatek byl vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Úvaly usnesením č. R-545/17 na svém zasedání konaném dne 19.12.2017; tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a se souhlasem rady města.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Úvalech dne 29.12.2017




Mgr. Petr Borecký
starosta města



Za Zhotovitele:

V Roztokách dne 29.12.2017



Ing. Rafael Moreno
ředitel o.z. Roztoky, POHL cz, a.s.