

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., IČO: 02452901, DIČ: CZ02452901

Dřevčice 125, 250 01 Brandýs nad Labem

Zastoupení jednatelem společnosti Lukášem Rajtrem
(dále jen „zhotovitel“)

a

Město Úvaly, IČO: 00240931

sídlo: Pražská 276, 250 82, Úvaly

zastoupené starostou města Mgr. Petrem Boreckým
(dále jen „objednatel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají **dodatek číslo 2 (dva)** ke smlouvě o dílo uzavřené dne:

I.


1. Smluvní strany sjednávají změnu dodávky v podobě méněprací a víceprací na realizaci ozelenění Úval v rozsahu projektových dokumentací zpracovaných Ing. Lukášem Šteflem, PhD. ke dni 11.4.2017

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna a vztahují se též na tento dodatek ke smlouvě.
2. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením č. R 521/2017 na svém zasedání konaném dne 19. 12. 2017.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení radou města.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne 30.12.2018

Za objednatele


Mgr. Petr Borecký
starosta města Úvaly



V Úvalech dne 29.12.2018

Za zhotovitele


Lukáš Rajtr
jednatel


Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
Dřevčice 125
250 01 Brandýs nad Labem
IČ: 02452901
DIČ: CZ02452901
Lukáš Rajtr