

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.10.2017 na provedení stavby „Stavební úpravy objektu TESKO dům pro základní školu v Úvalech“ (dále jen „**Dodatek**“)

Objednatel: Město Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly
IČ: 00240931
zastoupeno Mgr. Petrem Boreckým, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: DKK Stav s.r.o.
Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec Xv- Starý Harcov
IČ: 27349187,
zastoupená Pavlem Kolomazníkem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

- (A) Dne 2.10.2017 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy objektu TESKO dům pro základní školu v Úvalech“ (dále jen „**Smlouva**“). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy ve Smlouvě definované budou mít pro účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách v předmětu díla a souvisejících úpravách celkové ceny za dílo v důsledku nezbytnosti provedení určitých dodatečných stavebních prací
- (C) S ohledem na skutečnost, že změny díla uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek v souladu s ustanovením §222 (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Strany se dohodly na změnách v předmětu díla:
A. část změn byly vyvolány skutečným stavem budovy a jejího okolí, což zpracovatel projektové dokumentace nemohl předvídat;
B. poslední část změn byla vyvolána požadavky uživatele zařízení.
- 1.2 V důsledku skutečností uvedených v odstavci 1.1 výše se Objednatel a Zhotovitel dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (dále jen „**Vícepráce**“), tak, jak jsou tyto Vícepráce popsány v Příloze 1 tohoto Dodatku.
- 1.3 Objednatel a Zhotovitel se dále v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odstavci 1.1 výše dohodli na změnách v předmětu Díla, tj. na stavebních pracích a souvisejících dodávkách, které v rámci Díla realizovány nebudou (dále jen „**Nerealizované práce**“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce 1 popsány v Příloze 1 tohoto Dodatku.

II.

Úprava ceny díla

- 2.1 S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení celkové ceny za dílo, a to o celkovou konečnou částku 1.180.093,62 Kč bez DPH, tj. 1.427.913,28 Kč včetně DPH.
- 2.2 Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení celkové ceny za dílo, a to o celkovou konečnou částku 338.126,7 Kč bez DPH, tj. 409.133,31 Kč včetně DPH.

- 2.3 Celková cena za dílo uvedená v článku III., bodu III.2 Smlouvy, po navýšení o částku uvedenou v bodu 2.1 výše a po snížení o celkovou částku uvedenou v bodu 2.2 výše činí 11.757.667,92 Kč bez DPH, tj. 14.226.778,19 Kč včetně DPH.

III.

Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami za souhlasu rady města.
- 3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku, jakož i Smlouvy, na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele ve smyslu ustanovení §219 Zákona. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.
- 3.5 Uzavření této smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením R-167/2018 na svém zasedání konaném dne 17. 4. 2018.
- 3.6 Strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – seznam víceprací a nerealizovaných prací

V Úvalech dne 18.4.2018

V Liberci dne 18.4.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Mgr. Petr Borecký
starosta
město Úvaly




Pavel Kolomazník
jednatel společnosti
DKK Stav s.r.o.

DKK STAV DKK Stav s.r.o. 4
realitní
a stavební činnost
Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov
IČO: 27349187, DIČ: CZ27349187