

DODATEK č. 1

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

číslo Příkazce:

číslo Příkazníka: 01-Úv-3510-6363/17

na výkon činnosti:

„ÚVALY SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - II. ETAPA - ROZŠÍŘENÍ“ ADMINISTRACE ŽÁDOSTI O DOTACI VŮČI MZE, VÝKON FUNKCE ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU, ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Město Úvaly

se sídlem: Pražská 276, 250 82 Úvaly

Zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Petr Borecký – starosta města

Zastoupená ve věcech technických: Bc. Petr Matura

IČ: 00240931

DIČ: CZ00240931

Bankovní spojení: 9005-152420/0100

(dále jen „Příkazce“)

1.2 Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5, Smíchov

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivo Kokrment, Mgr. Adéla Brodecká, Ing. Kateřina Suchopárová

IČ: 47116901...

DIČ: CZ47116901...

Bankovní spojení: 19-1583390227/0100

(dále jen „Příkazník“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je dohoda mezi příkazcem a zhotovitelem stavby na provedení stavebních prací, tj. uvedení komunikací do původního nebo projektovaného stavu v roce 2018.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy.

IV. Odměna Příkazníka a platební podmínky:

Odměna příkazníka za B.2 Výkon funkce odborného technického dozoru v průběhu provádění stavby je navýšena za období provádění stavebních prací dle předpokladu v 04 - 06/2018 o 25 000,- Kč.

4.1 Za vykonání činností Příkazníka dle čl. II, odst. 2.2 této Smlouvy se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi odměnu, a to v celkové výši 705 000,- Kč bez DPH.

Cena dílčích plnění Příkazníka dle čl. II., odst. 2.2 činí:

Položka dílčího plnění	Cena bez DPH (Kč)
A. Činnost administrátora vůči MZe	93 000,-
A.1 Činnosti ve fázi přípravy pro poskytnutí dotace z MZe	12 000,-
A.2 Činnosti v průběhu realizace projektu	66 000,-
A.3 Činnosti ve fázi Závěrečného vyhodnocení projektu	10 000,-
A.4 Činnost ve fázi udržitelnosti projektu	5 000,-
B. Výkon funkce odborného technického dozoru	510 000,-
B.1 Před zahájením stavby	35 000,-
B.2 V průběhu provádění stavby	445 000,-
B.3 Po dokončení stavby	30 000,-
C. Činnost koordinátora BOZP	40 000,-
C.1 Před zahájením stavby	10 000,-
C.2 V průběhu provádění stavby	30 000,-
CELKEM bez DPH	643 000,-
DPH 21%	135 030,-
CELKEM vč. DPH	778 030,-

V. Doba trvání příkazu

5.3 Ukončení činností Příkazníka:

- Ukončení jednotlivých dílčích plnění:
- dokončení činností dle odst. 2.2 bodů A.1, B.1 a C.1 do 30. 6. 2017
- dokončení činností dle odst. 2.2 bodů A.2, B.2 a C.2 do 30. 6. 2018
- dokončení činností dle odst. 2.2 bodů A.3, B.3 do 30. 9. 2018
- dokončení činnosti dle odst. 2.2 bodu A.4 – po celou dobu udržitelnosti projektu

IX. Závěrečná ustanovení:

8.18 Uzavření tohoto dodatku schválila rada Města Úvaly R-486/2017 ze dne 21.11.17 a pověřila starostu města k jejímu podpisu.

- 8.19 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení radou města Úvaly.
- 8.20 Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení obdrží příkazník po podpisu této smlouvy.
- 8.21 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní ujednání se nemění.

V Úvalech dne: 20.7.2018

Příkazce

Mgr. Petr Borecký
starosta



V Praze dne 27.10.2017

Příkazník

Ing. Šárka Balšánková
místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Fryba
Člen představenstva



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-9-