

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Zhotovitel:

Název zhotovitele:
Sídlo zhotovitele:
Zastoupen:
IČO:

Arden – SYS s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, Česká republika
Ing. arch. Aleš Paroulek
24704717

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:

Název objednatele:
Sídlo objednatele:
Zastoupen:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Webové stránky:
Datová schránka:

Město Úvaly
Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
Mgr. Petr Borecký, starosta města
00240931
281 091 111
podatelna@mestouvaly.cz
Komerční banka, a.s.
107 – 97200227/0100
www.mestouvaly.cz
pa3bvse

(dále jen „objednatel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „strany“)

sjednávají ke smlouvě pro veřejnou zakázku uzavřené dne **23.4.2018** za souhlasu RM R-
86/2018 ze dne 20.2.2018 (dále jen „smlouva“) **tento dodatek číslo 1 smlouvy** (dále jen
„dodatek“):

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 23.4.2018 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo na služby evidovanou u objednatele pod názvem „Zhotovení PD Obnova úvalského koupaliště – nebazénová část“.
2. Strany se v dodatku č. 1 dohodly na změnách v předmětu díla ve věci prodloužení termínu předání projektové dokumentace pro společné územní řízení (DUR) a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavateli.
3. Strany se v dodatku č. 1 dohodly na změnách v předmětu díla ve věci pozastavení služeb související s inženýrskou činností na akci „Zhotovení PD Obnova úvalského koupaliště – nebazénová část“, pozastavení služeb související s předáním projektové dokumentace pro provedení stavby, pozastavení služeb související s autorským dozorem.

II. ZMĚNY VE SMLOUVĚ

1. Čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy se mění takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v následujících termínech:

1.	Předání projektové dokumentace pro společné územní řízení (DUR) a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavateli	Do 30.11.2019
2.	Předání Stavebního povolení Zadavateli	Do 12 týdnů ode dne obdržení písemné výzvy k zahájení činnosti od objednatele
3.	Předání dokumentace pro provedení stavby (DPS)	Do 10 týdnů ode dne obdržení písemné výzvy k zahájení činnosti od objednatele
4.	Autorský dozor	Po celou dobu výstavby ode dne obdržení písemné výzvy k zahájení činnosti od objednatele

2. Čl. 4 odst. 4.1 písm. (a) Smlouvy se mění takto:

(a) části díla podle odstavce 2.3.1 smlouvy

1. „**projektová příprava pro sloučení územní a stavební řízení**“ bude proplacena ve výši **195.000,- Kč bez DPH** (235.950,- Kč včetně DPH), bude proplacena dle vystavené faktury,
2. „**inženýrská činnost a příprava a zastoupení u stavebního povolení po nabytí právní moci**“ ve výši 43.000,- Kč bez DPH (52.030,- Kč včetně DPH) bude proplacena po předání na základě objednávky dle písemné výzvy v této části objednateli v rozsahu dle odstavce 2.3.1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením č. R- 427/2019 dne **5.11.2019** a pověřilo starostu města k jejímu podpisu.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení rady města Úvaly.


4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení obdrží objednatel po podpisu této smlouvy.
5. Podle ust. § 3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, město Úvaly mají výjimku z povinnosti uveřejňování smluv v registru smluv.
6. Strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne 15. 11. 2019

V PRAZE dne 15. 11. 2019

Za objednatele

Za zhotovitele



Mgr. Petr Borecký
starosta města Úvaly





Ing. arch. Aleš Paroulek
zhotovitel

