

# ZÁPIS

z 23. mimořádného jednání

Rady města Úvaly

konané dne

**16. 12. 2019**



# ZÁPIS

23. mimořádné jednání Rady města Úvaly,

konané dne 16. 12. 2019 v 8:00 hod.

Zasedací místnost, MěÚ, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly

**Přítomni:** Mgr. Petr Borecký, Josef Polák, Ing. Ludmila Milerová, Miloslav Kolařík  
**Hosté:** Jana Tesařová, Mgr. Petr Matura, Markéta Řepková, JUDr. Patrik Šebesta,  
**Omluveni:** Ing. Alexis Kimbembe  
**Ověřovatelé:** Mgr. Petr Borecký, Josef Polák,  
**Zapsal:** Monika Šimáňová

Starosta zahájil jednání v 8:00 hodin.

## Schválený program:

Bod	Věc	Stav po jednání
1.	Zahájení	
2.	Schválení předložených ZBV (změna během výstavby) č.4, ZBV č.5, ZBV č.6, ZBV č.7, ZBV č.8, ZBV č.9, ZBV č.10, ZBV č.11 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci akce "III/10165, průtah (ulice 5. května) Stavba, Úvaly"	Schválen
3.	Pracovní skupina na obnovu vodohospodářských sítí v majetku města Úvaly (vodovod a kanalizace)	Schválen
4.	Žádost o prodloužení možnosti využívání sálku v DPS	Schválen
5.	Napojení prvků aktivního monitoringu na Dopravní portál Středočeského kraje	Schválen
6.	Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám rodinného domu, Žižkova 174, parc. č. 1252, k.ú. Úvaly u Prahy	Schválen
7.	Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu s 2 bytovými jednotkami a 2 sjezdy na pozemku parc. č. 3268/328, k.ú. Úvaly u Prahy, lokalita Horoušánky	Schválen
8.	Žádost o sdělení k současnému využití pozemků	Schválen
9.	Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu - IE-12-6009196 Úvaly, výměna kVN US_PY_660, 659-PY_1152 v ulici Dobročovická a Kališnická, k.ú. Úvaly u Prahy	Schválen
10.	Žádost o vyjádření ke změně dokončené stavby rodinného domu - doplnění střešních oken rodinného domu, Arnošta z Pardubic čp.3, Úvaly, parc.č. 40, k.ú. Úvaly u Prahy	Schválen
11.	Žádost o vyjádření k dělení pozemku parc. č. 441, k.ú. Úvaly u Prahy	Schválen
12.	Žádost o vyjádření k rekonstrukci plotu v části pozemku parc. č. 1025/1 a 1025/7, k.ú. Úvaly u Prahy	Schválen
13.	Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám RD na pozemcích parc. č. 3399/50 a 3399/89, k.ú. Úvaly u Prahy	Schválen
14.	Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu, včetně napojení na IS na pozemcích parc. č. 3928/53 a 3928/52, k.ú. Úvaly u Prahy	Schválen
15.	Různé	
16.	Dotazy, iniciativní návrhy členů rady	
17.	Ukončení jednání	

**K jednotlivým bodům programu:**

## **1. Zahájení**

### **Bod 2. Schválení předložených ZBV (změna během výstavby) č.4, ZBV č.5, ZBV č.6, ZBV č.7, ZBV č.8, ZBV č.9, ZBV č.10, ZBV č.11 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci akce "III/10165, průtah (ulice 5. května) Stavba, Úvaly"**

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID

Dne 15.3.2019 byla uzavřena smlouva o dílo na stavební práce na akci "III/10165, průtah (ulice 5. května) Stavba, Úvaly" mezi městem Úvaly, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeský kraj (dále jen KSÚS) se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001 a se společníky společnosti PORR a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 a ZEPRIS s.r.o. se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČO 25117947 s celkovou cenou za dílo 47.770.000,00 Kč bez DPH (57.801.700,00 Kč včetně DPH) s tím, že podíl města činí 9.230.412,53 Kč bez DPH (11.168.799,16 včetně DPH) a podíl KSÚS činí 38.539.587,47 Kč bez DPH (46.632.900,84 Kč včetně DPH). Na základě této skutečnosti byly zahájeny stavební práce na výše uvedené akci. Rada města schválila dne 5.11.2019 usnesením č. R-426/2019 ZBV č.1, ZBV č.2, ZBV č.3, kdy byl celkový finanční podíl města po odečtení méněprací a přičtení víceprací 11.246.952,00 Kč včetně DPH za akci "III/10165, průtah (ulice 5. května) Stavba, Úvaly".

Odbor investic a dopravy předkládá ke schválení změny během výstavby (dále jen ZBV) ve věci níže uvedených víceprací a méněprací:

- ZBV č.4 - SO 301a - část 2 - dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka
- ZBV č.5 - SO 301/301b - dešťová kanalizace - kanalizační přípojka
- ZBV č.6 - SO 501/501b - přeložka STL plynovodního řadu a přípojek
- ZBV č.7 - SO 501/501a - přeložka STL plynovodního řadu a přípojek
- ZBV č.8 - SO 441 - veřejné osvětlení
- ZBV č.9 - SO 101 - silnice III/10165, zastávky BUS
- ZBV č.10 - SO 102 - chodníky, vjezdy
- ZBV č.11 - SO 801 - vegetační úpravy

Finanční rozdělení:

- ZBV č.4

méněpráce: 2.248.558,74 Kč

vícepráce: 2.326.209,80 Kč

Po odečtení méněprací a přičtení víceprací je cena celkem 2.418.231,00 bez DPH (2.926.059,51 Kč včetně DPH) z toho 100% hradí KSÚS

- ZBV č.5

méněpráce: 0 Kč

vícepráce: 100.837,08 Kč

Po přičtení víceprací je cena celkem 868.302,38 Kč bez DPH (1.050.645,88 Kč včetně DPH) z toho 100% hradí město Úvaly

- ZBV č.6

méněpráce: 771.638,92 Kč

vícepráce: 0 Kč

Po odečtení méněprací je cena celkem 0 Kč, z toho 100% hradí KSÚS

- ZBV č.7

méněpráce: 13.296,56 Kč

vícepráce: 0 Kč

Po odečtení méněprací je cena celkem 442.924,21 Kč bez DPH (535.938,29 Kč včetně DPH) z toho 100% hradí KSÚS

- ZBV č.8

méněpráce: 1.580,00 Kč

vícepráce: 13.058,50 Kč

Po odečtení méněprací a přičtení víceprací je cena celkem 1.039.310,67 Kč bez DPH (1.257.565,91 Kč včetně DPH) z toho 100% hradí město Úvaly

- ZBV č.9

méněpráce: 64.620,00 Kč

vícepráce: 64.250,00 Kč

Po odečtení méněprací a přičtení víceprací je cena celkem 16.696.630,22 Kč bez DPH (20.202.922,57 Kč včetně DPH) z toho 100% hradí KSÚS

- ZBV č.10

méněpráce: 320.527,90 Kč

vícepráce: 124.175,40 Kč

Po odečtení méněprací a přičtení víceprací je cena celkem 4.885.205,19 Kč bez DPH (5.911.098,28 Kč včetně DPH) z toho 100% hradí město Úvaly

- ZBV č.11

méněpráce: 427.293,78 Kč

vícepráce: 199.217,49 Kč

Po odečtení méněprací a přičtení víceprací je cena celkem 199.217,49 Kč bez DPH (241.053,16 Kč včetně DPH) z toho 100% hradí město Úvaly DPH

Celkový finanční podíl města je 10.869.295,01 Kč včetně DPH za akci "III/10165, průtah (ulice 5.května) Stavba, Úvaly

Výše uvedené ZBV byly konzultovány s právním zástupcem města. Dle sdělení právníka není nutné vypracování dodatku ke smlouvě, jelikož je ve smlouvě o dílo sjednána výjimka, kdy vícepráce a méněpráce mají písemnou formu ZBV (změna během výstavby), nicméně s odkazem na další ustanovení smlouvy mají ZBV specifický postup. ZBV je písemný a stává se nedílnou součástí smlouvy, resp. smluvního ujednání.

Dopad na rozpočet: 10.869.295,01 Kč včetně DPH - hrazeno z rozpočtu 2212-6121

## **Usnesení č. R-485/2019**

### **Rada města Úvaly**

#### **I. bere na vědomí**

informaci ve věci změn prací v rámci akce "III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba, Úvaly" dle rozsahu předložených ZBV č.4, ZBV č.5, ZBV č.6, ZBV č.7, ZBV č.8, ZBV č.9, ZBV č.10, ZBV č.11

#### **II. souhlasí s**

podepsáním předložených ZBV č.4, ZBV č.5, ZBV č.6, ZBV č.7, ZBV č.8, ZBV č.9, ZBV č.10, ZBV č.11 se společností KSÚS se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001 a se společníky společnosti PORR a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 a ZEPRIS s.r.o. se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČO 25117947 s celkovým finančním podílem města Úvaly ve výši 10.869.295,01 Kč včetně DPH, hrazeno z rozpočtu měst 2212-6121

#### **III. pověřuje**

##### **1. Mgr. Petra Boreckého, starostu**

1. podpisem předložených ZBV č.4, ZBV č.5, ZBV č.6, ZBV č.7, ZBV č.8, ZBV č.9, ZBV č.10, ZBV č.11, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo v rámci akce "III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba, Úvaly" se společností KSÚS se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001 a se společníky společnosti PORR a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 a ZEPRIS s.r.o. se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČO 25117947 s celkovým finančním podílem města ve výši 10.869.295,01 Kč včetně DPH, hrazeno z rozpočtu města 2212-6121

#### **IV. ukládá**

##### **1. Mgr. Petrovi Maturovi, vedoucímu odboru investic a dopravy OID**

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 14.1.2020



**Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.4 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na sekretariátu města**

**Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.5 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na sekretariátu města**

**Příloha č.3 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.6 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na sekretariátu města**

**Příloha č.4 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.7 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na sekretariátu města**

**Příloha č.5 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.8 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na sekretariátu města**

**Příloha č.6 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.9 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na sekretariátu města**

**Příloha č.7 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.10 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na sekretariátu města**

**Příloha č.8 k usnesení Rady města Úvaly - ZBV č.11 - vzhledem k rozsáhlé příloze jsou kopie uloženy na sekretariátu města**

**přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0**

### **Bod 3. Pracovní skupina na obnovu vodohospodářských sítí v majetku města Úvaly (vodovod a kanalizace)**

Předkladatel: Miloslav Kolařík, radní Kolařík Miloslav

V minulém období (naposledy v roce 12/2017) probíhala pravidelně každý měsíc koordinační jednání ve věci vodohospodářských investic města Úvaly, které svolával projektový manažer, VRV a.s., zástupce Ing. Ivo Kokment. Na těchto jednání se projednávaly a plánovaly investice města, obnova vodohospodářských sítí a provozování těchto sítí. Tyto koordinační jednání byly zrušeny. Od té doby chybí přehled a plány další obnovy vodohospodářských sítí, o kterých by mělo město Úvaly vědět a schválit.

Navrhujeme o znovu obnovení výrobních výborů, kterých by se zúčastnilo vedení města, odbor investic a dopravy a provozovatel TSÚ p.o.

#### **Usnesení č. R-486/2019**

##### **Rada města Úvaly**

##### **I. souhlasí se**

zřízením pracovní skupiny ve věci obnovy vodohospodářských sítí v majetku města Úvaly

##### **II. jmenuje**

pracovní skupinu na obnovu vodohospodářských sítí v majetku města Úvaly ve složení:

členové: Mgr. Petr Borecký, Ing. Ludmila Milerová, p. Josef Polák, p. Miloslav Kolařík, Markéta Řepková, Petr Matura, Jan Hiršl, Jiří Hiršl

zapisovatel: Adriana Bednarčíková

##### **III. ukládá**

##### **1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID**

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 14.1.2020

**přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0**

### **Bod 4. Žádost o prodloužení možnosti využívání sálku v DPS**

Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR

Rada města na svém jednání dne 20.8.2019 přijala usnesení R-347/2019, kterým souhlasila s bezplatným využíváním sálku v DPS pro potřeby tanečního klubu amerického square dance - ComeBack Úvaly každé pondělí od 19.15 do 21.30 hodin za podmínky, že nebude docházet k rušení zdejších obyvatel na zkušební

dobu do 31.12.2019. Ing. Jana Horová žádá o možnost prodloužení využívání sálku. Dosavadní využívání sálku ze strany tanečního klubu ComeBack Úvaly bezproblémové.

#### **Usnesení č. R-487/2019**

##### **Rada města Úvaly**

###### **I. souhlasí**

s bezplatným využíváním sálku v DPS pro potřeby tanečního klubu amerického square dance - ComeBack Úvaly každé pondělí od 19.15 do 21.30 hodin za podmínky, že nebude docházet k rušení zdejších obyvatel na dobu do 31.12.2020

###### **II. ukládá**

###### **1. vedoucí odboru správního OSPR**

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 31.1.2020

**přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0**

#### **Bod 5. Napojení prvků aktivního monitoringu na Dopravní portál Středočeského kraje**

Předkladatel:

Projektový manažer předkládá RM ke schválení žádost o zařazení prvků aktivního monitoringu (PAM) pořízených v rámci projektu Bezpečné Úvaly na Dopravní portál Středočeského kraje. Konkrétně se jedná o čtyři úsekové detektory a šest ukazatelů rychlosti. Dne 28. 11. 2019 byl systém PAM městem převzat od dodavatele GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., Hálova 47/12, 190 15 Praha, IČ 24132098 a v současné době probíhá zkušební provoz. Napojení systému je jednou z posledních prací dodavatele, avšak k jeho provedení je nezbytný souhlas RM.

#### **Usnesení č. R-488/2019**

##### **Rada města Úvaly**

###### **I. souhlasí s**

napojením prvků aktivního monitoringu (úsekových detektorů a ukazatelů rychlosti) pořízených v rámci projektu Bezpečné Úvaly na Dopravní portál Středočeského kraje

###### **II. pověřuje**

###### **1. Janu Svatošovou**

1. realizací tohoto usnesení

Termín: 31.1.2020

**přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0**

#### **Bod 6. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám rodinného domu, Žižkova 174, parc. č. 1252, k.ú. Úvaly u Prahy**

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost paní Ing. E\*\* N\*\*\*\*\*, bytem D\*\*\*\*\* \*\*, \*\* D\*\*\*\*\* a pana Ing. M\*\*\*\*\* R\*\*\*\*\* \*\*, bytem S\*\*\*\*\* \*\*, P\*\*\*\*\*, \*\* P\*\*\*\*\*, o vyjádření na stavební úpravy rodinného domu, na adrese Žižkova 174, Úvaly, parc. č. 1252, k.ú. Úvaly u Prahy. Projednáno s architektem města.

#### **Usnesení č. R-489/2019**

##### **Rada města Úvaly**

###### **I. souhlasí**

s vydáním souhlasného stanoviska na stavební úpravy rodinného domu, na adrese Žižkova 174, Úvaly, parc. č. 1252, k.ú. Úvaly u Prahy pro paní Ing. E\*\* N\*\*\*\*\*, bytem D\*\*\*\*\* \*\*, \*\* D\*\*\*\*\* a Ing. M\*\*\*\*\* R\*\*\*\*\* \*\*, bytem S\*\*\*\*\* \*\*, P\*\*\*\*\*, \*\* P\*\*\*\*\*

###### **II. ukládá**

###### **1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR**

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 31.1.2020

### **Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly**

**přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0**

### **Bod 7. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu s 2 bytovými jednotkami a 2 sjezdy na pozemku parc. č. 3268/328, k.ú. Úvaly u Prahy, lokalita Horoušánky**

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3268/328, k.ú. Úvaly u Prahy, lokalita Horoušánky. Investorem je pan M\*\*\*\*\* Š\*\*\*\*\*, K\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, \*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, kterého zastupuje Ing. Kateřina Česáková, PROJECT ISA s.r.o., se sídlem Markupova 2854/2a, 193 00, Praha 9, IČ: 28465881, na základě plné moci.

Jedná se o novostavbu rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami a dvěma sjezdy z jižní a východní strany na pozemku parc. č. 3268/328, k.ú. Úvaly u Prahy, lokalita Horoušánky.

Projednáno s architektem města.

#### **Usnesení č. R-490/2019**

#### **Rada města Úvaly**

##### **I. souhlasí**

s udělením výjimky z Opatření obecné povahy č. 3/2019 - Stavební uzávěra pro vyjmenované stavby, ke stavbě rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami a dvěma sjezdy z jižní a východní strany na pozemku parc. č. 3268/328, k.ú. Úvaly u Prahy, lokalita Horoušánky, Úvaly

##### **II. ukládá**

##### **1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR**

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 31.1.2020

**nepřijato, pro: 0, proti: 3, zdržel se: 1, mimo místnost: 0**

### **Bod 8. Žádost o sdělení k současnému využití pozemků**

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost Úřadu pro zastupování státu v věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, odbor hospodaření s majetkem státu o sdělení k pozemkům v k.ú. Úvaly u Prahy. Jedná se o pozemky, jejichž vlastníkem je Česká republika a žádají o sdělení jaké je současné využití níže uvedených pozemků, případně, zda jsou užívány, a pokud ano, kdo tyto pozemky užívá.

Jedná se o pozemky parc. č. 1792 o výměře 170 m<sup>2</sup>, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 1795 o výměře 213 m<sup>2</sup>, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 1798 o výměře 16 m<sup>2</sup>, zahrada, zemědělský půdní fond, všechny pozemky jsou v k.ú. Úvaly u Prahy.

Uvedené pozemky jsou v současné době součástí konsolidované městské obytné zástavby města Úvaly. Jsou využívány jako zahrady sousedních nemovitostí, společně s nimi zaplacené a tvoří s nimi jeden celek.

Pozemek parc. č. 1792 tvoří jeden celek se zahradou parc. č. 1791 rodinného domu čp.780, pozemek parc. č. 1795 tvoří jeden celek se zahradou parc. č. 1794 rodinného domu čp. 811, pozemek parc. č. 1798 tvoří jeden celek se zahradou parc. č. 1797 rodinného domu čp. 675.

Tyto pozemky využívají majitelé těchto rodinných domů.

Projednáno s architektem města.

#### **Usnesení č. R-491/2019**

#### **Rada města Úvaly**

##### **I. bere na vědomí**

žádost o sdělení k pozemkům parc. č. 1792 o výměře 170 m<sup>2</sup>, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 1795 o výměře 213 m<sup>2</sup>, zahrada, zemědělský půdní fond a pozemek parc. č. 1798 o výměře 16 m<sup>2</sup>,

zahrada, zemědělský půdní fond, všechny pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy, k jejich současnému využití od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2-Nové Město, odbor hospodaření s majetkem státu

II. ukládá

z principu předběžné opatrnosti, aby vedoucí odboru informovala občany užívající tyto pozemky o tom, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vznesl tento dotaz na město Úvaly a doporučila jim, aby své případné vztahy právně narovnal

III. ukládá

1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 31.1.2020

**přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0**

**Bod 9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu - IE-12-6009196 Úvaly, výměna kVN US\_PY\_660, 659-PY\_1152 v ulici Dobročovická a Kališnická, k.ú. Úvaly u Prahy**

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu IE-12-6009196 Úvaly, výměna kVN US\_PY\_660, 659-PY\_1152 v ulici Dobročovická, Kališnická, k.ú. Úvaly u Prahy. Jedná se o uložení nových zemních kabelů VN v ulici Dobročovická a Kališnická, k.ú. Úvaly u Prahy.

Projednáno s architektem města.

**Usnesení č. R-492/2019**

**Rada města Úvaly**

I. souhlasí

s výměnou kVN US\_PY\_660, 659-PY\_1152 v ulici Dobročovická a Kališnická, k.ú. Úvaly u Prahy za splnění následujících podmínek:

- nutná ochrana stávající zeleně a její uvedení do původního stavu po zásahu
- zámkové dlažby uvést do původního stavu
- trasy v asfaltovém povrchu řešit protlakem
- zhotovitel stavby musí být společnost RAISA spol s r.o., IČ:43005071, se sídlem Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV., která má smluvní záruční práva na veřejnou infrastrukturu v této lokalitě a tato práva musí být zachována i po realizaci stavby

II. ukládá

1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 31.3.2020

**přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0**

**Bod 10. Žádost o vyjádření ke změně dokončené stavby rodinného domu - doplnění střešních oken rodinného domu, Arnošta z Pardubic čp.3, Úvaly, parc.č. 40, k.ú. Úvaly u Prahy**

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost pana I\*\*\*\* B\*\*\*\*\*, a A\*\*\*\*\* B\*\*\*\*\* oba bytem T\*\*\*\*\* \*\*\*, Ú\*\*\*\*, na doplnění střešních oken rodinného domu na adrese Arnošta z Pardubic 3, Úvaly, pozemek parc. č. 40, k.ú. Úvaly u Prahy.

Jedná se o doplnění střešních oken rodinného domu, která budou sloužit jako prosvětlení stávajícího půdního prostoru. Z hlediska životního prostředí jsou střešní okna při pohledu z náměstí přijatelná.

Projednáno s architektem města.

## Usnesení č. R-493/2019

### Rada města Úvaly

#### I. souhlasí

s vydáním souhlasného stanoviska pro pana I\*\*\*\* B\*\*\*\*\* a A\*\*\*\*\* B\*\*\*\*\*, oba bytem T\*\*\*\*\* \*\*\*, Ú\*\*\*\*, na doplnění střešních oken rodinného domu, na adrese Arnošta z Pardubic 3, Úvaly, parc. č. 40, k.ú. Úvaly u Prahy

#### II. ukládá

##### 1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 31.1.2020

**přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0**

## Bod 11. Žádost o vyjádření k dělení pozemku parc. č. 441, k.ú. Úvaly u Prahy

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost paní D\*\*\*\*\* A\*\*\*\*\*, bytem B\*\*\*\*\* \*\*, \*\* \*\* Č\*\*\*\*\* P\*\*\*\*, kterou zastupuje její matka E\*\* D\*\*\*\*\*, bytem R\*\*\*\* \*\*, \*\* \*\* Ú\*\*\*\*, na základě plné moci, k udělení souhlasu rozdělení pozemku parc. č. 441, k.ú. Úvaly u Prahy.

Dle geometrického plánu č. 3167-289/2019 pozemek parc. č. 441, druh pozemku zahrada, o výměře 500 m<sup>2</sup> bude rozdělen na dvě části. Měly by vzniknout dva nové pozemky, pozemek parc. č. 441/1 o výměře 473 m<sup>2</sup> a pozemek parc. č. 441/2 o výměře 26 m<sup>2</sup>.

Důvodem rozdělení je, že paní D\*\*\*\*\* A\*\*\*\*\* plánuje oddělený pozemek parc. č. 441/2, k.ú. Úvaly u Prahy, darovat své sestře K\*\*\*\*\* H\*\*\*\*\*, která je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 438, k.ú. Úvaly u Prahy. Díky pozemku parc. č. 441/2 bude mít sestra přístupný dům na pozemku parc. č. 438, k.ú. Úvaly u Prahy ze všech stran.

## Usnesení č. R-494/2019

### Rada města Úvaly

#### I. souhlasí

s rozdělením pozemku parc. č. 441, k.ú. Úvaly u Prahy dle předloženého Geometrického plánu č. 3167-289/2019

#### II. ukládá

##### 1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 31.1.2020

**přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0**

## Bod 12. Žádost o vyjádření k rekonstrukci plotu v části pozemku parc. č. 1025/1 a 1025/7, k.ú. Úvaly u Prahy

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost paní Ing. J\*\*\*\* M\*\*\*, bytem B\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, \*\* \*\* P\*\*\*\* \*\* \* \*\*\*\*\* na rekonstrukci plotu v části pozemku parc. č. 1025/1 a 1025/7, k.ú. Úvaly u Prahy z důvodu poničení divokou zvěří.

Oplocení bude dvojího druhu. K sousedním pozemkům neveřejného charakteru bude oplocení vysoké 180-200 cm z pozinkovaného pletiva. Do veřejného prostoru ulice Jungmanova bude výška oplocení 160 cm.

Žádost byla projednána s architektem města.

## Usnesení č. R-495/2019

### Rada města Úvaly

#### I. souhlasí

s vydáním souhlasného stanoviska na rekonstrukci plotu v části pozemku parc. č. 1025/1 a 1025/7, k.ú. Úvaly u Prahy

II. ukládá

1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 31.1.2020

**přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0**

### **Bod 13. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám RD na pozemcích parc. č. 3399/50 a 3399/89, k.ú. Úvaly u Prahy**

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost pana Ing. J\*\*\* C\*\*\*\*\* a Mgr. Š\*\*\* C\*\*\*\*\* bytem J\*\*\*\*\* \*\*\*, \*\* \* Ú\*\*\*\*, které zastupuje paní Ing. J\*\*\* M\*\*\*\*\* bytem S\*\*\*\*\* \*\*\*, \*\* \*\* R\*\*\*\*\* na základě plné moci, ke stavebním úpravám rodinného domu na pozemcích parc. č. 3399/50 a 3399/89, k.ú. Úvaly u Prahy v Jedlové ulici čp. 1610, Úvaly.

Jedná se o přístavbu sauny a zádveří ke stávajícímu rodinnému domu v Jedlové ulici čp. 1610, Úvaly.

Žádost byla projednána s architektem města.

**Usnesení č. R-496/2019**

**Rada města Úvaly**

I. souhlasí

s vydáním souhlasného stanoviska na stavební úpravy rodinného domu v Jedlové ulici 1610, Úvaly, na pozemcích parc. č. 3399/50 a 3399/89, k.ú. Úvaly u Prahy

II. ukládá

1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 31.1.2020

**přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0**

### **Bod 14. Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu, včetně napojení na IS na pozemcích parc. č. 3928/53 a 3928/52, k.ú. Úvaly u Prahy**

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost pana J\*\*\* B\*\*\*\*\* a J\*\*\* B\*\*\*\*\* oba bytem R\*\*\*\* \*\*\*, \*\* \* Ú\*\*\*\*. Jedná se o novostavbu rodinného domu, včetně napojení na inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 3928/53 a 3928/52, k.ú. Úvaly u Prahy.

V projektové dokumentaci oplocení nesplňuje požadavky Opatření obecné povahy č.1/2017 - "Regulace výšky a průhlednosti oplocení v zastavitelném území města Úvaly", kde je výška oplocení 180 cm (má být dle OOP do uliční části 160 cm).

Před vydáním souhlasného stanoviska k výstavbě je nutné projednat výjimku z důvodu nedostatečného odstupu od hranice s pozemkem parc. č. 3928/3, k.ú. Úvaly (v PD v situaci je 1,3 m).

Dále je v dokumentaci uváděna jedna bytová jednotka, nicméně dispoziční a prostorové řešení domu je navrženo tak, že se prakticky jedná o dvě bytové jednotky (v zádveří není zakresleno křídlo dveří do chodby a v 2.NP je prostor nazvaný atelier prakticky totožný se spodním obývacím pokojem a kuchyní). Jsou tu navrženy v podstatě dvě samostatné bytové jednotky v objektu a je nutné pro souhlasné stanovisko uzavřít plánovací smlouvu s městem Úvaly.

Dále v projektové dokumentaci není doloženo napojení na inženýrské sítě a řešení technického stavu vybavení, hlavně jakým způsobem bude řešeno vytápění objektu.

Žádost byla projednána s architektem města.

## Usnesení č. R-497/2019

### Rada města Úvaly

#### I. souhlasí

s udělením výjimky z Opatření obecné povahy č. 3/2019 - Stavební uzávěra pro vyjmenované stavby, ke stavbě rodinného domu, včetně napojení na inženýrské sítě, na pozemcích parc. č. 3928/52 a 3928/53, k.ú. Úvaly u Prahy po splnění následujících podmínek a jejich zapracování do projektové dokumentace:

- oplocení musí být v souladu s OOP města Úvaly - Opatření obecné povahy č. 1/2017-Regulace výšky a průhlednosti oplocení
- nutné uzavření plánovací smlouvy s městem Úvaly (z důvodu navržených dvou samostatných bytových jednotek) dle Opatření obecné povahy č. 3/2019 - Stavební uzávěra pro vyjmenované stavby
- doplnit projektovou dokumentaci o zakreslení napojení inženýrských sítí a řešení technického vybavení (vytápění objektu)

#### II. ukládá

##### 1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR

1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Termín: 31.1.2020

**přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0**

## 15. Různé

Pí Tesařová informovala o dvou projednaných novelách vládních nařízení s účinností od 1.1.2020.

Novela vládního nařízení č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které mění - navyšuje platové tarify. Toto navýšení je tedy ze zákona nárokem.

Novela vládního nařízení č. 318/2017 Sb. o výši odměn uvolněných členů zastupitelstev a neuvolněných členů zastupitelstev. Tato novela není v době jednání rady města vyhlášena ve sbírce zákonů. Uvolněný starosta a místostarosta má navýšenou o

odměnu v souladu s tímto nařízením také jako nárokovou. Neuvolněným členům zastupitelstva bude odměna stanovena na nejbližším zasedání zastupitelstva.

## 16. Dotazy, iniciativní návrhy členů rady

## 17. Ukončení jednání

Starosta ukončil jednání v 9:20 hodin a poté přítomní schválili níže uvedený program.

**Mgr. Petr Borecký**  
starosta

**Josef Polák**  
neuvolněný místostarosta

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě.

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

Číslo SO/PS /

číslo změny SO/PS:

301a/  
část 2

1

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*  
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.  
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*  
IČ: 25117947

## Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-2 248 558,74	2 326 209,80	77 651,06

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-2 248 558,74	2 326 209,80	77 651,06

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)</b>		Číslo SO/PS / <b>301a/ část 2</b> číslo změny SO/PS: <b>1</b>	Číslo ZBV: <b>4.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka</b>			
Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o. PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů	6,7	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	67 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:			
<b>Sanace zatrubněného potoka</b> Z kamerové prohlídky byl zjištěn velmi špatný stav potrubí zatrubněného potoka viz. zápis z KD.č.3 ze dne 23.4.2019. Při ručně kopaných sondách v místech provizorních šachet bylo zjištěno, že se potrubí zatrubněného potoka DN600 nachází pod oplocením pozemků soukromých majitelů. Dále potrubí probíhá pod rodinnými domy soukromých majitelů. Těsně nad potrubím cca 10 cm jsou uloženy kabely Cetinu a ČEZu. Proto bylo upuštěno od realizace výkopovou metodou a bylo rozhodnuto o provedení sanace potrubí bezvýkopovou metodou viz zápisy z KD č.4, č.5, č.6 a č.7. Při tomto způsobu realizace musí být osazeny dvě nové šachty a provedena přeložka jedné vodovodní přípojky. Zároveň dojde k zasanování úseku délky 207 m. Dále došlo k vyhledání a obnovení skrytého šachtového poklopu. Skutečný technický stav potrubí, průběh zatrubněného potoka a poloha inženýrských sítí nad potrubím byla zjištěna v průběhu výstavby. Z důvodu velkého zanesení potrubí sedimentem bylo provedeno čištění a kamerový průzkum navazujícího úseku potrubí zatrubněného potoka. Výsledky průzkumů byly předány investorovi. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do <b>Skupiny 3</b> . Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-2 248 558,74</b>	<b>2 326 209,80</b>	<b>77 651,06</b>	<b>4 574 768,54</b>
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitermann	datum <b>3.12.2019</b> podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Petr Nádvořík	datum podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum podpis
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum podpis
			Číslo paré:



**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

<b>Název Stavby:</b> III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> 301a/část 2	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
2 340 579,94

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 340 579,94	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 248 558,74	2 326 209,80	2 326 209,80	99,39%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 248 558,74	2 418 231,00	77 651,06	3,32%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Leitemann souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Vachta souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím  
Ing. Jan Vaněk souhlasím

Zástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvorník souhlasím  
Mgr. Petr Matura souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

Číslo SO/PS /

301/301b

Číslo ZBV:

5

číslo změny SO/PS:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*  
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.  
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*  
IČ: 25117947

## Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	100 837,08	100 837,08

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	100 837,08	100 837,08

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

2



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka	Číslo SO/PS / 301/301b číslo změny SO/PS: 1	Číslo ZBV: 5.3
--	---	-------------------

Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, S  
Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly  
Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.  
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník  
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	19	počet listů

Paré č.	Příjemce
1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant
6,7	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**realizace dodatečných přípojek**

V rámci realizace dešťové kanalizace DN800 byl z kamerových průzkumů zjištěn větší počet dešťových přípojek než projekt předpokládal. Na základě této skutečnosti došlo k přepojení těchto 3 ks dešťových přípojek na nový řad DN800. Viz zápis z KD č.7. ze dne 17.6.2019. Dle požadavku investora provedl zhotovitel zemní práce na dvou vodovodních přípojkách, které nově požadoval zrealizovat. Viz zápis v SD ze dne 5.8.2019.

Skutečnou polohu a počet stávajících inženýrských sítí nemohl projekt předpokládat. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna až v průběhu realizace akce.







Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do **Skupiny 3**.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	100 837,08	100 837,08	100 837,08

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitermann	datum	3.12.2019	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum		podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum		podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Petr Nádvořník	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis	
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum		podpis	

Číslo paré:



**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/301b	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
767 465,30

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	767 465,30	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	100 837,08	100 837,08	13,14%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	868 302,38	100 837,08	13,14%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Leitermann souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Vachta souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím  
Ing. Jan Vaněk souhlasím

Zástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvorník souhlasím  
Mgr. Petr Matura souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Přeložka STL plynovodního řadu - případné zahloubení**

Číslo SO/PS /

**501/501b**

Číslo ZBV:

**6**

číslo změny SO/PS:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*  
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.  
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*  
IČ: 25117947

## Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	-771 638,92	0,00	-771 638,92

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	-771 638,92	0,00	-771 638,92

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

3



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)</b>	Číslo SO/PS / <b>501/501b</b>	Číslo ZBV: <b>6.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Přeložka STL plynovodního řadu - případné zahloubení</b>	číslo změny SO/PS: <b>1</b>	
Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o. PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník		

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů	6,7	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	23 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**odpočet STL plynovod**

Při realizaci akce byly v úseku 0,03-0,2 km provedeny kopané sondy na stávajícím STL plynovodu. Z důvodu dostatečného krytí není nutné v tomto úseku plynovod rekonstruovat. V úseku 0,2-0,3 km bylo po kontrole provozovatele Innogy rozhodnuto že přeložka STL plynovodu není v tomto úseku nutná. Proto se stavební objekt SO 501b nerealizuje a v celém rozsahu se odečítá. Skutečnou polohu a počet stávajících inženýrských sítí nemohl projekt předpokládat. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace stavby.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do **Skupiny 3**.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-771 638,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-771 638,92</b>	<b>771 638,92</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leiternann	datum	3.12.2019	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum		podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum		podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.</b>	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis	
<b>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly</b>	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis	
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis	
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum		podpis	
					Číslo paré:	



**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

<b>Název Stavby:</b> III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> 501/501b	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Přeložka STL plynovodního řadu - případné zahloubení	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
771 638,92

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	771 638,92	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-771 638,92	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-771 638,92	0,00	-771 638,92	-100,00%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Leitermann souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Vachta souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím  
Ing. Jan Vaněk souhlasím

Zástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvorník souhlasím  
Mgr. Petr Matura souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek</b>	Číslo SO/PS / <b>501/501a</b> číslo změny SO/PS: <b>1</b>	Číslo ZBV: <b>7</b>
--	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*  
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.  
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*  
IČ: 25117947

## Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	-13 296,56	0,00	-13 296,56

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	-13 296,56	0,00	-13 296,56

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

Číslo SO/PS /

501/501a

číslo změny

1

SO/PS:

Číslo ZBV:

7.3

Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5  
 Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly  
 Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.  
 PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník  
 ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	25	počet listů

Paré č.

Příjemce

1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant
6,7	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**odpočet STL plynovod**

Při realizaci akce byly v úseku 0,03-0,2 km provedeny kopané sondy na stávajícím STL plynovodu. Z důvodu dostatečného krytí není nutné v tomto úseku plynovod rekonstruovat. V úseku 0,2-0,3 km bylo po kontrole provozovatele Innogy rozhodnuto, že přeložka STL plynovodu není v tomto úseku nutná (SO 501/501b). Na SO 501/501a došlo k měněpracím z důvodu nerealizování osazení chráničky plynovodního potrubí na dvou místech a z důvodu zkrácení přeložky plynového řadu (viz. příloha 13).

Skutečnou polohu a počet stávajících inženýrských sítí nemohl projekt předpokládat. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace akce.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do **Skupiny 3**.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-13 296,56	0,00	-13 296,56	13 296,56

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitermann	datum	3. 12. 2019	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum	3. 12. 2019	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum		podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum		podpis
					Číslo paré:



## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Název Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 501/501a	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
456 220,77

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

## Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	456 220,77	0,00

## Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-13 296,56	0,00	0,00	0,00%

## Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-13 296,56	442 924,21	-13 296,56	-2,91%

## Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Leitemann souhlasím  
 Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Vachta souhlasím  
 Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím  
 Ing. Jan Vaněk souhlasím  
 Zástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvorník souhlasím  
 Mgr. Petr Matura souhlasím  
 Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Veřejné osvětlení**

Číslo SO/PS /

**441**

Číslo ZBV:

**8**

číslo změny SO/PS:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*  
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*  
IČ: 25117947

## Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	-1 580,00	13 058,50	11 478,50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	-1 580,00	13 058,50	11 478,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

5



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Veřejné osvětlení

Číslo SO/PS /

441

číslo změny

1

SO/PS:

Číslo ZBV:

8.3

Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha  
 Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly  
 Zhotovitel: Společnici Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.  
 PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník  
 ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	32	počet listů

Paré č.

Příjemce

1,2

Objednatel

3,4

Zhotovitel

5

Projektant

6,7

TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

**realizace dodatečných chrániček**







V rámci realizace objektu veřejného osvětlení byl tento objekt na základě požadavků investora a změny projektu vegetačních úprav rozšířen o uložení kabelů do chráničky v rozsahu dle upraveného projektu viz. zápis z KD č.4 a KD č.7. Dále investor požadoval s ohledem na záruční doby, aby demontáž a montáž rozhlasového zařízení provedl původní dodavatel zařízení viz. zápis z KD č.3. Tyto skutečnosti nemohl projekt předpokládat.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do **Skupiny 3**. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 580,00	13 058,50	11 478,50	14 638,50

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leiternann	datum	3.12.2019	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum	3.12.2019	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum		podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis	
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum		podpis	

Číslo paré:



## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Název Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 441	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 027 832,17

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

## Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 027 832,17	0,00

## Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 580,00	13 058,50	13 058,50	1,27%

## Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 580,00	1 039 310,67	11 478,50	1,12%

## Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Václav Leitemann	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Vachta	souhlasím
Stavební dozor:	Ing. Jan Pavlita	souhlasím
	Ing. Jan Vaněk	souhlasím
Zástupce Objednatele:	Ing. Petr Nádvorník	souhlasím
	Mgr. Petr Matura	souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Petr Heinrich	souhlasím

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Silnice III/10165, zastávky BUS**

Číslo SO/PS /

**101**

Číslo ZBV:

**9**

číslo změny SO/PS:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*  
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*  
IČ: 25117947

## Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	-64.620,00	64.250,00	-370,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	-64.620,00	64.250,00	-370,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	Číslo SO/PS / 101	Číslo ZBV: 9.2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/10165, zastávky BUS	číslo změny 1	
	SO/PS:	

Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 i 19/S/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.  
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník  
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	13	počet listů

Paré č.	Příjemce
1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant
6,7	TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Nahrazení přídlažby podél obrub vozovkovými vrstvami**

Na kontrolním dnu č. 10 bylo po zhodnocení navržené úpravy rozhodnuto o změně v SO 101 silnice III/10165 zastávky BUS, která se týká nahrazení přídlažby podél obrub vozovkovými vrstvami z důvodu zlepšení kompaktnosti vozovky, odtoku dešťových vod i zlepšení pro aplikaci vodorovného dopravního značení, viz bod V.10.8. Tímto rozhodnutím dochází k zlepšení vlastností (kompaktnosti) vozovky. Jedná se o změnu nepodstatnou, při které záměnou položek dochází ke zvýšení kvality díla a současně i k mírné cenové úspoře.

Změna je podle § 5, odst. 1, písm.b), resp. podle § 9 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 2**. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 7) se jedná o záměnu položek soutěžního soupisu prací za jiné položky, srovnatelné s náplní položek původních.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-64.620,00</b>	<b>64.250,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>128.870,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitemann	datum	3.12.2019	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum	3.12.2019	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum	3.12.2019	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum	3.12.2019	podpis	
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Petr Nádvořník	datum	3.12.2019	podpis	
Zástupce Objednatel:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis	
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum		podpis	

Číslo paré: 5.



## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9

Název Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/10165, zastávky BUS	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
16.697.000,22

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	16.697.000,22	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-64.620,00	64.250,00	64.250,00	0,38%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-64.620,00	16.696.630,22	-370,00	0,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Leitemann souhlasím  
 Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Vachta souhlasím  
 Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím  
 Ing. Jan Vaněk souhlasím  
 Zástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvorník souhlasím  
 Mgr. Petr Matura souhlasím  
 Zaměstnanec KSÚS SK  
 odpovědný za cenové  
 projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Chodníky, vjezdy**

Číslo SO/PS /

**102**

Číslo ZBV:

**10**

číslo změny SO/PS:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*

IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*

IČ: 25117947

## Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	-320.527,90	124.175,40	-196.352,50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>10</b>	<b>-320.527,90</b>	<b>124.175,40</b>	<b>-196.352,50</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)</b>	Číslo SO/PS / <b>102</b>	Číslo ZBV: <b>10.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 102 Chodníky, vjezdy</b>	číslo změny SO/PS: <b>1</b>	

Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 i 19/S/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5  
Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly  
Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.  
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník  
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	6,7	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
7. Další doklady 22 počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

**a) Vybudování rabátek v uličním prostoru (chodnicích) pro osazení stromů**

V rámci realizace objektu SO 102 Chodníky, vjezdy bylo nezbytné tento objekt na základě požadavků investora a změny projektu vegetačních úprav rozšířit o vybudování rabátek v uličním prostoru (chodnicích) v rozsahu dle upraveného projektu, viz. zápisy z KD č.4 a KD č.7. Tato změna má za následek změny na položkách č.2, 10, 11, 37, 42, 43, 47, 54, 60, 61 a č. 64.

**b) Vypuštění autobusového přístřešku**

Vzhledem k separátnímu řešení Města Úvaly ohledně jednoduchosti všech autobusových přístřešků v celém městě Úvaly se přístřešek v objektu SO 102 nebude realizovat. Tato změna má za následek vypuštění položky č.62.

Tyto skutečnosti nemohl projekt předpokládat.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do **Skupiny 3**.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-320.527,90</b>	<b>124.175,40</b>	<b>-196.352,50</b>	<b>444.703,30</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitemann	datum 3.12.2019	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum 5.12.2019	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum 3.12.2019	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum 3.12.2019	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum 3.12.2019	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	podpis
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum	podpis
			Číslo paré:	1.



**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Název Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky, vjezdy	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5.081.557,69

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5.081.557,69	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-320.527,90	124.175,40	124.175,40	2,44%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-320.527,90	4.885.205,19	-196.352,50	-3,86%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Leitermann souhlasím  
 Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Vachta souhlasím  
 Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím  
 Ing. Jan Vaněk souhlasím  
 Zástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvorník souhlasím  
 Mgr. Petr Matura souhlasím  
 Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Vegetační úpravy</b>	Číslo SO/PS /  číslo změny SO/PS:	<b>801</b>  <b>1</b>	Číslo ZBV:  <b>11</b>
---	---	----------------------------	-----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice      *vedoucí společník*  
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.  
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4      *společník*  
IČ: 25117947

## Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	-427 293,78	199 217,49	-228 076,28

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>11</b>	<b>-427 293,78</b>	<b>199 217,49</b>	<b>-228 076,28</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

4



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	Číslo SO/PS / 801	Číslo ZBV: 11.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy	číslo změny SO/PS: 1	

Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha  
Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly  
Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.  
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník  
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1,2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3,4	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	6,7	TDI
6. Přehled dalších dokladů		
7. Další doklady		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Vegetační úpravy**

Na základě požadavku investora - Města Úvaly nebyly prováděny vegetační úpravy v rozsahu prací podle původního projektu SO 801, takže celý původní návrh se odečítá. Zhotovitel provedl změněné úpravy podle požadavku investora - viz zápis z KD č.12 ze dne 26.8.2019. V novém řešení dochází ke změně velikostí ploch pro výsadbu a s tím souvisejícím změnám kubatur potřebné zeminy.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měření. Její provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení díla a dochází i k úspoře finančních prostředků.

Provedení uvedených prací bylo z uvedených důvodů nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do **Skupiny 4**.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-427 293,78	199 217,49	-228 076,28	626 511,27

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leiternann	datum	3.12. 2019	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum	3.12. 2019	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlíta	datum		podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum		podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum		podpis	
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum		podpis	

Číslo paré:



**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11

Název Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 801/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
427 293,78

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	427 293,78	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-427 293,78	199 217,49	199 217,49	46,62%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-427 293,78	199 217,49	-228 076,28	-53,38%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Leitemann souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Vachta souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím  
Ing. Jan Vaněk souhlasím

Zástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvořík souhlasím  
Mgr. Petr Matura souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ÚVALY

Došlo dne: 27. 11. 2019

Číslo jednací: KJ 11145/2019

Zpracoval: .....

Průběh pod zn.: .....

Městský úřad Úvaly  
Arnošta z Pardubic 95  
Odbor životního prostředí a územního rozvoje  
pracoviště Riegerova 897  
250 82 Úvaly

Datum: 25. 11. 2019



MEUVP003B4LJ

Předmět podání/návrh:

## Žádost o vyjádření

Stavební úpravy rodinného domu

Adresa záměru, parcelní číslo: Ž . č.p. . . . ., PSČ: 250 82 Úvaly,

parcelní číslo . . . . ., katastrální území Úvaly u Prahy

### Vyjádření:

- prosím zaslat na níže uvedenou adresu ANO – NE e-mail: .....
- vyzvednu osobně ANO – NE (dokumentaci) tel. kontakt: 725 739 541 \*
- kopii vyjádření prosím předat na SÚ ANO – NE

### Náležitosti podání fyzické osoby dle § 37 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.)

Jméno a příjmení: Ing. E. N.

Datum narození: . . . . .

Místo trvalého pobytu (případně adresu pro doručování): Dr . . . . .

Adresa pro doručování: Mi . . . . . P. . . . .

Jméno a příjmení: Ing. M. R.

Datum narození: . . . . .

Místo trvalého pobytu (případně adresu pro doručování) S . . . . ., P. . . . . PSČ . . . . .

Poděbrady

Podpisy:.....

Přílohy:

- Snímek pozemkové mapy s vyznačením pozemku
- Koordinační situace s umístěním objektu se zákresem stávajících dřevin na pozemku, případně pohledy
- Stručná technická zpráva, vč. způsobu napojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu

-Poznámka: Plot u zájmové stavby rodinného domu Žižkova č.p.174, zůstane stávající

\* PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PROSÍME  
VRÁTIT. DĚKUJEME