

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 31/S/2022

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel: **Město Úvaly**
se sídlem: Arnošta z Pardubic, 95, 250 82 Úvaly
IČO: 00240931
DIČ: CZ-00240931
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
číslo účtu: 94-1110201/0710
webové stránky: www.mestouvaly.cz
datová schránka: pa3bvse
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BBP Stavby s.r.o.**
se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-1988110297/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 239297.
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ či jednotlivě „smluvní strana“)

PREAMBULE

- A. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice**“ smlouva o dílo (dále jen „smlouva“).
- B. Důvodem uzavření smlouvy je zájem objednatele realizovat na pozemcích parc. č. 2912, parc. č. 2913, parc. č. 2914, parc. č. 2916 a parc. č. 2917 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Úvaly u Prahy [775738], obec Úvaly, vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, dílo „**Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice**“ (dále jen „dílo“).
- C. S ohledem na potřebu provedení změn díla smluvní strany v souladu s odst. 6.5. až 6.8. smlouvy sjednávají tento dodatek (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je provedení víceprací a neprovedení méněprací, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 dodatku.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že předmět díla, specifikovaný v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 smlouvy, a v rozpočtu, který je přílohou č. 3 smlouvy, se upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a neprovedení původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je vymezen v příloze č. 1 dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Smlouva o dílo – „Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice“

- 1.2. Hodnota provedených dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, činí:
- | | |
|---------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 782 831,14 Kč, |
| DPH 21 %: | 164 394,54 Kč, |
| Cena s DPH: | 947 225,68 Kč. |
- 1.3. Hodnota neprovedených původních prací, tj. hodnota méněprací, činí:
- | | |
|---------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 695 721,69 Kč, |
| DPH 21 %: | 146 101,55 Kč, |
| Cena s DPH: | 841 823,24 Kč. |
- 1.4. Celková hodnota změn, tj. hodnota víceprací po odečtení hodnoty méněprací, činí:
- | | |
|---------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 87 109,45 Kč, |
| DPH 21 %: | 18 292,98 Kč, |
| Cena s DPH: | 105 402,43 Kč. |
- 1.5. S ohledem na změny popsané v čl. 1.1. a čl. 1.4. dodatku se upravuje čl. 6.1. smlouvy následovně:
- 6.1. *Celková cena Díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:*
- | | |
|------------------------------|---|
| <i>Cena Díla bez DPH:</i> | <i>16 841 282,50 Kč (slovy: šestnáct milionů osm set čtyřicet jeden tisíc dvě stě osmdesát dvě koruny české a padesát haléřů)</i> |
| <i>DPH 21 %:</i> | <i>3 536 669,32 Kč (slovy: tři miliony pět set třicet šest tisíc šest set šedesát devět korun českých a třicet dva haléře)</i> |
| <i>Cena Díla včetně DPH:</i> | <i>20 377 951,82 Kč (slovy: dvacet milionů tři sta sedmdesát sedm tisíc devět set padesát jedna koruna česká a osmdesát dva haléře)</i> |
- (dále jen jako „cena Díla“ nebo též jako „celková cena za Dílo“).*
- 1.6. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), je uvedeno v samostatném dokumentu.
- 1.7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Pokud není v dodatku stanoveno jinak, řídí se veškeré právní vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými ustanoveními ZZVZ a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 V případě rozporu ustanovení dodatku s ustanoveními příloh platí ustanovení dodatku.
- 2.4 Uzavření dodatku schválila rada Města Úvaly usnesením č. **R-336/2022** ze dne 23.8.2022 a pověřilo starostu města k jeho podpisu. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost dodatek registrovat v Registru smluv.
- 2.5 Nedílnou a neoddělitelnou součástí dodatku tvoří následující přílohy:

Přílohy:

- 1) – Položkový rozpočet změn Díla

Smlouva o dílo – „Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice“

- 2.6 Dodatek se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení s platností originálu.
- 2.7 Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele,
v Úvalech, dne 5.9.2022

Za zhotovitele,
v Praze, dne 5.9.2022



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25** **Hasičský dům Úvaly** ☐

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			118 326,75
MON			-31 217,30
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 109,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 109,45 CZK
Základní DPH	21 %	18 292,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **105 402,43 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

1	SO 01 - Stávající dům a přístavba objektu	0,00	118 960,36	24 981,68	143 942,04	137
1	Méně práce	0,00	-605 098,78	-127 070,74	-732 169,52	-695
2	Více práce	0,00	724 059,14	152 052,42	876 111,56	831
2	SO 02 - Sušící věž	0,00	-31 850,91	-6 688,69	-38 539,60	-37
1	Méně práce	0,00	-90 622,91	-19 030,81	-109 653,72	-104
2	Více práce	0,00	58 772,00	12 342,12	71 114,12	67
Celkem za stavbu		0,00	87 109,45	18 292,98	105 402,43	-6

Popis stavby: 25 - Hasičský dům Úvaly□

Popis objektu: 1 - SO 01 - Stávající dům a přístavba objektu

Popis rozpočtu: 1 - Méně práce

Popis rozpočtu: 2 - Více práce

Popis objektu: 2 - SO 02 - Sušící věž

Popis rozpočtu: 1 - Méně práce

Popis rozpočtu: 2 - Více práce

Položkový rozpočet

S: 25.1	Hasičský dům Úvaly
O: 3	SO 01 - Stávající dům a přístavba objektu - podlaha
R: 1	Méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						
1	631316211RT1a	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vysp strojné hlazený, směsí s křemíkem (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m2	-45,54000	175,32	-7 984,07
				-45,54000		
2	777812222R0a	Podlahový epoxid.systém s výzl.pletivem - pochozí vrstva 5mm - epox.stěrka 7	m2	-45,54000	1 507,02	-68 629,69
				-45,54000		

Celkem						-76 613,76
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

FAKTURACE									
Předchozí období				Fakturováno				Zůstatek	
Množství	Kč	%		Množství	Kč	%		Množství	Kč
	0,00	0%			0,00	0%			-76 613,76
	0,00	0%			0,00	0%		-45,54	-7 984,07
	0,00	0%			0,00	0%		-45,54	-68 629,69
	0,00	0%			0,00	0%			-76 613,76

Položkový rozpočet

S: 25.1	Hasičský dům Úvaly
O: 3	SO 01 - Stávající dům a přístavba objektu - podlaha
R: 2	Více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2	Zaklady a zvláštní zakládání					12 933,36
1	273313611R00	Beton podkladní prostý C 16/20	m3	4,55400	2 840,00	12 933,36
		(19,78+25,76)*0,1		4,55400		
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					30 189,74
2	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	4,55400	4 476,29	20 385,02
		(19,78+25,76)*0,1		4,55400		
3	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou síť průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,16536	53 620,00	8 866,60
		(19,78+25,76)*3,301/1000*1,1		0,16536		
4	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	4,55400	206,00	938,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,55400		4,55400		
Díl: 96	Přesuny suti a vybouraných hmot					80 193,86
5	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,10800	3 730,25	33 975,12
		(25,76+19,78)*0,2		9,10800		
6	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	20,03760	373,02	7 474,43
		Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 5 : 20,03760		20,03760		
7	979082111R00	Vhlitostavení doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	20,03760	422,76	8 471,10
8	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t	20,03760	435,20	8 720,36
9	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t	280,52640	31,09	8 721,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 20,03760*14		280,52640		
10	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí	t	20,03760	621,71	12 457,58
11	979083111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním	t	20,03760	18,65	373,70
Díl: 711	Izolace proti vodě					17 939,84
12	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	45,54000	41,03	1 868,51
		25,76+19,78		45,54000		
13	711141559R00a	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavým vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	45,54000	136,78	6 228,96
		25,76+19,78		45,54000		

FAKTURACE									
Předchozí období			Fakturováno			Zůstatek			
Množství	Kč	%	Množství	Kč	%	Množství	Kč	%	%
	0,00	0%		0,00	0%		12 933,36	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%	4,55	12 933,36	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%		30 189,75	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%	4,55	20 385,02	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%		8 866,60	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%		938,12	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%		80 193,85	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%	9,11	33 975,12	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%		7 474,43	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%		8 471,10	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%		8 720,36	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%	280,53	8 721,57	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%		12 457,58	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%		373,70	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%		17 939,84	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%	45,54	1 868,51	100%	100%
	0,00	0%		0,00	0%		6 228,96	100%	100%

Položkový rozpočet

S: 25.1	Hasičský dům Úvaly
O: 3	SO 01 - Stávající dům a přístavba objektu - podlaha
R: 2	Více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

14	62852265Ra	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp, spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	52,37100	181,54	9 507,43
(25,76+19,78)*1,15				52,37100		

15	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od ležící půdorysné plochy skládky do ležící půdorysné plochy objektu	t	0,26937	1 243,42	334,94
Odkaz na hmot, položky pořadí 12 : 0,01503				0,01503		
Odkaz na hmot, položky pořadí 13 : 0,01867				0,01867		
Odkaz na hmot, položky pořadí 14 : 0,23567				0,23567		

Díl: 713	Izolace tepelné					14 750,96
16	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	45,54000	49,74	2 265,16
25,76+19,78				45,54000		

17	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,037W/mK obj. hmotností 20,00 kg/m3	m3	4,78170	2 362,49	11 296,72
(25,76+19,78)*1,05*0,1				4,78170		

18	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,09563	12 434,15	1 189,08
Odkaz na hmot, položky pořadí 17 : 0,09563				0,09563		

Díl: 783	Natěr					12 705,66
19	783851223R00	Natěr epoxidový betonových podlah 1xpenetrace, 2x natěr	m2	45,54000	279,00	12 705,66
(19,78+25,76)				45,54000		

Celkem					168 713,42
--------	--	--	--	--	------------

FAKTURACE									
Předchozí období					Fakturováno				
Množství	Kč	%	Množství	Kč	Množství	Kč	%	Množství	Kč

	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0%	52,37	9 507,43
--	------	----	--	------	----	------	----	-------	----------

	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0%	0,27	334,94
--	------	----	--	------	----	------	----	------	--------

0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	45,54	2 265,16
0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	45,54	2 265,16

0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	4,78	11 296,72
------	----	----	------	----	----	------	----	------	-----------

0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,10	1 189,08
------	----	----	------	----	----	------	----	------	----------

0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	45,54	12 705,66
0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	45,54	12 705,66

0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	0,00
------	----	----	------	----	----	------	----	------	------

Položkový rozpočet

S: 25	Hasičský dům Úvaly
O: 1	SO 01 - Stávající dům a přístavba objektu
R: 1	Méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
1	224311632R00	Výplň pilot z vodotěsného betonu prostého betonu XA1, se suspenzí	m3	-39,48031	3 481,56	-137 453,07
2	224361114R00	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R)	t	-2,48360	58 440,52	-145 142,88
3	224383111R00	Zřízení výplně pilot ze ŽB s vylážením pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 450 do 650 mm	m	-171,00000	1 230,98	-210 497,58
Díl: 1 Zemní práce						
4	162201101R00a	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	-48,32460	54,71	-2 643,84
5	162701105R00a	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-48,32460	348,16	-16 824,69
6	167101102R00a	"Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3	-48,32460	85,80	-4 146,25
7	171201201R00a	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-48,32460	19,89	-961,18
8	199000002R00a	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-48,32460	223,81	-10 815,53
Celkem						-528 485,02

FAKTURACE									
Předchozí období				Fakturováno				Zůstatek	
Množství	Kč	%		Množství	Kč	%		Množství	Kč
	0,00	0%			0,00	0%		-493 093,52	
	0,00	0%			0,00	0%		-39,48	-137 453,07
	0,00	0%			0,00	0%		-2,48	-145 142,88
	0,00	0%			0,00	0%		-171,00	-210 497,58
	0,00	0%			0,00	0%		-35 391,49	
	0,00	0%			0,00	0%		-48,32	-2 643,84
	0,00	0%			0,00	0%		-48,32	-16 824,69
	0,00	0%			0,00	0%		-48,32	-4 146,25
	0,00	0%			0,00	0%		-48,32	-961,18
	0,00	0%			0,00	0%		-48,32	-10 815,53
	0,00	0%			0,00	0%		-528 485,01	

Položkový rozpočet

S: 25	Hasičský dům Úvaly
O: 1	SO 01 - Stávající dům a přístavba objektu
R: 2	Více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
1	13002000	Dodavatelská realizace projektová dokumentace	ks	1,00000	21 648,18	21 648,18
2	282606011	Trysková injekce sloupů D do 1000 mm standardní podmínky	m	106,00000	1 800,00	190 800,00
3	282606015	Trysková injekce sloupů D do 1000 mm stísněné podmínky	m	94,50000	2 000,00	189 000,00
4	58522150	Cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	86,64020	1 200,00	103 968,24
				91,98-5,3398	86,64020	
5	282606061	Čerpání znehodnocené suspenze na dopravní prostředek nebo do jímky	m3	162,70000	6,00	976,20
6	162704141	Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze přes 5000 do 6000 m	m3	162,70000	45,00	7 321,50
7	162704149	Příplatek k vodorovnému přemístění znehodnocené suspenze ZKD 1000 m	m3	6 015,00000	4,00	24 060,00
8	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	t	292,86000	60,00	17 571,60

Celkem						555 345,72
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

FAKTURACE									
Předchozí období			Fakturováno			Zůstatek			
Množství	Kč	%	Množství	Kč	%	Množství	Kč	%	
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	555 345,72			
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	21 648,18			100%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	190 800,00			100%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	189 000,00			100%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	103 968,24			100%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	976,20			100%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	7 321,50			100%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	24 060,00			100%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	17 571,60			100%
0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	555 345,72			100%

Položkový rozpočet

S: 25	Hasičský dům Úvaly
O: 2	SO 02 - Sušící věž
R: 1	Měně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2						
1	224311632R00	Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého betonu XA1, se suspenzí	m3	-7,12152	3 360,00	-23 928,31
2	224361114R00	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R)	t	-0,59200	56 400,00	-33 388,80
3	224383111R00	Zřízení výpňé pilot ze ŽB s vylážením pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 450 do 650 mm	m	-24,00000	1 188,00	-28 512,00
Díl: 1						
4	162201101R00a	Zemní práce Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	-6,78240	52,80	-358,11
5	162701105R00a	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-6,78240	336,00	-2 278,89
6	167101102R00a	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3	-6,78240	82,80	-561,58
7	171201201R00a	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-6,78240	19,20	-130,22
8	199000002R00a	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-6,78240	216,00	-1 465,00
Celkem						-90 622,91

FAKTURACE									
Předchozí období					Fakturováno				
Množství	Kč	%	Množství	Kč	Množství	%	Množství	Kč	Zůstatek
	0,00			0,00				-85 829,11	
	0,00	0%		0,00		0%	-7,12	-23 928,31	100%
	0,00	0%		0,00		0%	-0,59	-33 388,80	100%
	0,00	0%		0,00		0%	-24,00	-28 512,00	100%
	0,00			0,00				-4 793,80	
	0,00	0%		0,00		0%	-6,78	-358,11	100%
	0,00	0%		0,00		0%	-6,78	-2 278,89	100%
	0,00	0%		0,00		0%	-6,78	-561,58	100%
	0,00	0%		0,00		0%	-6,78	-130,22	100%
	0,00	0%		0,00		0%	-6,78	-1 465,00	100%
	0,00			0,00				-90 622,91	
		0%				0%			100%

Položkový rozpočet

S: 25	Hasičský dům Úvaly
O: 2	SO 02 - Sušící věž
R: 2	Více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				58 772,00
1	13002000	Dodavatelská realizační projektová dokumentace	ks	1,00000	404,00	404,00
2	224411114	Věty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	18,00000	660,00	11 880,00
3	282606011	Trysková injekční sloupky D do 1000 mm standardní podminky	m	16,00000	1 800,00	28 800,00
4	58522150	Cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	8,32000	1 200,00	9 984,00
5	14 011 080	Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm	m	18,00000	180,00	3 240,00
6	282606061	Čerpání znehodnocené suspenze na dopravní prostředek nebo do jímky	m3	16,00000	6,00	96,00
7	162704141	Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze přes 5000 do 6000 m	m3	16,00000	45,00	720,00
8	162704149	Příplatek k vodorovnému přemístění znehodnocené suspenze ZKD 1000 m	m3	480,00000	4,00	1 920,00
9	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	t	28,80000	60,00	1 728,00

Celkem						58 772,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

FAKTURACE									
Předchozí období					Fakturováno				
Množství	Kč	%	Množství	Kč	Množství	Kč	%	Množství	Zůstatek
	0,00			0,00		0,00			58 772,00
	0,00	0%		0,00		0,00	0%	1,00	404,00
	0,00	0%		0,00		0,00	0%	18,00	11 880,00
	0,00	0%		0,00		0,00	0%	16,00	28 800,00
	0,00	0%		0,00		0,00	0%	8,32	9 984,00
	0,00	0%		0,00		0,00	0%	18,00	3 240,00
	0,00	0%		0,00		0,00	0%	16,00	96,00
	0,00	0%		0,00		0,00	0%	16,00	720,00
	0,00	0%		0,00		0,00	0%	480,00	1 920,00
	0,00	0%		0,00		0,00	0%	28,80	1 728,00
	0,00			0,00		0,00			58 772,00