

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 31/S/2022

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel: **Město Úvaly**
se sídlem: Arnošta z Pardubic, 95, 250 82 Úvaly
IČO: 00240931
DIČ: CZ-00240931
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
číslo účtu: 94-1110201/0710
webové stránky: www.mestouvaly.cz
datová schránka: pa3bvse
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BBP Stavby s.r.o.**
se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-1988110297/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 239297.
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ či jednotlivě „smluvní strana“)

PREAMBULE

- A. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice**“ smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
- B. Důvodem uzavření smlouvy je zájem objednatele realizovat na pozemcích parc. č. 2912, parc. č. 2913, parc. č. 2914, parc. č. 2916 a parc. č. 2917 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Úvaly u Prahy [775738], obec Úvaly, vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, dílo „**Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice**“ (dále jen „dílo“).
- C. Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2022 dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek č. 1**“), dne 1. 2. 2023 dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „**dodatek č. 2**“) a dne 22. 6. 2023 dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „**dodatek č. 3**“).
- D. S ohledem na potřebu provedení změn díla smluvní strany v souladu s odst. 6.5. až 6.8. smlouvy sjednávají tento dodatek (dále jen „**dodatek**“), jehož předmětem je provedení víceprací a neprovedení méněprací, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 dodatku.

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že předmět díla, specifikovaný v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 smlouvy, v rozpočtu, který je přílohou č. 3 smlouvy, a rozpočtu změn díla, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1, přílohou č. 1 dodatku č. 2 a přílohou č. 1 dodatku č. 3 se upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a neprovedení původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je vymezen v příloze č. 1 dodatku, která je jeho nedílnou součástí.
- 1.2. Hodnota provedených dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, činí:
- | | |
|---------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 412 590,74 Kč, |
| DPH 21 %: | 86 644,06 Kč, |
| Cena s DPH: | 499 234,80 Kč. |
- 1.3. Hodnota neprovedených původních prací, tj. hodnota méněprací, činí:
- | | |
|---------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 106 991,61 Kč, |
| DPH 21 %: | 22 468,24 Kč, |
| Cena s DPH: | 129 459,85 Kč. |
- 1.4. Celková hodnota změn, tj. hodnota víceprací po odečtení hodnoty méněprací, činí:
- | | |
|---------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 305 599,13 Kč, |
| DPH 21 %: | 64 175,82 Kč, |
| Cena s DPH: | 369 774,95 Kč. |
- 1.5. S ohledem na změny popsané v čl. 1.1. a čl. 1.4. dodatku č. 1, čl. 1.1. a čl. 1.4. dodatku č. 2, čl. 1.1. a čl. 1.4. dodatku č. 3 a čl. 1.1. a čl. 1.4. dodatku č. 4 se upravuje čl. 6.1. smlouvy následovně:
- 6.1. *Celková cena Díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:*
- | | |
|------------------------------|---|
| <i>Cena Díla bez DPH:</i> | <i>17 255 676,19 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě padesát pět tisíc šest set sedmdesát šest korun českých a devatenáct haléřů)</i> |
| <i>DPH 21 %:</i> | <i>3 623 692,00 Kč (slovy: tři miliony šest set dvacet tři tisíc šest set devadesát dva korun českých)</i> |
| <i>Cena Díla včetně DPH:</i> | <i>20 879 368,19 Kč (slovy: dvacet milionů osm set sedmdesát devět tisíc tři sta šedesát osm korun českých a devatenáct haléřů)</i> |
- (dále jen jako „cena Díla“ nebo též jako „celková cena za Dílo“).*
- 1.6. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), je uvedeno v samostatném dokumentu.
- 1.7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

**II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Pokud není v dodatku stanoveno jinak, řídí se veškeré právní vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými ustanoveními ZZVZ a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 V případě rozporu ustanovení dodatku s ustanoveními příloh platí ustanovení dodatku.

2.4 Uzavření dodatku schválila rada Města Úvaly usnesením č. R-²⁸⁴...../2023 ze dne 8.3.2023 a pověřilo starostu města k jeho podpisu. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost dodatek registrovat v Registru smluv.

2.5 Nedílnou a neoddělitelnou součástí dodatku tvoří následující přílohy:

Přílohy:


1) – Položkový rozpočet změn Díla (Změna č. 1 až 2)

2.6 Dodatek se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení s platností originálu.

2.7 Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele,
v Úvalech, dne 18.8.2023

Za zhotovitele,
v Praze, dne 18.8.2023



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14_1 Hasičský dům Úvaly**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			217 445,42
PSV			88 153,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			305 599,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	305 599,13
Základní DPH	21 %	64 175,82
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH

369 774,95

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 01	Fasády	0,00	-12 771,69	-2 682,05	-15 453,74
1	Méně práce	0,00	-95 502,46	-20 055,52	-115 557,98
2	Více práce	0,00	82 730,77	17 373,46	100 104,23
SO 04	Nová asfaltová plocha	0,00	158 661,75	33 318,97	191 980,72
1	Více práce	0,00	158 661,75	33 318,97	191 980,72
So 01	Střechy, úpravy povrchů, stlačený vzduch	0,00	159 709,07	33 538,90	193 247,97
1	Více práce	0,00	171 198,22	35 951,63	207 149,85
1	Méně práce	0,00	-11 489,15	-2 412,72	-13 901,87
Celkem za stavbu		0,00	305 599,13	64 175,82	369 774,95

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			35 967,33
5	Komunikace	HSV			117 389,14
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 915,36
62	Úpravy povrchů vnější-méněpráce	HSV			-95 502,46
62	Úpravy povrchů vnější-vícepráce	HSV			82 730,77
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			26 340,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 300,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 305,28
712	Povlakové krytiny	PSV			38 344,31
713	Izolace tepelné	PSV			14 520,05
764	Konstrukce klempířské	PSV			-11 489,15
783	Nátěry	PSV			30 178,50
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	PSV			16 600,00
Cena celkem					305 599,13

Položkový rozpočet

S:	14_1	Hasičský dům Úvaly
O:	SO 01	Stávající dům a přístavba objektu
R:	1	Méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-95 502,46
1	602021187RT1	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm,	m2	-219,44500	435,20	-95 502,46
		-76,305-80,66-62,48		-219,44500		

Celkem	-95 502,46
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	14_1	Hasičský dům Úvaly
O:	SO 01	Stávající dům a přístavba objektu - fasáda
R:	2	Více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				82 730,77
1	622471318RU5	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	219,44500	377,00	82 730,77
		76,305+80,66+62,48		219,44500		

Celkem						82 730,77
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	14_1	Hasičský dům Úvaly
O:	SO 04	Nová asfaltová plocha
R:	1	Více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				35 967,33
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	35,10000	238,89	8 385,04
		nová plocha : 70,2*0,5		35,10000		
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	35,10000	45,26	1 588,63
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	35,10000	55,32	1 941,73
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,10000	352,05	12 356,96
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	35,10000	86,75	3 044,93
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	35,10000	20,12	706,21
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	35,10000	226,32	7 943,83
Díl: 5		Komunikace				117 389,14
10	577132111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	70,20000	452,63	31 774,63
		nová plocha : 15,6*4,5		70,20000		
11	577141122RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	70,20000	553,22	38 836,04
12	577151123RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	70,20000	666,36	46 778,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 305,28
13	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	140,64900	37,72	5 305,28
Celkem						158 661,75

Položkový rozpočet

S:	14_2	Hasičský dům Úvaly
O:	SO 01	Stávající dům a přístavba objektu
R:	1	Více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				29 915,36
1	954313201R00	Opláštění z SDK, 3.str., do 500x500 mm, RB tl. 12,5 mm kastliky garáž	m	12,28000	1 379,00	16 934,12
2	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	12,00000	1 081,77	12 981,24
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				26 340,00
3	R_pol_03	Nadpraží vrat původní garáž úprava	kpl	1,00000	6 890,00	6 890,00
4	R_pol_04	Oprava komína	kpl	1,00000	4 950,00	4 950,00
5	R_pol_05	OSB čela, pojovací a kotvící materiál, nátěry - schodiště	kpl	1,00000	14 500,00	14 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 300,00
6	171156460900R	Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T	Sh	12,00000	1 275,00	15 300,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				38 344,31
7	712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	68,00000	38,55	2 621,40
8	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásky, přitavení celoplošné	m2	68,00000	136,78	9 301,04
9	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp, spodní strana pE folie tl.4mm	m2	78,20000	181,54	14 196,43
				78,20000		
10	712378004R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětrná lišta VIPLANYL rš 250 mm	m	9,00000	437,00	3 933,00
11	R_pol_01	opravování detailu pod oknem schodiště na atiku původní střechy	m	3,50000	896,00	3 136,00
12	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,41470	12 434,15	5 156,44
				Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 0,02244	0,02244	
				Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,02380	0,02380	
				Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 0,35190	0,35190	
				Odkaz na hmot. položky pořadí 35 : 0,01656	0,01656	
Díl: 713		Izolace tepelné				14 520,05
				54°0,16°1,05	9,07200	
13	R_pol_07	Tepelná izolace přístavek	m2	33,60000	365,00	12 264,00
14	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,18144	12 434,15	2 256,05
				Odkaz na hmot. položky pořadí 39 : 0,18144	0,18144	
Díl: 783		Nátěry				30 178,50
15	783903812R00	Odmaštění saponáty v rozsahu 25% plochy	m2	354,00000	7,63	2 699,25
16	783108811R00	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 1 v rozsahu 25% plochy	m2	354,00000	34,13	12 080,25
17	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x, v rozsahu 25% plochy	m2	354,00000	43,50	15 399,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				16 600,00
18	R_pol_03	stlačený vzduch - speciální elektro ventil-TYP 502XS3/4 SPOHONEM	kus	2,00000	7 800,00	15 600,00
19	R_pol_04	Stlačený vzduch - montáž	kus	2,00000	500,00	1 000,00

Položkový rozpočet

S:	14_2	Hasičský dům Úvaly
O:	SO 01	Stávající dům a přístavba objektu
R:	1	Více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						171 198,22
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	14_2	Hasičský dům Úvaly
O:	SO 01	Stávající dům a přístavba objektu
R:	1	Méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-11 489,15
422	764928304R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	-10,00000	629,17	-6 291,70
437	19475100R	plech svitkový hliníkový; povrch hladký; rozměr 0,7 x 1000; povrch ochrana přední strana kompozitní lak PP 99, zadní průsvitný ochranný lak	m2	-9,50000	547,10	-5 197,45

Celkem						-11 489,15
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

**KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 4 KE SMLOUVĚ
O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ**

Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice

Objednatel:

Název: Město Úvaly
Sídlo: Arnošta z Pardubic, 95, 250 82 Úvaly
IČO: 00240931
DIČ: CZ00240931
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu: 94-1110201/0710

Zhotovitel:

Název: BBP Stavby s.r.o.
Sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
Zápis ve veřejném
rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 239297
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-1988110297/0100

1. ZMĚNA Č. 1 – FASÁDA

- 1.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 1.2. Hodnota méněprací: 95 502,46 Kč bez DPH.
- 1.3. Hodnota víceprací: 82 730,77 Kč bez DPH.
- 1.4. Hodnota změny v Kč: 178 233,23 Kč bez DPH.
- 1.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 1,063813949 %.

2. ZMĚNA Č. 2 – NOVÁ ASFALTOVÁ PLOCHA

- 2.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 2.2. Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.
- 2.3. Hodnota víceprací: 158 661,75 Kč bez DPH.
- 2.4. Hodnota změny v Kč: 158 661,75 Kč bez DPH.
- 2.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,946998395 %.

3. ZMĚNA Č. 3 – STŘECHA A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

- 3.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 3.2. Hodnota méněprací: 11 489,15 Kč bez DPH.
- 3.3. Hodnota víceprací: 171 198,22 Kč bez DPH.
- 3.4. Hodnota změny v Kč: 182 687,37 Kč bez DPH.
- 3.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 1,090399206 %.

4. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN

- 4.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
16 754 173,05 Kč bez DPH.
- 4.2. Hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve znění dodatku č. 3:
16 950 077,06 Kč bez DPH.
- 4.3. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 4:
- a) celkem méněpráce: 106 991,61 Kč bez DPH,
 - b) celkem vícepráce: 412 590,74 Kč bez DPH,
 - c) celkem v Kč: 519 582,35 Kč bez DPH,
 - d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 3,101211552 %.
- 4.4. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací) v rámci dodatku č. 4:
+ 305 599,13 Kč bez DPH.
- 4.5. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací) v rámci dodatku č. 4:
+ 1,824017987 %.
- 4.6. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci všech změn:
- a) celkem méněpráce: 412 333,52 Kč bez DPH,
 - b) celkem vícepráce: 846 748,37 Kč bez DPH,
 - c) celkem v Kč: 1 259 081,89 Kč bez DPH,
 - d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 7,515034530 %.
- 4.7. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci všech změn:
- a) celkem méněpráce: 168 713,42 Kč bez DPH,
 - b) celkem vícepráce: 76 613,76 Kč bez DPH,
 - c) celkem v Kč: 245 327,18 Kč bez DPH,
 - d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 1,464275075 %.
- 4.8. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci všech změn:
- a) celkem méněpráce: 0 Kč bez DPH,
 - b) celkem vícepráce: 0 Kč bez DPH,
 - c) celkem v Kč: 0 Kč bez DPH,
 - d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,000000000 %.

4.9. Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ celkem v rámci všech změn:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) celkem méněpráce: | 1 140 647,07 Kč bez DPH, |
| a) celkem vícepráce: | 1 115 635,70 Kč bez DPH, |
| b) celkem v Kč: | - 25 011,37 Kč bez DPH. |

4.10. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací) v rámci všech změn:

+ 526 514,51 Kč bez DPH.

4.11. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací) v rámci všech změn:

+ 3,142587273 %.

4.12. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

17 255 676,19 Kč bez DPH.