

---

## DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

### I. Smluvní strany

Příkazce:

**Město Úvaly**

se sídlem: Arnošta z Pardubic, 95, 250 82 Úvaly

IČO: 00240931

DIČ: CZ-00240931

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-1110201/0710

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 9005-1524201/0100

webové stránky: [www.mestouvaly.cz](http://www.mestouvaly.cz)

datová schránka: pa3bvse

(dále jen „**Příkazce**“)

a

Příkazník:

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-1583390227/0100

zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1930

(dále jen „**Příkazník**“)

(Příkazce a Příkazník dále jen společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 2 k příkazní smlouvě dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 10. září 2024 uzavřeli Příkazce a Příkazník příkazní smlouvu ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Rozšíření ČOV Úvaly – Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP“ (dále jen "**Smlouva**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Dne 28. 8. 2024 uzavřel Příkazce na základě zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rozšíření ČOV Úvaly“ smlouvu o dílo se zhotovitelem, „Společností ČOV Úvaly“, se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 – Michle (se společníky SMP Vodohospodářské stavby a.s. a ARKO TECHNOLOGY, a.s.) (dále jen „**SoD**“). S odkazem na změnový list ZL 1 a navazující změnový list ZL 6, který je předmětem dodatku č. 1 k SoD ze dne 10. 7. 2025, resp. dodatku č. 2 k SoD ze dne 28. 11. 2025, uzavírají Příkazce a Příkazník tento Dodatek. Z uvedených změnových listů ZL 1 a ZL 6 vyplývá prodloužení doby pro dokončení díla zhotovitelem stavby celkem o 263 dnů, tj. téměř o 9 měsíců.

S ohledem na skutečnost, že změny závazku Smlouvy uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením § 222(5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:

1. V návaznosti na prodloužení doby realizace Projektu dle SoD, se Strany dohodly na úpravě **čl. VI., odst. 1 Smlouvy**, jehož nové znění je následující:

*Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy a je sjednána na dobu určitou v délce **33 měsíců** (tj. do předání díla zhotovitelem Projektu Příkazci) a dále po dobu trvání zkušebního provozu, který je předpokládán v délce **12 měsíců** ode dne, který bude stanoven rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu a dále do termínu kolaudace, který by měl nastat v souladu se smlouvou na zhotovení díla (Projektu) nejpozději do **60 dnů** ode dne ukončení zkušebního provozu.*

2. Strany se dále, v souvislosti s prodloužením doby plnění dle předchozího odstavce, dohodly na zvýšení odměny za činnost technického dozoru stavebníka do doby zahájení zkušebního provozu o částku ve výši 804.133,- Kč bez DPH (tj. 973.000,93 Kč s DPH) a dále na navýšení odměny za činnost koordinátora BOZP o částku ve výši 181.867,- Kč bez DPH (tj. 220.059,07 Kč s DPH). V návaznosti na toto navýšení odměny se strany dohodly na úpravě **čl. VII, odst. 1 Smlouvy**, jehož nové znění je následující:

*Za plnění Zakázky specifikované v článku III. odst. 2. této smlouvy náleží Příkazníkovi odměna ve výši:*

Činnost	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
1.1. Činnost technického dozoru stavebníka do doby zahájení zkušebního provozu	3.306.533,-	4.000.904,93
1.2 Činnost technického dozoru stavebníka v průběhu zkušebního provozu a v období do kolaudace díla (Projektu)	221.800,-	268.378,-
1.3. Činnost koordinátora BOZP	744.667,-	901.047,07
<b>Celkem</b>	<b>4.273.000,-</b>	<b>5.170.330,-</b>

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
4. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Úvaly **R-31/2026** ze dne **18. 2. 2026** a pověřila starostku města k jejímu podpisu.
5. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 136/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na profilu města Úvaly, jako zadavatele Zakázky.
6. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, není povinnost tento Dodatek uveřejnit v Registru smluv.
7. Tento Dodatek je podepsán elektronicky a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

V Úvalech, datum viz. elektronický podpis

V Praze, datum viz. elektronický podpis

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

Město Úvaly:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Markéta Rydvalová  
Funkce: starostka

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Ondřej Pytl  
Funkce: ředitel divize 01