
                                                                                     Projekty 1/2010 – 3/2015 

 

Akce Projektant Číslo usnesení Ze dne Cena Fáze projektu 

Vodohospodářské investice města Úvaly Hydroprojekt CZ R35/010 25.2.2010 2 352 000,-s 

DPH 

 

Horní Úvalák, ul. Barákova Hydroprojekt CZ R-08/010 21.1.2010 457.380,- bez 

DPH 

DPS 

 

Rekonstrukce školní jídelny KA Architekti s.r.o. R-0182/01 13.7.2011 1 481 928,- vč. 

DPH 

Akce 

realizována 

2013 - 

ukončena 

Průtah III/01214 

 

 

 

Dodatek č. 2 - úsek č. 1 a 2 

AFCity plan R-0275/012 

R-379/2013 

R-15a/14 

15.8.2012 

9.10.2013 

 

 

19.11.14 

1.980.770 Kč 

včetně DPH 

Úsek č. 1 – PD 

k UR 

Úsek č. 3 – 

DPS 

Investor Stř. 

kraj 

Stavební úpravy a přístavba č.p.203 

Smetanova ul. 

KA architekti s.r.o. R-0331/012 10.10.2012 539 040,- vč. 

DPH 

Změna 

záměru, 

smlouva 

zrušena 

Chodník podél silnice 

II/101ul.Klánov.Purkyň 

Ing. Hocke R-05/013 16.1.2013 118 500,- vč. 

DPH 

PD k SP 

Přeložka dešťové kanalizace v ul. Smetanova Ing. Hocke R-012/013 16.1.2013 272 250,-

vč.DPH 

Vybrán 

dodavatel, 

realizace 08-

09/2015 

Rekonstrukce objektu čp.95 Inženýrské projekty R-010/013 16.1.2013 594.420,- vč. 

DPH 

Zateplení-

vybrán 

dodavatel 

realizace 04-

09/2015, 



rekonstrukce – 

podána žádost 

o dotaci 

Lávka přes potok Výmola u čp.65 AF -CityPlan R-08/013 16.1.2013 91 000 bez 

DPH 

Odstoupeno od 

objednávky – 

nedořešení 

majetkop. 

vztahů 

Rekonstrukce čp.65 - PD A.LT architekti R-0127/2012 18.4.2012 396.000 Kč 

včetně DPH 

Akce 

realizována 

2013 - 

ukončena 

Komunikace v Úvalech III,IV,VI,VII Pontex Z-056/013 25.4.2013 2 281 500,-bez 

DPH 

Realizuje se – 

projednání 

DOSS 

PD stavba mateřské školky vč. kuchyně Domyjinak  R-302/2013 10.7.2013 690 000,-

vč.DPH 

Realizuje se, 

kolaudace 

05/2015 

Úvalák – část Kollárova SwecoHydroprojekt R-0192/013 15.5.2013 151.250,-vč. 

DPH 

PD k UR 

PD dílčí rekonstrukce haly č.3, Riegerova 897 

Dodatek č.1 - měření radonu 

RVA architects R-61/2014 

R-206/2014 

12.2.2014 

14.5.2014 

240 185 

vč.DPH 

12 947 vč.DPH 

Realizováno 

2014 

PD nám. Arnošta z Pardubic - regulace park. 

míst 

Pontex R-62/2014 12.2.2014 148 720 Kč bez 

DPH 

PD k SP 

PD na akci Bendlova cyklostezka MRaS architekti R-143/2014 9.4.2014 109 929,- vč. 

DPH 

Realizace 

zrušena 

VZZM Z-

54/2014 

Rekonstrukce mostu po povodni 2013 Pontex R-204/2014 14.5.2014 39 930 vč.DPH Dodavatel 

vybrán, 

realizace 04-



08/2015 

rekonstrukce objektu čp.105,Škvorecká - 

studie 

 R-17/2014 15.1.2014 18.150 Kč 

včetně DPH 

Studie 

předána, bude 

provedeno VŘ 

na další stupně 

PD 

PD na akci Zateplení objektu 

čp.897,Riegerova 

Inženýrské projekty R-358/14 17.9.2014 215 380 

vč.DPH 

Dodavatel 

vybrán, 

realizace 04-

09/2015 

Splašková kanal.-Horova ulice - studie Sweco 

Hydroprojekt/Alterna

tiva 2 –zpracoval 

Ing.Hála 

 

R-318/2014 13.8.2014 18.000 Kč 

včetně DPH 

Studie 

zpracována 

PD rekonstrukce komunikace ul. Bulharská 

vč. odvodnění, VO a chodníku 

Ing. Hocke R-93a/14 15.12.14 423 500 

vč.DPH 

Zpracovává se  

PD na akci Chodník v ul. Na Spojce,Úvaly Ing. Hocke R-103/15 24.2.15 94 380vč.DPH Zpracovává se  

PD na akci Oprava povrchu vozovky po 

pokládce dešťové kanal.v ul.Na Spojce 

 

 

Ing. Hocke R-102/15 24.2.15 68 970,-vč.DPH Odevzdáno, 

předáno 

k nacenění 

Strabag 

Odkanalizování ul.Horova zprac.PD Ing.Hála R-69/15 10.2.15 192 600vč.DPH Zpracovává se  

Rekonstrukce ul.P.Velikého,úsek 

Žižkova,B.Němcové - PD 

Ing. Hocke R-328/13 11.9.13 118 580,-

vč.DPH 

PD k SP 

Zpracování PD Zateplení MŠ Kollárova MRaS architekti R-0388/12 21.11.2012 78 120,-vč.DPH PD odevzdána, 

bude podána 

žádost o dotaci 

v 09/2015 

PD Přeložka dešťové kanalizace ul. Na Spojce Ing. Hocke R-0209/11 27.7.2011 317 760,-

vč.DPH 

Realizuje se – 

Strabag 

(modernizace 



trati) 

Rekonstrukce komunikace ul.Kožíškova Ing.Hocke R-0162/11 1.6.2011 156 000,-

vč.DPH 

Stavba 

realizována 

v roce 2012 

Rekonstrukce ul.Alešova,V.Novákova Ing.Hocke R-0345/12 30.10.12 115 200,-

vč.DPH 

Akce 

realizována 

2014, 

Stavba 

ukončena 

PD na provedení zpevněné plochy u ZŠ Úvaly Pontex R-244/14 4.6.14 179 951,-

vč.DPH 

Připraveno, 

neralizováno 

PD Regulace parkovacích ploch Pontex R-291/14 

R-62/14 

17.7.14 

12.2.14 

79 279,20 

vč.DPH 

Připraveno k 

realizaci 

Zjednosměrnění ulic v Úvalech Pontex   138 811,20vč.D

PH 

Připraveno k 

realizaci 

Chodník Úvaly – Horoušánky – ul. 

Diamantová 

Ing. Hocke   25.410 Kč 

včetně DPH 

Studie 

Cyklostezky II/101 Ing. Hocke   58.080 Kč 

včetně DPH 

Studie 

Schodiště v ul. Dobročovická Ing. Hocke   6.050 Kč včetně 

DPH 

Studie 

Přechod přes II/101 Ing. Hocke R – 0339/012 30.10.2012 95.590 Kč 

včetně DPH 

PD k SP 

 

 

 

 


