

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2013-35-10

I. Smluvní strany

Zadavatel: Město Úvaly

Se sídlem: Pražská 276, 250 82 Úvaly
Zastoupené: MUDr. Janem Šťastným, starostou města
IČ: 00240931
DIČ: CZ00240931
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-97200227/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Odborný poradce: Ing. Vladimír Vlk

Místo podnikání: Libušina 1041, 413 01 Roudnice nad Labem
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 258269592/0300
IČ: 46725245
Zapsán v registru živnostenského podnikání živnostenského odboru.
č.j. ŽÚ/875/2011/MAL/4, Sp. značka ŽÚ/875/2011/MAL,

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Dohodnuté změny a předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dohodly na změně údajů ve Smlouvě č. 2013-35-10 (dále jen „smlouva“) ze dne 5.7.2013, a to takto:

1. Ustanovení v článku 2, odst. 2.1 smlouvy se nahrazuje novým textem, a to v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo specifikované v článku 1.1 nejpozději do 31. 12. 2013 za předpokladu, že objednatel zajistí veškerou součinnost při předávání podkladové dokumentace a to nejpozději do 30. 11. 2013.

Práce na energetických auditech je rozdělena do tří etap.

I. etapa - Sběr dat

II. etapa - Zpracování dat

III. etapa - Vyhodnocení dat, závazné výstupy a konečné zpracování posudku.

2. Všechny ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, s nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Úvalech dne 13.1.2014

V Roudnici nad Labem dne 10.12.2013



objednatel



zhotovitel

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY
PRAŽSKÁ 273, 260 02 ÚVALY