

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2012**

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
pro akci „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“

Článek 1 – Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Sdružení zadavatelů Středočeský kraj a Město Úvaly zastoupené Městem Úvaly**
Adresa: Pražská 276, 250 82 Úvaly
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jan Šťastný, starosta města
Bankovní spojení: KB, a.s. Praha – Podvinný mlýn
Číslo účtu: 19-1524201/0100
IČ: 00240931
DIČ: CZ00240931
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **AF-CITYPLAN s.r.o.**
Adresa: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Nosek, obchodní ředitel a jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lávic, vedoucí střediska dopravního inženýrství
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
Číslo účtu: 482851413/0300
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“, smlouvy objednatele ze dne 1.10.2012 kterým se doplňuje a upravuje Článek II – předmět smlouvy, Článek III – doba plnění, Článek IV – cena díla.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována pouze pro úsek č.3.

Článek 3 – Termín plnění

Původní znění článku 3., bod 1 b), c) se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

- b) dokumentace pro stavební povolení s pravomocným stavebním povolením: do 31.7.2014
c) čistopis dokumentace pro výběr zhotovitele: do 30.9.2014

Článek 4 – Cena díla

1. a) DÚR – beze změny	658 000,- Kč
b) DSP - úsek č.3	314 600,- Kč
c) DVZ – úsek č.3	88 000,- Kč
d) subdodavatel	72 000,- Kč
<hr/>	
Cena bez DPH	1 132 600,- Kč
DPH 21%	237 846,- Kč
Cena včetně DPH	1 370 446,- Kč

Článek 5 – Závěrečná ustanovení

5.1 Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo ze dne 1.10.2012, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.


5.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

5.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 výtisky zhotovitel.

V Praze dne 10.3.2014

Objednatel:


MUDr. Jan Šťastný
starosta města

V Praze dne 6.3.2014

Zhotovitel:


Ing. Tomáš Nosek
obchodní ředitel a jednatel

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218