

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Smluvní strany

Město Úvaly, IČ 000240931, se sídlem Úvaly, Pražská 276, PSČ 250 82, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat samostatně

(dále jen „Objednatel“)

a

SUNNYMONT s.r.o., IČ 29008841, se sídlem Hostomice 221, Hostomice 267 24

(dále jen „Zhotovitel“)

Dne 21.10.2013 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Štefánikova, Hakenova, Švermova a Raisova, Purkyňova – 3. Etapa, Glücksmannova, Šámalova“.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

2. Předmět plnění

V článku I. Předmět plnění se v odstavcích 1. a 2. realizace díla Glücksmannova, Šámalova vypouští.

3. Termín plnění

Předání a převzetí ukončeného díla: Purkyňova – 3.etapa - 04/2015

4. Cena plnění

V článku III. Cena plnění se v odstavcích 1. a 2. celkový rozsah díla mění:

Základní cena bez DPH	703.808,84 Kč
DPH 21%	147.799,85
Celkem včetně 21 % DPH	851.609,- Kč

4. Ostatní ujednání se nemění.

5. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města dne 14.4.2015 Usnesením č. R – 203/2015

6. Tento dodatek je vyhotoven ve - 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtisku.

V Úvalech dne 15.4.2015

Objednatel



Zhotovitel

SUNNYMONT²
Hostomice 221, 267 24
IČ: 29008841, DIČ: CZ29008841