

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika, zastoupené Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávní územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

a

DOMISTAV CZ a.s., IČ: 27481107, se sídlem Foerstrova 897/2, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454, zastoupená Ing. Ivo Janovským, místopředsedou představenstva, oprávněným zastupovat společnost samostatně

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

- Dne 1. října 2014 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace **stavebních úprav vnitřních prostor objektu haly č. 3** nacházející se na pozemku parc. č. 194/5, katastrální území Úvaly u Prahy, na adrese Riegrova 897, Úvaly, v areálu městského úřadu Úvaly, v souladu s, mimo jiné, zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Stavební úpravy haly č. 3 v areálu Městského úřadu Úvaly" (dále jen "Smlouva"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na vypuštění následujícího textu v odstavci 4.1 Smlouvy:

Etapa:	Rozsah (stručný popis):	Maximální lhůta:
1.	Rekonstrukce sociálního zařízení v Hale v souladu s Projektovou dokumentací	do 30. listopadu 2014

a jeho nahrazení následujícím textem:

Etapa:	Rozsah (stručný popis):	Maximální lhůta:
1.	Rekonstrukce sociálního zařízení v Hale v souladu s Projektovou dokumentací	do 31. ledna 2015

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zejména pak ustanovení článku 8. Smlouvy, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Úvalech, dne 22. 1. 2015

V Praze, dne 22. 1. 2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Město Úvaly:

DOMISTAV CZ a.s.:

Podpis: _____

Jméno: Mgr. Petr Borecký

Funkce: starosta



Podpis: _____

Jméno: Ing. Ivo Janovský

Funkce: místopředseda představenstva

domistav CZ, a.s.

Foerstrova 897

500 02 Hradec Králové

IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

