



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Město Úvaly**, IČ 00240931, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika, zastoupené Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat samostatně (dále jen "Objednatel")

a

**NOWASTAV akciová společnost**, IČ 00565679, se sídlem Praha 3, Malešická 49, PSČ 130 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 393, zastoupená Danielem Grosmanem, předsedou představenstva, oprávněným zastupovat společnost samostatně (dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

- Mezi Stranami byla dne 31. října 2014 uzavřena smlouva o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal realizovat pro Objednateli Dílo (jak je definováno ve Smlouvě) a provést veškeré související činnosti (dále jen „Smlouva“), a to na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce evidované u Objednatel pod názvem "Zasakovací pás Horoušánky". Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- V souladu s odstavcem 4.1 Smlouvy musí být Dílo v rozsahu alespoň 60% vyfakturováno nejpozději do 25. listopadu 2014. Strany tímto konstatují, že v odstavci 5.3 Smlouvy došlo k chybnému stanovení částky první zálohové faktury, a to zejména s ohledem na skutečnost, že částka uvedená v odstavci 5.3.1 Smlouvy není částkou 60% z Ceny. Z důvodů uvedených v tomto odstavci 2. se Strany dohodly na zrušení textu odstavců 5.3.1 a 5.3.3 a jejich nahrazení následujícím textem:  
*„5.3.1 první zálohová faktura ve výši 1.038.382,- Kč (slovy: jeden milion třicet osm tisíc tři sta osmdesát dva korun českých) bude vystavena nejpozději k 25. listopadu 2014;*  
*5.3.3 třetí zálohová faktura ve výši 91.618,- (slovy: devadesát jedna tisíc šest set osmnáct korun českých) Kč bude vystavena k 31. březnu 2015.“*
- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Úvalech dne 16. listopadu 2014

V Úvalech dne 16. listopadu 2014

Za Objednatel:

Za Zhotovitel:

Město Úvaly:

NOWASTAV akciová společnost:

Podpis:

Jméno: Mgr. Petr Borecký

Funkce: starosta

Podpis:

Jméno: Daniel Grosman

Funkce: předseda představenstva

**MĚSTO ÚVALY** ®  
se sídlem Městský úřad Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly

NOWASTAV, akciová společnost  
Malešická 49, 130 00 Praha 3  
DIČ: CZ00565679