



MEUVP002DRY0

357

Dodatek č. 2 ke smlouvě

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Smluvní strany

Město Úvaly, IČ 000240931, se sídlem Úvaly, Pražská 276, PSČ Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný území

(dále jen „Objednatel“)

a

SUNNYMONT s.r.o., IČ 29008841, se sídlem Hostomice 221, Hostomice 267 24

(dále jen „Zhotovitel“)

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY	
010	6254/15
28. 05. 2015	hod.

Dne 21.10.2013 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Štefánikova, Hakenova, Švermova a Raisova, Purkyňova – 3. Etapa, Glücksmannova, Šámalova“.

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

1. Čl. I. Předmět plnění smlouvy, odst. 1. a 2. Předmět plnění smlouvy se upravuje o vícepráce (dle rekapitulace, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku).

Čl. III. Cena plnění, dle odst. 1 se bod 2. Mění následovně:

Cena dle původní SOD bez DPH	877.563,84 Kč
Dodatek č. 1	- 173.755,- Kč
Vícepráce Purkyňova, Tovární	34.065,- Kč
<u>Vícepráce Štefánikova a spol.</u>	<u>44.655,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH	782.528,84 Kč
<u>DPH celkem</u>	<u>164.331,- Kč</u>
Cena včetně DPH	946.860,- Kč

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 byl schválen Radou města dne 14.4.2015 Usnesením č. R – 204/2015.

3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou:

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele – ZL č. 1

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 6 - ti výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 3 výtiscích.

V Úvalech dne 28.4.2015


Objednatel




SUNNYMONT
Hostomice 221, 267 24
IČO: 2900841, DIČ: CZ2900841

Zhotovitel