

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

Ing. Tomáš Hocke, IČO 70542881
s místem podnikání Moulíkova 2357/2
150 00 Praha- 5, Smíchov, Česká republika
(dále jen "Zhotovitel")

a

Město Úvaly, IČO 00240931
se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika
zastoupené Mgr. Petrem Boreckým, starostou města

(dále jen "Objednatel" nebo Zadavatel)

(dále společně též jako "smluvní strany")

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 12.7 smlouvy na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 2. 2016, t a k t o :

ČLÁNEK 1.

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy v části sjednaného díla s názvem „Rekonstrukce chodníku v ulici Jiráskova Pražská - Klánovická, Úvaly u Prahy“ z důvodu, že toto dílo nebude realizováno.
2. Část sjednaného Díla s názvem „Chodník podél silnice III/10164 od ul. Diamantová po zastávku BUS - Horoušanky u Prahy“ zůstává předmětem smlouvy.

ČLÁNEK 2.

1. Smluvní strany v souvislosti se zúžením rozsahu díla se dohodly na konečné ceně o dílo:

Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/90 Sb. o cenách, v platném znění, je cenou konečnou a činí celkem:

Cena ze smlouvy o dílo	260.000 Kč bez DPH
méněpráce	-135.000 Kč bez DPH
Cena celkem bez méněprací	125.000 Kč bez DPH;

k této ceně se připočte DPH ve výši platné ke dni vydání faktury.

ČLÁNEK 3.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny a vztahují se též k tomuto dodatku.
2. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku, nepovažují za obchodní tajemství a tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města.

3. Uzavření této smlouvy schválila rada města Úvaly usnesením č. R-513/2016 na svém zasedání konaném dne 23.11.2016.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami za souhlasu rady města.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel získá tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Podle ust. § 3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, město Úvaly mají výjimku z povinnosti uveřejňování smluv v registru smluv.
7. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne : 23.1.2017
Za Objednatele:

Město Úvaly:

V Praze dne : Praha dne 19.12.2016
Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Hocke

Podpis: _____
Jméno: Petr Borecký



Podpis: _____
Jméno: Ing. Tomáš Hocke

ING. TOMÁŠ HOCKE
Poradenské inženýrská a
projektová činnost a stavebnictví
Moulikova 2367/2, 100 00 Praha 5
IČO: 70542881, DIČ: CZ7510130287