

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Smluvní strany

Firma:	Arden-SYS s.r.o.
IČO:	24704717
DIČ:	CZ24704717
Bankovní spojení:	238010014/0300
Zapsán:	u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C167477
Sjednaný kontaktní e-mail:	ap@atelierarden.cz
(dále jen „zhotovitel“)	

a

Město Úvaly
IČO: 240931
sídlo: Pražská 276, 250 82, Úvaly
bankovní účet č.: 107 – 97200227/0100, u KN a.s
zastoupené starostou města Mgr. Petrem Boreckým
Sjednaný kontaktní e-mail: petr.matura@mestouvaly.cz a současně též podatelna@mestouvaly.cz

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s usnesením Rady města ze dne 6.6.2017 č. R-242/2017 dohodli na uzavření tohoto Dodatku Smlouvy (dále jen "Dodatek") takto:

I.

Dne 11. 8. 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně vyřízení stavebního povolení s nabytím právní moci, slepého výkazu výměr a oceněného rozpočtu na akci Objekt TESKO dům v Úvalech" (dále jen "Smlouva"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak.

II.

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných projektových prací (víceprací) a poskytnutí souvisejících dodatečných dodávek v rozsahu Zpracování projektové dokumentace pro provedené stavby:

- (a) zpracované v rozsahu minimálně dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb včetně vypracování projektu organizace výstavby, návrhu dopravně-inženýrských opatření a přípravy a zpracování plánu BOZP a interiéru;
- (b) zpracované v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
- (c) soupis prací, dodávek a služeb a interiéru (technický a kvalitativní popis);

- (d) do slepého výkazu výměr a oceněného rozpočtu uvést pouze parametry výrobků a materiálů (v žádném případě nesmí být uvedeny názvy materiálů nebo výrobků a názvy firem);
- (e) slepý výkaz výměr bude uzamčen tak, aby bylo možné doplňovat pouze jednotkové ceny a aby nemohl být měněn;
- (a) přesná specifikace oken, dveří, vybavení a interiéru, klempířských prvků, interiérů apod. - použití standartních typových prvků, materiálů, řešení, vybavení, technologií, interiérů apod., které jsou běžné dostupné
- (f) projektová dokumentace bude obsahovat statiku včetně výkresů výztuže

Profese uvedené v předchozím stupni budou rozpracovány do podrobnosti dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb.

Dokumentace bude vydána v šesti výtiscích a v digitální formě v odemčeném formátu pdf a DWG.

Veškeré Dodatečné práce budou považovány za součást díla, jak je popsáno v článku II. Smlouvy.

2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že provádění Dodatečných prací bude zahájeno ihned po podpisu tohoto Dodatku, a že veškeré Dodatečné práce budou provedeny v souladu se Smlouvou a protokolárně předány Objednateli nejpozději do 30.9.2017.

3. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací činí **145.000 Kč** bez DPH (dále jen "*Cena Dodatečných prací*").

4. Celková cena uvedená v článku IV., odstavci 1. Smlouvy (tj. částka ve výši **486.000,- Kč** bez DPH) bude navýšena o Cenu Dodatečných prací. Cena Dodatečných prací bude Zhotoviteli Objednatelům uhrazena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

5. Celková cena tedy po přičtení Ceny Dodatečných prací (tj. částky ve výši **145.000 Kč** bez DPH) činí **631.000 Kč** bez DPH. Změny ve výši celkové ceny budou zohledněny v článku 4., odstavci 1. Smlouvy.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.

2. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

3. Uzavření této smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením č. R-242/2017 ze dne 6.6.2017 a pověřila starostu města k jejímu podpisu.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení rady města Úvaly.

5. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne 14.6.2017

Za objednatele

V PRÁZE dne 21.6.2017

Za zhotovitele

Mgr. Petr Borecký
starosta města Úvaly



Ing. arch. Aleš Paroulek

jednatel

