

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Město Úvaly**, IČO 00240931, se sídlem Úvaly, Pražská 276, PSČ 250 82, Česká republika, zastoupené Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat samostatně

(dále jen „Objednatel“)

a

**DOMISTAV CZ a.s.**, IČO 27481107, se sídlem Foerstrova 897/2, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454, zastoupená Ing. Zdislavem Mazurem, předsedou představenstva společnosti, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen „Zhotovitel“)

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen „Dodatek“)

1. Dne 7. července 2017 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly“ (dále jen „Smlouva“). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
2. Strany se dohodly na změnách v předmětu díla vyvolané změnou Projektové dokumentace označené jako „**Změna stavby srpen 2017**“ (předané Zhotoviteli dne 7.9.2017), tak jak jsou popsány ve Změnových listech, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
3. Cena prací obsažená ve Změnových listech činí 207.718,81 bez DPH (slovy: dvě stě padesát jedna tisíc tři sta třicet devět korun českých sedmdesát šest haléřů) přičemž sazba DPH činí 21%.
4. Celková cena uvedená v bodu III. 2. Smlouvy navyšuje cenu za práce obsažené ve Změnových listech.

Cena dle SoD..... 6.977.528,- Kč bez DPH  
Cena dle Dodatku č. 1..... 207.718,81 Kč bez DPH  
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 ..... 7.185.246,81 Kč bez DPH  
(slovy: sedm milionů jedno sto osmdesát pět tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých osmdesát jeden haléřů)

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel má tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Příloha 1 - Změnový list č. 1 - 12

V Úvalech dne 30. 10. 2017

Za Objednatele:

Město Úvaly:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Petr Borecký  
Funkce: starosta



V Praze dne 30. 10. 2017

Za Zhotovitele:

DOMISTAV CZ a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Zdislav Mazurek  
Funkce: předseda představenstva

**domistav CZ, a.s.**  
Foerstrova 897  
500 02 Hradec Králové  
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107