

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2020**

Název: **Chlazení Nečas s.r.o.,**  
IČO: **06975381**  
Sídlo: **Hradisko 433, 664 01 Břlovice nad Svitavou**  
Zastoupena: **Lukáš Nečas**  
Bankovní spojení: **UniCredit Bank, a.s.**  
Číslo účtu: **1387365569/2700**

Telefon: **513 035 023**  
GSM: **725 123 657**  
E-mail: **info@chlazeni-necas.cz**  
Webové stránky: **www.chlazeni-necas.cz**  
Datová schránka: **m2t5zkt**  
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Město Úvaly**  
IČO: **00240931**  
Sídlo: **Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly**  
Zastoupeno: **Mgr. Petr Borecký, starosta města**

Telefon: **281 091 111**  
E-mail: **podatelna@mestouvaly.cz**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**  
Číslo účtu: **107 – 97200227/0100**  
Webové stránky: **www.mestouvaly.cz**  
Datová schránka: **pa3bvse**  
(dále jen „**objednatel**“ nebo jako „**město Úvaly**“)

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo Dodávka chladícího a mrazícího boxu do objektu školní jídelny“ uzavřené dne 29.7.2020 (dále jen „Smlouva“) **tento dodatek smlouvy č. 1** (dále jen „Dodatek smlouvy“):

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Strany se dohodly na změnách v předmětu díla - méněpráce, tak jak jsou popsány ve Změnovém listě, jenž tvoří Přílohu č. 1 Dodatku smlouvy.
2. Cena prací obsažená ve Změnovém listě činí **5.700,- Kč bez DPH** (slovy: *pět tisíc sedm set korun českých*) přičemž sazba DPH činí 21% .
3. Celková cena uvedená v bodu III. 2. Smlouvy snižuje cenu za práce obsažené ve Změnovém listě.  
Cena dle SoD..... 448.100,- Kč bez DPH  
Cena dle Dodatku smlouvy.....5.700,- Kč bez DPH  
Cena dle SoD a Dodatku smlouvy ..... 442.400,- Kč bez DPH  
(slovy: *čtyři sta čtyřicet dva tisíc čtyři sta korun českých*)

**II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají zachována.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a s obsahem smlouvy souvisejících předpisů.

3. Uzavření tohoto Dodatku smlouvy schválila Rada města Úvaly R- 466/2020 ze 15.9.2020 a pověřila starostu města k jeho podpisu.
4. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení Radou města Úvaly.
5. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tento Dodatek smlouvy registrovat v Registru smluv.
6. Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží město Úvaly a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
7. Strany po přečtení tohoto Dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne 16.9.2020

Za město Úvaly

**Mgr. Petr Borecký**  
starosta města Úvaly



V Bílovicích nad Svitavou dne

Za Chlazení Nečas s.r.o.



**CHLAZENÍ NEČAS s.r.o.**  
MONTÁŽ A SERVIS KLIMATIZACÍ  
Hradisko 433  
Bílovice nad Svitavou  
IČ: 069 75 881 • Tel.: 513 035 023

**Lukáš Nečas**  
jednatel společnosti

## Změnový list č. 1

### 1. Stavební přípomocce – Bourání přední stěny a příček, začištění vybouraného zdiva

Původní cena: 23.800,- Kč bez DPH

Skutečná cena: 23.000,- Kč bez DPH

Úspora: 800,- Kč bez DPH

### 2. Nerezové police do 7 nerez regálů

Původní počty: 5x (à 700,- Kč)

Skutečné počty: 4x (à 700,- Kč)

Úspora: 4.900,- Kč bez DPH

Úprava ceny za dílo celkem: **5.700,- Kč bez DPH + 21 %**