

Aktuální přehled stavebních prací a omezení



Silnice I / 12 Běchovice – Úvaly

Platnost: Od září do listopadu 2025

Vydání: 01/2025

Úvod.....	2
Obecná doporučení pro občany.....	2
Přehled uzavírek a omezení dopravy.....	3
Běchovice.....	3
Květnice.....	3
Újezd nad Lesy.....	3
Úvaly.....	3
Přehled stavebních prací.....	4
Běchovice.....	4
Květnice.....	4
Dobročovice.....	4
Koloděje.....	4
Újezd nad Lesy.....	4
Sibřina.....	5
Úvaly.....	5
Přišimasy.....	5
Tuklaty.....	5
Mapa.....	6

Vážené vedení obcí,

přinášíme vám aktuální přehled plánovaných stavebních prací a omezení v souvislosti se stavbou silnice I/12 Běchovice – Úvaly, které se dotýkají vašich obcí. Tyto informace jsou platné s výhledem na následující tři měsíce, tedy od září do listopadu 2025. Cílem tohoto přehledu je poskytnout vám co nejjasnější a nejpřesnější informace o dění ve vašem okolí, abyste se mohli lépe orientovat, plánovat a komunikovat s občany.

Obecná doporučení pro občany

- **Zvýšený pohyb stavební techniky:** Počítejte se zvýšeným pohybem stavební techniky v dotčených oblastech. Buďte obzvláště opatrní v blízkosti stavenišť.
- **Dodržování dopravního značení:** Vždy respektujte dočasné dopravní značení a pokyny stavbyvedoucích.
- **Plánování cest:** Doporučujeme sledovat aktuální dopravní informace a plánovat si cesty s dostatečnou časovou rezervou, zejména v oblastech s ohlášenými uzavírkami nebo omezeními.

Důležité upozornění: Stavební práce jsou dynamický proces a harmonogram se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách, technologických postupech a nepředvídaných událostech. Budeme se snažit vás o případných změnách informovat s co největším předstihem.

Věříme, že tyto informace vám pomohou lépe se připravit na průběh výstavby.
Další aktualizaci očekávejte za 14 dnů.

Děkujeme vám za spolupráci, pochopení a trpělivost.

S pozdravem,

ŘSD

Přehled uzavírek a omezení dopravy

Následující přehled uvádí **uzavírky** a **dopravní omezení** s přímým dopadem na dopravu v dotčených obcích v nadcházejících třech měsících.

Běchovice

- **Uzavření Loukoťové stezky:** Tato stezka bude uzavřena kvůli stavebním pracím (**Bod v mapě: 3**)
- **Uzavření cesty pro pěší:** Pěší cesta bude kvůli stavbě uzavřena (**Bod v mapě: 1**)

Květnice

- **Cyklostezka 8207:** Na cyklostezce 8207 se bude pohybovat stavební technika. Budte opatrní (**Bod v mapě: 10**)

Újezd nad Lesy

- **Ulice Zaříčanská:** Od 15. října 2025 se předpokládá uzavírka ulice Zaříčanská kvůli výstavbě nadjezdu (SO 225). Objízdná trasa povede přes ulici Rohožnickou. Příjezd ke hřbitovu ze směru od Sibřiny zůstane povolen. Objízdná trasa je určena pouze pro vozidla do 3,5 tuny (**Bod v mapě: 8**)

Úvaly

- **Polní cesta Na Slovanech:** Tato polní cesta bude uzavřena na konci října (**Bod v mapě: 12**)
- **Silnice III/10168:** Uzavírka silnice III/10168 se předpokládá od 15. října 2025 z důvodu výstavby nadjezdu (SO 231). Objízdná trasa povede z Přišimas směrem na Tuklaty a zpět do Úval (**Bod v mapě: 13**)



Přehled stavebních prací

Zde naleznete detailnější informace o probíhajících pracích v jednotlivých obcích, které nemusí mít přímý dopad na dopravu.

Běchovice

- **Zemní práce:** V oblasti mezi ulicí Do panenek a ulicí V lipách v rámci mimoúrovňové křižovatky MÚK Běchovice (SO 101) budou zahájeny zemní práce (**Bod v mapě: 5**)
- **Most SO 201:** Od konce září budou probíhat zemní práce, vrtání pilot, betonáž a zřizování štětových stěn. Následně začne výstavba spodní stavby mostu, včetně základů, opěr a pilířů. Na stavbu se bude dovážet materiál, jako je výztuž, bednění a beton (**Bod v mapě: 1**)
- **Most SO 202:** Od konce září budou probíhat zemní práce, vrtání pilot, betonáž a zřizování štětových stěn. Poté začne výstavba spodní stavby mostu (základy, opěry, pilíře) a bude dovážen materiál, jako je výztuž, bednění a beton (**Bod v mapě: 3**)
- **Cyklostezka A440:** Na této cyklostezce se bude pohybovat stavební technika, která slouží jako přístup k mostům 201 a 202 (**Bod v mapě: 2**)
- **Meliorace:** Bude zahájena výstavba meliorace (SO 388) (**Bod v mapě: 4**)

Květnice

- **Bypass MÚK Květnice:** Začnou práce na výstavbě obchvatu mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Květnice (SO 173) (**Bod v mapě: 9**)
- **Most SO 203:** Bude zahájena výstavba mostu SO 203. Proběhnou zemní práce, vrtání pilot, betonáž a zřizování štětových stěn. Následně začne výstavba spodní stavby, tedy základů, opěr a pilířů. Na stavbu bude dovážen materiál, jako je výztuž, bednění a beton. (**Bod v mapě: 10**)

Dobročovice

- **Most SO 203:** Bude zahájena výstavba mostu SO 203. Proběhnou zemní práce, vrtání pilot, betonáž a zřizování štětových stěn. Následně začne výstavba spodní stavby, tedy základů, opěr a pilířů. Na stavbu bude dovážen materiál, jako je výztuž, bednění a beton. (**Bod v mapě: 10**)

Koloděje

- **Zemní práce:** V rámci mimoúrovňové křižovatky MÚK Běchovice (SO 101) budou zahájeny zemní práce mezi ulicí Do panenek a ulicí V lipách (**Bod v mapě: 5**)

Újezd nad Lesy

- **Odvoz ornice:** V oblasti probíhá skrývka a odvoz ornice na pole v okolí stavby (SO 812) (**Bod v mapě: 6**)
- **Zemní práce:** Na hlavní trase v místě mimoúrovňové křižovatky MÚK Újezd nad Lesy (SO 113) probíhají zemní práce (**Bod v mapě: 7**)
- **Most SO 225:** Budou zahájeny práce na mostu (SO 225), včetně zemních prací, zakládání a stavby základů (**Bod v mapě: 8**)

Sibřina

- **Odvoz ornice:** V oblasti probíhá skrývka a odvoz ornice na pole v okolí stavby (SO 812) (**Bod v mapě: 6**)
- **Zemní práce:** Na hlavní trase v místě mimoúrovňové křižovatky MÚK Újezd nad Lesy (SO 113) probíhají zemní práce (**Bod v mapě: 7**)
- **Most SO 225:** Budou zahájeny práce na mostu (SO 225), včetně zemních prací, zakládání a stavby základů (**Bod v mapě: 8**)

Úvaly

- **Odvoz ornice:** Probíhá odvoz ornice na pole mimo staveniště (SO 812) (**Bod v mapě: 11**)

Přišimasy

- **Most SO 230:** Bude zahájena výstavba mostu (SO 230) (**Bod v mapě: 12, 13**)

Tuklaty

- **Odvoz ornice:** Probíhají skrývky ornice a přesun na pozemky pro trvalé uložení (SO 812) (**Bod v mapě: 14**)
- **Přeložka vedení CETIN:** Bude zahájena přeložka telekomunikačního vedení CETIN podél stávající silnice I/12 bez zásahu do vozovky (SO 453) (**Bod v mapě: 15**)
- **Zemní práce:** Budou zahájeny zemní práce na hlavní trase (SO 101) (**Bod v mapě: 16**)
- **Most SO 233:** Bude zahájena výstavba mostu (SO 232), který je součástí budoucího kruhového objezdu (SO 233) (**Bod v mapě: 17**)



PŘEHLEDNÁ SITUACE
- objekty pozemních komunikací, mostů a pozemních staveb
1:10 000

