

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel: **Město Úvaly**
se sídlem: Arnošta z Pardubic, 95, 250 82 Úvaly
IČO: 00240931
DIČ: CZ00240931
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-97200227/0100
webové stránky: www.mestouvaly.cz
datová schránka: pa3bvse
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Jiří Hovorka**
se sídlem: Hradešín 145, 282 01 Český Brod
IČO: 45113831
DIČ: CZ7502080432
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0424841399/0800
Zhotovitel není zapsán v obchodním rejstříku.

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ či jednotlivě „smluvní strana“)

(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen „**Dodatek**“).

Dne 18. dubna 2024 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Doplnění jednostranného chodníku v ulici Škvorecká – západ Úvaly“ (dále jen „**Smlouva**“) a dne 16. 12. 2024 uzavřeli Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterým se upravoval odstavec 3.4.

1. Strany se tímto dohodly na vypuštění odstavce 3.4, článku III. Smlouvy (resp. Dodatku č. 1) v celém rozsahu a jeho nahrazení následujícím textem:

„3.4 Zhotovitel se tímto zavazuje převzít místo plnění (staveniště) do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení činností a prací a zahájit provádění činností a prací specifikovaných touto smlouvou do 5 pracovních dnů po převzetí místa plnění (staveniště). Objednatel je oprávněn takovou písemnou výzvou zaslat dodavateli kdykoli po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2026. V případě, že zhotovitel neobdrží písemnou výzvu objednatele uvedenou v předchozí větě nejpozději do 31. 12. 2026, pak tato smlouva automaticky zanikne bez jakýchkoliv nároků zhotovitele vůči objednateli.“

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
3. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Úvaly **R – 318/2025** ze dne 5.11.2025 a pověřila starostku města k jejímu podpisu.
4. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 136/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na profilu města Úvaly, jako zadavatele Zakázky.

5. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, není povinnost tento Dodatek uveřejnit v Registru smluv.
6. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení, a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

V Úvalech, dne 18.12. 2025

Za objednatele:

Město Úvaly:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Markéta Rydvalová

Funkce: starostka



V Úvalech, dne 3.12. 2025

Za zhotovitele:

Podpis: _____

Jméno: Jiří Hovorka

