



Město Úvaly
Městský úřad Úvaly
Odbor investic a dopravy



ESTRUKTA s.r.o.
Patrik Vavroch
Hartigova 1905/167
130 00 Praha 3

IČO: 28969766

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka: MEUV/44/O/2026

Vyřizuje/linka: Bednarčíková/ 102

E-mail: adriana.bednarcikova@mestouvaly.cz

Tel.: 281 091 502

Úvaly 5. 2. 2026

Objednávka č. 44/O/2026

Na základě koordinačních prací na opravách v areálu Riegerova 897, Úvaly a řešení havarijního stavu nosné konstrukce přístřešku u Vás objednáváme **opravu ocelovo-dřevěné ochranné předstěny včetně vynesení střechy skladu posypového materiálu** v rozsahu cenové nabídky ze dne 14. 11. 2025. Realizace probíhá dle předložené nabídky v celkové hodnotě do 335 016,08 Kč bez DPH (405 369,46 Kč vč. DPH). Plnění bude hrazeno z rozpočtu města, položka 3613/5171.

S pozdravem

Jana Tesařová
tajemnice městského úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY
Arnošta z Pardubic 95
250 82 ÚVALY ⑤

Příloha: cenová nabídka

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Ocelovo-dřevěná ochranná předstěna včetně vynesení střechy skladu	Objednatel:	Technické služby města Úvaly, p.o.	IČO/DIČ:	00240931/ CZ-00240931
Druh stavby:	Úvaly	Projektant:	Ing.arch. Hofman	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Úvaly	Zhotovitel:	Estrukta s.r.o. Hartigova 1905/167, Praha 3	IČO/DIČ:	28969766/CZ28969766
Začátek výstavby:	18.11.2025	Konec výstavby:	01.12.2025	Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:	Patrik Vavroch	Datum:	14.11.2025

Rozpočtové náklady v Kč

Rozpočtové náklady v Kč						
A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	8 635,12	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	8 264,88	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	6 568,94
PSV	Dodávky	168 242,77	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	143 304,37			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem		328 447,14	DN celkem			
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem	6 568,94
				0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Datum: 14.11.2025

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	335 016,08	DPH 21%	70 353,38
		Celkem bez DPH	335 016,08
		Celkem včetně DPH	405 369,46

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VERLAG DASHÖFER		Ocelovo-dřevěná ochranná předstěna včetně vynesení střechy skladu		Technické služby města Úvaly, p.o. Riegerova 12, 250 82 Úvaly	IČO/DIČ: 00240931/ CZ-00240931
Název stavby:		Objednatel:			
Druh stavby:	Úvaly	Projektant:	Ing.arch. Hofman		IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	Estrukta s.r.o. Hartigova 1905/167, Praha 3		28969766/CZ28969766
Začátek výstavby:	18.11.2025	Konec výstavby:	01.12.2025	Položek:	5
JKSO:		Zpracovali:	Patrik Vavroch	Datum:	14.11.2025

Vedlejší rozpočtové náklady VRN					Kč	
Doplňkové náklady DN					Kč	Základna
Práce přesčas					0,00	0,00
Bez pevné podl.					0,00	0,00
Kulturní památka					0,00	0,00
Celkem DN						0,00
Náklady na umístění stavby (NUS)					Kč	Základna
Zařízení staveniště					0,00	0,00
Mimostav. doprava					6 568,94 2%	328 447,14
Územní vlivy					0,00	0,00
Provozní vlivy					0,00	0,00
Ostatní					0,00	0,00
NUS z rozpočtu						6 568,94
Celkem NUS						
Celkem VRN						6 568,94