

**DODATEK č. 3**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**  
**Uzavřená dle § 2586 občanského zákoníku**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Název:                 | <b>PPU spol. s r.o.</b>             |
| IČO:                   | 496 13 481                          |
| Sídlo:                 | Vyžlovská 2243/36, Praha 10, 100 00 |
| Zastoupen:             | ing. Petrem Vejražkou, jednatelem   |
| Číslo oprávnění ČKAIT: | 0013975                             |
| Bankovní spojení:      | Česká spořitelna a.s.               |
| Číslo účtu:            | 200450399/0800                      |
| Telefon:               | 274 812 096                         |
| GSM:                   | 604 421 402                         |
| E-mail:                | prochazka@ppusro.cz                 |
| Webové stránky:        | www.pppusro.cz                      |
| Datová schránka:       | wgwubku                             |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Název:              | <b>Město Úvaly</b>                      |
| Sídlo:              | Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly     |
| Zastoupeno:         | Ing. Markéta Rydvalová, starostka města |
| Oprávněn k podpisu: | Ing. Markéta Rydvalová, starostka města |
| IČO:                | 002 40 931                              |
| Telefon:            | 281 091 111                             |
| E-mail:             | podatelna@mestouvaly.cz                 |
| Bankovní spojení:   | Komerční banka, a.s.                    |
| Číslo účtu:         | 107 – 97200227/0100                     |
| Webové stránky:     | www.mestouvaly.cz                       |
| Datová schránka:    | pa3bvse                                 |

(dále jen „**Objednatel**“ nebo jako „**město Úvaly**“)

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají v souladu s XIV. odst. 5 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace uzavřené dne 6.1.2022 za schválení Rady města Úvaly R-514/2021 (dále jen „Smlouva“) **tento dodatek č. 3** smlouvy (dále jen „Dodatek“):

## **I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 SMLOUVY**

Název akce :

**„ Zpracování projektové dokumentace vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitách Pod Slovany, Staré Zálesí, Horoušánky (ulice U Horoušánek), V. Špály a Bendlova stezka“** (dále jen „Akce“)

1. Předmětem Dodatku č.3 na zpracování projektové dokumentace výše uvedené Akce je:

- úprava projektové dokumentace v lokalitě Staré Zálesí z důvodu požadavku Lesů ČR, aby navržené či překládané sítě podél lesa nezasahovaly ani ochranným pásmem do pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, Zásadní úprava projektové dokumentace se promítá úpravou ceny za její zpracování
- úprava trasy přeložky vodovodu v Jirenské ulici s ohledem na nové podklady o průběhu stávajícího vodovodu. Úprava projektové dokumentace se promítá úpravou ceny za její zpracování
- zapracování připomínek a požadavků Stavebního úřadu MěÚ Brandýs nad Labem -Stará Boleslav, které vydal 19 měsíců po podání Žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Připomínky a požadavky se týkají zejména aktualizace stanovisek správců podzemních sítí, která propadla ve všech pěti lokalitách (vzhledem k tomu, že podání leželo na Stavebním úřadu 19 měsíců). Aktualizace podkladů sítí se promítá úpravou ceny za její zpracování
- obeslání nových vlastníků pozemků v několika případech, u nichž v průběhu doby projednávání na SÚ došlo ke změně vlastnictví. To se projevuje navýšením ceny za Inženýrskou činnost.
- úpravy cen za projektovou dokumentaci pro povolení záměru a její projednání (IČ) s ohledem na delší časový odstup od předložení nabídky (změna cenové hladiny)

2. Projektová dokumentace byla rozdělena na pět částí dle postupu zpracování PD v rozsahu:

Část 1: Horoušanky (ul. U Horoušánek) – splašková kanalizace

Část 2: V. Špály – splašková kanalizace a vodovod

Část 3: Pod Slovany – splašková kanalizace a vodovod

Část 4: Bendlova stezka – vodovod

Část 5: Staré Zálesí – splašková kanalizace, dostavba vodovodu, rekonstrukce vodovodu

## II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v termínech uvedených v upraveném harmonogramu výkonových fází uvedeném v **Příloze č. 1** Dodatku.
2. Doba plnění se rozdělila dle rozdělení zpracování projektových dokumentací na Část 1, Část 2, Část 3, Část 4 a Část 5, a to ve všech výkonových fázích kromě části F1.

## III. CENA ZA DÍLO

1. Dohodnutá cena za Dílo dle zákona č. 526/90 Sb. o cenách, v platném znění, je cenou konečnou se zahrnutím navýšení ceny dle jednotlivých Dodatků – č.1, č.2 a č.3. K této ceně se připočte DPH ve výši platné ke dni vydání faktury.
2. Dohodnutá cena za Dílo dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je cenou konečnou, platná po celou dobu zhotovení Díla a včetně zahrnutí navýšení ceny dle Dodatků č.1 a č.2 činila celkem **1.582.000,- Kč** bez DPH; k této ceně se připočte DPH ve výši platné ke dni vydání faktury.
3. Cena za změny a doplnění Díla dle dodatku č.3 představuje **222 000,- Kč** bez DPH.
4. Celková dohodnutá cena zahrnující i dodatek č.3 tak dosahuje **1 804 000,- Kč** bez DPH. k této ceně se připočte DPH ve výši platné ke dni vydání faktury nebo dílčí faktury.
5. Dle dohody při jednáních nebylo do Dodatku č.3 zahrnuto navýšení ceny v úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby (ať už vlivem změny rozsahu prací nebo změnou cenové úrovně). Toto bude zahrnuto následně po vydání povolení záměru/stavby.

Cena Díla je složena z následujících částí:

|    | Popis požadovaného výstupu:                                                                                                                         | Cena v Kč bez DPH |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Po předání návrhu dle části F1 přílohy č. 2                                                                                                         | 130.000,-         |
|    | Rozšíření geodetického zaměření – dodatek č. 1                                                                                                      | 7 000,-           |
|    | Rozšíření geodetického zaměření Bendlova stezka – dodatek č. 2                                                                                      | 15 000,-          |
|    | Po předání návrhu dle části F1 včetně rozšíření v dodatku č.2                                                                                       | <b>152 000,-</b>  |
| 2. | Po předání projektové dokumentace pro projednání územního rozhodnutí dle části F2 přílohy č. 2                                                      | 340.000,-         |
|    | Úprava ceny za rozšířený rozsah zpracování – dodatek č. 1                                                                                           | 30 000,-          |
|    | Úprava ceny za upravený rozsah zpracování – dodatek č. 2                                                                                            | 20 000,-          |
|    | Po předání projektové dokumentace pro projednání územního rozhodnutí dle části F2 přílohy č. 2 včetně rozšíření v dodatku č. 1 a č. 2 <b>celkem</b> | <b>390 000,-</b>  |
| 2a | Rozdělení celkové ceny za projektové dokumentace pro projednání územního rozhodnutí – 1. část a 2. část (v dodatku č.1 - 1. část)                   | <b>150 000,-</b>  |
|    | Rozdělení celkové ceny za projektové dokumentace pro projednání územního rozhodnutí – 3. část (v dodatku č.1 - 2. část)                             | <b>70 000,-</b>   |
|    | Rozdělení celkové ceny za projektové dokumentace pro projednání územního rozhodnutí – 4. část (v dodatku č.1 - 2. část)                             | <b>50 000,-</b>   |
|    | Rozdělení celkové ceny za projektové dokumentace pro projednání                                                                                     | <b>120 000,-</b>  |

|    |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | územního rozhodnutí – 5. část (v dodatku č.1 - 2. část)                                                                                                                                                           |                  |
| 2b | Navýšení ceny za změnenný rozsah zpracování 5. část – dokumentace pro projednání územního rozhodnutí dle části F2 - <b>dodatek č. 3</b><br>(změny dle požadavků Lesů ČR a změna řešení vodovodu v ulici Jirenské) | <b>96.000,-</b>  |
| 3. | Zajištění územního rozhodnutí ke Stavbě včetně ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle části F2 přílohy č. 1                                                                                                  | 50.000,-         |
|    | Navýšení ceny za zajištění rozhodnutí ke Stavbě při rozdělení stavby na dvě části a dvě rozhodnutí –dle dodatku č.1                                                                                               | 30 000,-         |
|    | Navýšení ceny za zajištění rozhodnutí ke Stavbě při rozdělení stvby na pět částí a čtyři rozhodnutí – dodatek č. 2                                                                                                | 40 000,-         |
|    | Navýšení ceny za výpočet náhrady škody Lesům ČR – dodatek č. 2                                                                                                                                                    | 10 000,-         |
|    | Zajištění územního rozhodnutí ke Stavbě včetně ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F2 - <b>celkem</b>                                                                                                     | <b>130 000,-</b> |
| 3b | Navýšení ceny za zapracování požadavků Stavebního úřadu MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za zajištění územního rozhodnutí ke stavbě – <b>dodatek č.3</b>                                                    | <b>54 000,-</b>  |
|    | Zajištění územního rozhodnutí ke Stavbě včetně ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F2 – <b>celkem včetně dodatku č. 3</b>                                                                                 | <b>184 000,-</b> |
| 3c | Rozdělení navýšené ceny za zapracování požadavků Stavebního úřadu MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za zajištění územního rozhodnutí - 1. část – včetně dodatku č. 3                                         | <b>18.000,-</b>  |
|    | Rozdělení navýšené ceny za zapracování požadavků Stavebního úřadu MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za zajištění územního rozhodnutí – 2. část – včetně dodatku č. 3                                         | <b>23 000,-</b>  |
|    | Rozdělení navýšené ceny za zapracování požadavků Stavebního úřadu MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za zajištění územního rozhodnutí – 3. část – včetně dodatku č. 3                                         | <b>30 000,-</b>  |
|    | Rozdělení navýšené ceny za zapracování požadavků Stavebního úřadu MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za zajištění územního rozhodnutí – 4. část – včetně dodatku č. 3                                         | <b>23 000,-</b>  |
|    | Rozdělení navýšené ceny za zapracování požadavků Stavebního úřadu MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za zajištění územního rozhodnutí – 5. část – včetně dodatku č. 3                                         | <b>60 000,-</b>  |
| 4. | Po předání projektové dokumentace pro projednání stavebního, příp. vodoprávního povolení dle části F3 přílohy č. 2                                                                                                | 455.000,-        |
|    | Úprava ceny za rozšířený rozsah zpracování – dodatek č. 1                                                                                                                                                         | 32 000,-         |
|    | Úprava ceny za změnu gravitační kanalizace na tlakovou v 5. části – dodatek č. 2                                                                                                                                  | - 237 000,-      |
|    | Navýšení ceny za změnu rozsahu prací v 5. části – dodatek č. 2                                                                                                                                                    | 228 000,-        |
|    | Po předání projektové dokumentace pro projednání stavebního, příp. vodoprávního povolení dle části F3 včetně rozšíření v dodatku č. 1 a úpravy dodatkem č.2 - <b>celkem</b>                                       | <b>478 000,-</b> |
| 4  | Navýšení ceny za projektovou dokumentaci pro povolení záměru/stavby – dodatek č.3                                                                                                                                 | <b>37 000,-</b>  |
|    | Po předání projektové dokumentace pro projednání povolení záměru/stavby ( dříve dle části F3) včetně rozšíření v dodatku č. 1, úpravy dodatkem č.2 a úpravy vlivem dodatku č.3 - <b>celkem</b>                    | <b>515 000,-</b> |

|    |                                                                                                                                                                             |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4b | Rozdělení navýšené ceny za projektovou dokumentaci pro povolení záměru/stavby - 1. část– včetně dodatku č. 3                                                                | <b>44 000,-</b>  |
|    | Rozdělení navýšené ceny za projektovou dokumentaci pro povolení záměru/stavby - 2. část – včetně dodatku č. 3                                                               | <b>66 000,-</b>  |
|    | Rozdělení navýšené ceny za projektovou dokumentaci pro povolení záměru/stavby - 3. část– včetně dodatku č. 3                                                                | <b>99 000,-</b>  |
|    | Rozdělení navýšené ceny za projektovou dokumentaci pro povolení záměru/stavby - 4. část– včetně dodatku č. 3                                                                | <b>66 000,-</b>  |
|    | Rozdělení navýšené ceny za projektovou dokumentaci pro povolení záměru/stavby - 5. část– včetně dodatku č. 3                                                                | <b>240 000,-</b> |
| 5. | Zajištění stavebního povolení ke Stavbě, resp. vodoprávní rozhodnutí včetně ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle části F3 přílohy č. 2                               | 40.000,-         |
|    | Navýšení ceny za zajištění povolení ke Stavbě při rozdělení stavby na dvě části a dvě povolení                                                                              | 20 000,-         |
|    | Navýšení ceny za zajištění povolení ke Stavbě při rozdělení stavby na pět částí a pět rozhodnutí – dodatek č. 2                                                             | 50 000,-         |
|    | Zajištění stavebního povolení ke Stavbě, resp. vodoprávní rozhodnutí včetně ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F3 včetně rozšíření v dodatku č. 1 a č. 2           | <b>110 000,-</b> |
| 5  | Navýšení ceny za zajištění povolení záměru/stavby Ke stavbě – dodatek č.3 – (změna rozsahu PD, změna cenové úrovně)                                                         | <b>34 000,-</b>  |
|    | Zajištění povolení záměru/stavby ke Stavbě, resp. vodoprávní rozhodnutí včetně ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F3 včetně rozšíření v dodatku č. 1 a č. 2 a č. 3 | <b>144 000,-</b> |
| 5b | Rozdělení navýšené ceny za zajištění povolení záměru/stavby - 1. část – včetně dodatku č. 3                                                                                 | <b>26 000,-</b>  |
|    | Rozdělení navýšené ceny za zajištění povolení záměru/stavby – 2. část– včetně dodatku č. 3                                                                                  | <b>26 000,-</b>  |
|    | Rozdělení navýšené ceny za zajištění povolení záměru/stavby – 3. část– včetně dodatku č. 3                                                                                  | <b>26 000,-</b>  |
|    | Rozdělení navýšené ceny za zajištění povolení záměru/stavby – 4. část– včetně dodatku č. 3                                                                                  | <b>26 000,-</b>  |
|    | Rozdělení navýšené ceny za zajištění povolení záměru/stavby – 5. část– dodatek č. 3                                                                                         | <b>40 000,-</b>  |
| 6. | Po předání konečné projektové dokumentace pro provedení Stavby dle části F4 přílohy č. 2                                                                                    | 270.000,-        |
|    | Úprava ceny za rozšířený rozsah zpracování – dodatek č. 1                                                                                                                   | 22 000,-         |
|    | Snížení ceny za změnu gravitační kanalizace na tlakovou v 5. části – dodatek č. 2                                                                                           | -142 000,-       |
|    | Navýšení ceny za změnu rozsahu prací v 5. části - dodatek č. 2                                                                                                              | 166 000,-        |
|    | Po předání konečné projektové dokumentace pro provedení Stavby dle části F4 přílohy č. 2 včetně rozšíření v dodatku č. 1 a č. 2                                             | <b>316 000,-</b> |
| 6a | Rozdělení celkové ceny za projektové dokumentace pro provedení Stavby – 1. část                                                                                             | <b>36 000,-</b>  |
|    | Rozdělení celkové ceny za projektové dokumentace pro provedení Stavby                                                                                                       | <b>50 000,-</b>  |

|    |                                                                                                                        |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | – 2. Část                                                                                                              |           |
|    | Rozdělení celkové ceny za projektové dokumentace pro provedení Stavby – 3. část                                        | 60 000,-  |
|    | Rozdělení celkové ceny za projektové dokumentace pro provedení Stavby – 4. část                                        | 50 000,-  |
|    | Rozdělení celkové ceny za projektové dokumentace pro provedení Stavby – 5. část                                        | 120 000,- |
| 7. | Provádění autorského dozoru v rozsahu 10 hodin dle F6 přílohy č. 2<br>Jednotková cena výkonu AD 1 hod/Kč činí 700,- Kč | 7.000,-   |

3. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a lze ji překročit pouze v případě projednání víceprací mezi smluvními stranami a sjednáním formou písemného dodatku ke smlouvě.

#### IV. FAKTURACE

- Jednotlivá dílčí plnění dle čl. II. této smlouvy budou fakturována po jejich řádném dokončení a předání, a to následovně:
  - fáze úhrady ceny ve výši 137.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Přípravy zakázky dle části F1 přílohy smlouvy č. 2 (uhrazeno)
  - fáze úhrady ceny ve výši 15.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Přípravy zakázky dle části F1 přílohy smlouvy č. 2 po podepsání dodatku č. 2 (uhrazeno)
  - fáze úhrady ceny ve výši 150.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro projednání územního rozhodnutí dle F2 – část 1 a část 2 (uhrazeno)
  - fáze úhrady ceny ve výši 70.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro projednání územního rozhodnutí dle F2 – část 3 (uhrazeno)
  - fáze úhrady ceny ve výši 50.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro projednání územního rozhodnutí dle F2 – část 4 (uhrazeno)
  - fáze úhrady ceny ve výši 120.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro projednání územního rozhodnutí dle F2 – část 5 (uhrazeno)
  - fáze úhrady ceny ve výši 18.000,- Kč + DPH po zajištění územního rozhodnutí – část 1
  - fáze úhrady ceny ve výši 23.000,- Kč + DPH po zajištění územního rozhodnutí – část 2
  - fáze úhrady ceny ve výši 30.000,- Kč + DPH po zajištění územního rozhodnutí – část 3
  - fáze úhrady ceny ve výši 23.000,- Kč + DPH po zajištění územního rozhodnutí – část 4
  - fáze úhrady ceny ve výši 60.000,- Kč + DPH po zajištění územního rozhodnutí – část 5
  - fáze úhrady ceny ve výši 44.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro projednání povolení záměru/stavby dle F3 – část 1
  - fáze úhrady ceny ve výši 66.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro projednání povolení záměru/stavby dle F3 – část 2
  - fáze úhrady ceny ve výši 99.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro projednání povolení záměru/stavby dle F3 – část 3
  - fáze úhrady ceny ve výši 66.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro projednání povolení záměru/stavby dle F3 – část 4
  - fáze úhrady ceny ve výši 240.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro projednání povolení záměru/stavby dle F3 – část 5
  - fáze úhrady ceny ve výši 15.000,- Kč + DPH po zajištění povolení záměru/stavby – část 1
  - fáze úhrady ceny ve výši 22.000,- Kč + DPH po zajištění povolení záměru/stavby – část 2
  - fáze úhrady ceny ve výši 22.000,- Kč + DPH po zajištění povolení záměru/stavby – část 3
  - fáze úhrady ceny ve výši 15.000,- Kč + DPH po zajištění povolení záměru/stavby – část 4

21. fáze úhrady ceny ve výši 35.000,- Kč + DPH po zajištění povolení záměru/stavby – část 5
22. fáze úhrady ceny ve výši 36.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro provedení Stavby F4 – část 1
23. fáze úhrady ceny ve výši 50.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro provedení Stavby F4 – část 2
24. fáze úhrady ceny ve výši 60.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro provedení Stavby F4 – část 3
25. fáze úhrady ceny ve výši 50.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro provedení Stavby F4 – část 4
26. fáze úhrady ceny ve výši 120.000,- Kč + DPH po protokolárním předání Dokumentace pro provedení Stavby F4 – část 4
27. fáze za dílčí úhradu autorského dozoru dle hodinové sazby

## V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- Uzavření Dodatku smlouvy schválila Rada města Úvaly **R-208/2026** dne **2. 9. 2026** a pověřilo starostku města k jejímu podpisu.
- Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a se souhlasem rady města.
- Nedílnou a neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 3 smlouvy jsou její přílohy:
  - **Příloha 1** Harmonogram výkonových fází.
- S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tento Dodatek smlouvy registrovat v Registru smluv.
- Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven v **2** stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom paré.
- Strany po přečtení Dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne

V Praze, dne

Ing.  
Markéta  
Rydvalová

Digitálně  
podepsal Ing.  
Markéta  
Rydvalová  
Datum: 2026.09.16  
17:30:10 +02'00'

---

**Ing. Markéta Rydvalová**  
starostka  
města Úvaly

Ing. Petr  
Vejražka

Digitálně podepsal Ing.  
Petr Vejražka  
Datum: 2026.09.14  
18:35:02 +02'00'

---

**Ing. Petr Vejražka**  
jednatel společnosti

**PŘÍLOHA Č. 1  
K DODATKU Č. 3  
KE SMLouvĚ O DíLO  
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

**HARMONOGRAM A TERMÍNY PLNĚNÍ**

|     | <b>Popis požadovaného výstupu:</b>                                                                                                                                                           | <b>Termín (nejpozději do):</b>                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | předání návrhu dle F1<br>(provedeno)                                                                                                                                                         | Do 2 měsíců po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla<br>(beze změny)                                 |
| 2.  | předání projektové dokumentace pro projednání územního rozhodnutí dle F2 – část 1<br>(provedeno)                                                                                             | do 4 měsíců po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla a předání podkladů<br>(beze zmeny)              |
| 3.  | Zajištění územního rozhodnutí ke Stavbě včetně předání ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F2 – část 1                                                                               | v závislosti na veřejnoprávním projednání části 1                                                                           |
| 4.  | předání projektové dokumentace pro projednání územního rozhodnutí dle F2 – část 2<br>(provedeno)                                                                                             | do 4 měsíců po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla části 2 a předání podkladů pro části 2          |
| 5   | Zajištění územního rozhodnutí ke Stavbě včetně předání ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F2 – část 2                                                                               | v závislosti na veřejnoprávním projednání části 2                                                                           |
| 6   | předání projektové dokumentace pro projednání územního rozhodnutí dle F2 – část 3<br>(provedeno)                                                                                             | do 4 měsíců po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla části 3 a předání podkladů pro části 3          |
| 7   | Zajištění územního rozhodnutí ke Stavbě včetně předání ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F2 – část 3                                                                               | v závislosti na veřejnoprávním projednání části 3                                                                           |
| 8   | předání projektové dokumentace pro projednání územního rozhodnutí dle F2 – část 4<br>(provedeno)                                                                                             | do 4 měsíců po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla části 4 a předání podkladů pro části 4          |
| 9   | Zajištění územního rozhodnutí ke Stavbě včetně předání ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F2 – část 4                                                                               | v závislosti na veřejnoprávním projednání části 4                                                                           |
| 10  | předání projektové dokumentace pro projednání územního rozhodnutí dle F2 – část 5<br>(provedeno)                                                                                             | do 4 měsíců po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla části 5 a předání podkladů pro části 5          |
| 10a | předání změněné a doplněné projektové dokumentace dle požadavku Lesů ČR pro projednání územního rozhodnutí dle F2 – část 5<br>(provedeno 05/2026, včetně následného podání na Stavební úřad) | do 4 měsíců po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla upravené části 5 a předání podkladů pro části 5 |
| 11  | Zajištění územního rozhodnutí ke Stavbě včetně předání ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F2 – část 5                                                                               | v závislosti na veřejnoprávním projednání části 5                                                                           |
| 12  | předání projektové dokumentace pro projednání povolení záměru/stavby dle F3 – část 1                                                                                                         | do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí části 1                                                                           |
| 13  | Zajištění povolení záměru/stavby, včetně předání ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F3 – část 1                                                                                     | závislosti na veřejnoprávním projednání části 1                                                                             |
| 14  | předání projektové dokumentace pro projednání povolení záměru/stavby                                                                                                                         | do 3 měsíců od vydání územního                                                                                              |

|    |                                                                                                          |                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dle F3 – část 2                                                                                          | rozhodnutí části 2                                                                   |
| 15 | Zajištění povolení záměru/stavby, včetně předání ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F3 – část 2 | závislosti na veřejnoprávním projednání části 2                                      |
| 16 | předání projektové dokumentace pro projednání povolení záměru/stavby dle F3 – část 3                     | do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí části 3                                    |
| 17 | Zajištění povolení záměru/stavby, včetně předání ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F3 – část 3 | závislosti na veřejnoprávním projednání části 3                                      |
| 18 | předání projektové dokumentace pro projednání povolení záměru/stavby dle F3 – část 4                     | do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí části 4                                    |
| 19 | Zajištění povolení záměru/stavby, včetně předání ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F3 – část 4 | závislosti na veřejnoprávním projednání části 4                                      |
| 20 | předání projektové dokumentace pro projednání povolení záměru/stavby dle F3 – část 5                     | do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí části 5                                    |
| 21 | Zajištění povolení záměru/stavby, včetně předání ověřené dokumentace od stavebního úřadu dle F3 – část 5 | závislosti na veřejnoprávním projednání části 5                                      |
| 22 | předání konečné projektové dokumentace pro provedení Stavby dle F4 – část 1                              | do 2 měsíců po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla – část 1 |
| 23 | Spolupráce při zadání realizace dodavateli dle F5 – část 1                                               | na základě žádosti objednatel – část 1                                               |
| 24 | předání konečné projektové dokumentace pro provedení Stavby dle F4 – část 2                              | do 2 měsíců po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla – část 2 |
| 25 | Spolupráce při zadání realizace dodavateli dle F5 – část 2                                               | na základě žádosti objednatel pro část 2                                             |
| 26 | předání konečné projektové dokumentace pro provedení Stavby dle F4 – část 3                              | do 2 měsíců po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla – část 3 |
| 27 | Spolupráce při zadání realizace dodavateli dle F5 – část 3                                               | na základě žádosti objednatel pro část 3                                             |
| 28 | předání konečné projektové dokumentace pro provedení Stavby dle F4 – část 4                              | do 2 měsíců po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla – část 4 |
| 29 | Spolupráce při zadání realizace dodavateli dle F5 – část 4                                               | na základě žádosti objednatel pro část 4                                             |
| 30 | předání konečné projektové dokumentace pro provedení Stavby dle F4 – část 5                              | do 2 měsíců po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla – část 5 |
| 31 | Spolupráce při zadání realizace dodavateli dle F5 – část 5                                               | na základě žádosti objednatel pro část 5                                             |
| 32 | Provádění autorského dozoru dle F6 – část 1                                                              | po dohodě a pouze na vyžádání Objednatele                                            |
| 33 | Provádění autorského dozoru dle F6 – část 2                                                              | po dohodě a pouze na vyžádání Objednatele                                            |
| 34 | Provádění autorského dozoru dle F6 – část 3                                                              | po dohodě a pouze na vyžádání Objednatele                                            |

|    |                                             |                                              |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 35 | Provádění autorského dozoru dle F6 – část 4 | po dohodě a pouze na vyžádání<br>Objednatele |
| 36 | Provádění autorského dozoru dle F6 – část 5 | po dohodě a pouze na vyžádání<br>Objednatele |