
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly 

 
Historie přípravy stavby do vydání stavebního povolení. 
 
29.09.1999 žádost o vydání ÚR 
 
27.11.2000 doplnění žádosti o ÚR 
 
20.07.2001  Vydáno ÚR č.1 – MHMP/133080/00/OÚR/DI/Kva 
 
03.08.2001 odvolání proti ÚR č.1 ze strany města Úvaly (nespecifikovaná 

protihluková opatření ve výroku) 
 
20.8.2001 odvolání proti ÚR ze strany O.Kameníka a Ing. H. Kameníkové , Úvaly 

(nedostatečná protihluková opatření) 
 
24.01.2002 MMR rozhodlo o zrušení vydaného ÚR č.1a vrátilo věc k novému 

projednání po doplnění dokladů a vyřízení jeho připomínek 
 
19.04.2002 Výzva OÚR MHMP k doplnění podkladů (T: 28.2.2003) 
 
17.02.2003 Výzva OÚR MHMP k doplnění podkladů – urgence  
 
15.04.2003 Opakované územní řízení  
 
23.04.2003 Vydáno ÚR č.2 – MHMP/121332/02/OÚR/DI/Kva 
 
15.05.2003 Odvolání p. Brzáka proti ÚR č.2 kvůli vysokým PHS u jeho nemovitosti 
 
05.04.2004 Rozhodnutí MMR o zrušení územního rozhodnutí č.2 a opětovném 

vrácení orgánu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí 
 
17.07.2004 Výzva OST MHMP k doplnění podkladů (T. 20..52005) 
 
19.5.2005 SŽDC s.o. SSP doplnila potřebné podklady 
 
15.07.2005 Vydáno ÚR č.3 – MHMP-57678/2004/OST/Št 
 
01.08.2005 Odvolání p. Brzáka proti ÚR č.3 kvůli vysokým PHS u jeho nemovitosti 
 
11.08.2005 Odvolání manž. Dočekalových proti ÚR č.3 kvůli vysokým PHS u jejich 

nemovitosti a narušení krajinného rázu 
 Odvolání pí. Zd. Holečkové proti ÚR č.3 kvůli vysokým PHS u její 

nemovitosti a narušení krajinného rázu 
 
24.02.2006 MMR zamítá všechna odvolání proti ÚR č. 3 a napadené rozhodnutí 

potvrzuje. 
 
14.5.2006 Rozhodnutí MMR  a tím i ÚR č.3   nabylo právní moci 



15.05.2006  Žaloba p. Brzáka na MMR proti potvrzení platnosti ÚR č. 3 
 
30.11.2007  Rozsudek Mě soudu v Praze č. Ca112/2006 – rozhodnutí MMR se 

zrušuje a věc se vrací zpět k dalšímu řízení pro nedostatečná 
stanoviska a podklady k předcházejícímu řízení (nebylo vydáno 
rozhodnutí o souhlasu či nesouhlasu se zásahem do krajinného rázu) 

 
14.02.2008 Kasační stížnost MMR proti rozsudku Mě soudu v Praze z 30.11.2007 

z důvodu nesprávného posouzení otázky „doložení“ stanoviska ke 
krajinnému rázu 

 
17.12.2008 Rozsudek nejvyššího správního soudu zamítá kasační stížnost a 

potvrzuje rozsudek Mě soudu v Praze ze dne 30.11.2007 pro 
nedostatečné doložení podkladů  - rozhodnutí orgánu ochrany přírody , 
že nedojde ke změně krajinného rázu a věc se proto vrací 
žalovanému ( MMR) k dalšímu řízení. 

 
20.03.2009 Rozhodnutí MMR č.j. 1744/2009-83/172 : ÚR č. 3 z 15.7.2005 se ruší 

a věc se vrací zpět k novému projednání na OST MHMP. 
 
22.06.2009 OST MHMP žádá MMR o určení příslušného stavebního úřadu pro 

vedení dalšího územního řízení  
 
27.07.2009 MMR stanovuje v čj. 21768/2009-83/1667 stavebním úřadem Městský 

úřad Úvaly, odbor výstavby 
 
22.02.2011 V souvislosti s doporučením stavebního úřadu  Městského úřadu Úvaly 

bylo rozhodnuto, že bude podána nová žádost o územní rozhodnutí dle 
zákona č. 183/2006 Sb.  

 
22.04.2011 MMR potvrzuje pro i pro rozšířený předmět územního řízení  - most 

Výmola – jako příslušný stavební úřad  Městský úřad Úvaly, 
stavební úřad.  

 
21.12.2011 Na stavební odbor Mě úřadu Úvaly byla podána nová žádost o 

umístění stavby 
 
19.01.2012 Odbor výstavby Mě úřadu Úvaly přerušil zahájené územní řízení pro 

doplnění podání  
 
04.04.2012 Doplněny veškeré podklady pokračování územního řízení a pro svolání 

místního šetření   
 
24.05.2012 Oznámeno zahájení ÚŘ MEUV 5892/2012 STU 
 
03.07.2012   Veřejné ústní jednání (protokol z 3.7.2012 sp. zn.K/13085/2011/SU/Bul)  
 
31.08.2012 Vydáno ÚR č.j.: MEUV 9494/2012 STU z 31.8.2012, vyvěšeno dne 3 –     
                      5. 9. 2012) 
 



11.09.2012  Rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností MEUV 9820/2012 STU,  
 vyvěšeno dne 19.09.2012 

 
13.03.2013   Podána žádost o stavební povolení na Drážním úřadu  
 
10.06.2013    Vydáno stavební povolení na stavbu  Č.j.: DUCR-29385/13/Vv 
            Dne 10.7. 2013 nabylo právní moci.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následně  - netýká se Úval) : 
(26.04.2013   Podána žádost o Územní rozhodnutí na výstavbu PHS v Běchovicích 
 
07.08.2013   Vydáno Územní rozhodnutí Č.j. : UMCP21/13974/2013/SÚ/Bro na        
            umístění PHS v Běchovicích. Nabytí právní moci dne 12.9.2013.)    
 
 
 
Sestavil ve spolupráci s SŽDC SSZ ing. Dvořákem za MÚ SÚ ing. Böhm, 23.12.2013      
 
 
 


