Zasakovací pás Horoušánky
Stavbu představuje cca 950 m dlouhý zasakovací pás, skládající se ze zpevněné pěšiny, průlehu a zeleného pásu dřevin proměnlivé šířky. Účelem stavby zasakovacího pásu je přírodě blízká protipovodňová ochrana zástavby spojená s revitalizací, diverzifikací krajiny, protierozním opatřením a posílením funkce krajinných prvků s tím, že hlavní část zasakovacího pásu - svodný průleh – zajistí ochranu před povrchovým odtokem, který v současnosti společně s erozivním smyvem ohrožuje jak stávající, tak uvažovanou zástavbu. 

1. Umístěn na pozemcích p.č. 3269/5,3268/1 a 3268/63 k.ú. Úvaly u Prahy ve vlastnictví Mgr. Dany Semrádové
2. Na projekt byla získána dotace ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, 58. výzva, prioritní osa 6 – zlepšení stavu přírody a krajiny
3. Celkové výdaje na projekt jsou 2 021 316 Kč, výše dotace 90% je 1 819 182 Kč,  spoluúčast města Úvaly 10% je 202 131 Kč
4. Administraci dotace provádí Ing. Jan Neuwirth, KRAJINOPROJEKT s.r.o.
5. Projektovou dokumentaci vypracovala firma HG partner s.r.o.
6. Administraci výběrového řízení na stavební práce provedla Mgr. Klára Zábrodská
7. Předpokládaná hodnota zakázky byla 1 550 000 Kč  bez DPH
8. Technický dozor investora provádí společnost Vejvoda spol. s r.o., pan Petr Špaček
9. Výběrové řízení 15.8. – 2.9.2014 – zadavatel obdržel 1 obálku
10. Opakované výběrové řízení 3.9. – 18.9. 2014
11. Opakované výběrové řízení 29.9. – 16.10. 2014
12. Dne 23.10.2014 rada města rozhodla v souladu s doporučením Komise o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky  společnosti NOWASTAV a.s. za nabídkovou cenu 1 430 277 Kč bez DPH
13. Smlouva o dílo byla podepsána dne 31.10.2014
14. Stavba byla zahájena 28.11.2014. Bylo provedeno geodetické zaměření stavby a prováděna skrývka ornice.
15. Dne 4.12.2014 byly přerušeny stavební práce z důvodu dotace a doby udržitelnosti oseté zemědělské plodiny na pozemcích v nájmu Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s.. Udržitelnost dotace je do 31.3.2015
16. Stavební práce mohou pokračovat od 1.4.2015
